



**El futuro
es de todos**

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019 CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2019

OBJETIVO	ENTREGABLE	INDICADOR	PROCESO	META ANUAL	* AVANCE AL 30 DE JUNIO	** CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL ENTREGABLE
ALINEAR Y ARTICULAR la cooperación internacional a las prioridades de desarrollo del país (Peso Porcentual 40%)	Canalización de Donaciones en Especie a través de APC-Colombia	Donaciones en especie entregadas	Gestión Administrativa	20	9	45%
	Construcción y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2019-2022.	Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2019-2022 formulada	Preparación y Formulación	1	1	50%
	Construcción y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2019-2022.	Porcentaje de implementación de las actividades de la ENCI 2019-2022	Preparación y Formulación	15%	0%	
	Fortalecimiento de la consecución de recursos de cooperación internacional provenientes de convocatorias globales y regionales, alineadas a las prioridades y necesidades de desarrollo del país.	Convocatorias Globales y Regionales Ganadas	Identificación y Priorización	5	1	20%
	Ejecución de recursos de contrapartida de APC-Colombia en el marco de proyectos de cooperación internacional alineados con las prioridades temáticas de la ENCI 2019-2022.	Porcentaje de recursos de contrapartida desembolsados	Preparación y Formulación	100%	0%	0%
	Gestión de la Cooperación Internacional que contribuya a la alineación de los recursos de CI a las prioridades de desarrollo del país.	Porcentaje de recursos de cooperación internacional alineados a las prioridades de desarrollo del país	Identificación y Priorización	100%	100%	100%
	Implementación de proyectos con recursos de cooperación internacional administrados por la Entidad	Porcentaje de recursos entregados en administración ejecutados presupuestalmente	Gestión Financiera	100%	17%	17%
	Aprobación de Proyectos con enfoque territorial en el marco de nuevas oportunidades de cooperación	Proyectos con enfoque territorial aprobados	Preparación y Formulación	16	0	0%
	Aprobación de nuevos proyectos de Cooperación Triangular formulados bajo el modelo de agregación de valor	Proyectos de Cooperación Triangular aprobados	Implementación y Seguimiento	8	2	25%
	Financiación de proyectos con vinculación del sector privado	Proyectos financiados con recursos del sector privado	Preparación y Formulación	3	0	0%

* Avance al 30 de junio en el cumplimiento de la meta del indicador (resultado).

** Avance al 30 de junio en el cumplimiento del entregable (actividades de gestión) para lograr la meta del indicador.

OBJETIVO	ENTREGABLE	INDICADOR	PROCESO	META ANUAL	* AVANCE AL 30 DE JUNIO	** CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL ENTREGABLE
GESTIONAR CONOCIMIENTO que genere valor agregado a los países socios y los territorios (Peso Porcentual 30%)	Publicación de documentos académicos o de análisis en el marco de la CSS y/o Triangular	Documentos académicos o de análisis elaborados en el marco de la CSS y/o Triangular	Implementación y Seguimiento	2	0	0%
	Definición y validación de la metodología para el seguimiento y monitoreo de la cooperación internacional que recibe y otorga el país	Metodología para para el seguimiento y monitoreo de la cooperación internacional que recibe y otorga el país validada	Identificación y Priorización	1	0	0%
	Documentación y Sistematización de nuevos casos del Portafolio de Saber Hacer Colombia	Casos documentados del Portafolio de Saber Hacer	Implementación y Seguimiento	20	0	0%
	Desarrollo de la estrategia de gestión de conocimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) recibida por Colombia	Guía metodológica para las negociaciones diseñada	Identificación y Priorización	1	1	66,67%
	Desarrollo de la estrategia de gestión de conocimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) recibida por Colombia	Infografías publicadas	Identificación y Priorización	15	5	
	Desarrollo de Intercambios Col-Col en torno a experiencias exitosas locales, alineadas con las prioridades temáticas de la ENCI 2019-2022.	Intercambios Col-Col desarrollados	Preparación y Formulación	6	2	33%
	Ejecución de Proyectos de CSS alineados con las prioridades de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo	Monitoreo a proyectos en ejecución en el marco de las comisiones mixtas de cooperación Sur-Sur	Implementación y Seguimiento	100	32	34,75%
	Ejecución de Proyectos de CSS alineados con las prioridades de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo	Proyectos en el marco de la cooperación Sur-Sur finalizados	Implementación y Seguimiento	40	15	
Formulación de Nuevos proyectos de Cooperación Sur - Sur aplicando el modelo de agregación de valor	Proyectos nuevos formulados de CSS 2019	Implementación y Seguimiento	40	0	0%	

* Avance al 30 de junio en el cumplimiento de la meta del indicador (resultado).

** Avance al 30 de junio en el cumplimiento del entregable (actividades de gestión) para lograr la meta del indicador.

OBJETIVO	ENTREGABLE	INDICADOR	PROCESO	META ANUAL	* AVANCE AL 30 DE JUNIO	** CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL ENTREGABLE
POSICIONAR a la APC-Colombia como líder técnico de la cooperación internacional a nivel nacional y regional (Peso Porcentual 30%)	Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación	Avance de Plan Maestro de Planeación	Direccionamiento Estratégico y Planeación	100%	44%	71,82%
	Ejecución del Plan Maestro de Planeación, seguimiento y evaluación	Puntaje Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación en reporte FURAG	Direccionamiento Estratégico y Planeación	72,1	72,1	
	Implementación de la segunda fase Plan Estratégico del Talento Humano (PETH), acorde con las rutas de creación de valor, incorporando los siguientes planes: PIC, PEI, PATSST, PAV, PPRH y Plan de Vacaciones.	Avance en la implementación de la segunda fase del Plan Estratégico de Talento Humano (PETH)	Gestión de Talento Humano	28%	22%	79%
	Fortalecimiento de la gestión precontractual de los servidores y colaboradores de la Agencia	Capacitaciones realizadas en la gestión precontractual	Gestión Contractual	2	1	50%
	Implementación del Plan de trabajo de Control Interno	Cumplimiento de plan de acción de control interno	Evaluación, Control y Mejoramiento	100%	53,33%	53%
	Realización de eventos de Cooperación Sur - Sur y Triangular liderados por APC-Colombia	Eventos de Cooperación Sur - Sur y Triangular realizados	Implementación y Seguimiento	3	1	33%
	Fortalecimiento del proceso de gestión jurídica	Implementación de política de defensa jurídica	Gestión Jurídica	100%	62,50%	63%
	Implementación del modelo de gestión del riesgo de seguridad digital	Implementación del modelo de gestión del riesgo de seguridad digital	Gestión de Tecnologías de la Información	100%	45%	45%
	Implementación del Plan Estratégico de Comunicación (PEC)	Implementación del Plan Estratégico de Comunicación (PEC)	Gestión de Comunicaciones	100%	42,67%	21,33%
	Implementación del Plan Estratégico de Comunicación (PEC)	Índice de efectividad del Plan Estratégico de Comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	70	0	
	Participación de beneficiarios en programas emblemáticos de Cooperación Sur - Sur y Triangular posicionando a Colombia en temas estratégicos de política exterior	Personas seleccionadas que participan en programas emblemáticos de Cooperación Sur - Sur y Triangular	Implementación y Seguimiento	550	107	19%
Estructurar el plan estratégico de tecnologías de la Información - PETI (2020-2023)	Porcentaje de avance en la Implementación del plan estratégico de tecnologías de la Información - PETI (2019-2022)	Gestión de Tecnologías de la Información	100%	25%	25%	

* Avance al 30 de junio en el cumplimiento de la meta del indicador (resultado).

** Avance al 30 de junio en el cumplimiento del entregable (actividades de gestión) para lograr la meta del indicador.

OBJETIVO	ENTREGABLE	INDICADOR	PROCESO	META ANUAL	* AVANCE AL 30 DE JUNIO	** CUMPLIMIENTO PROMEDIO DEL ENTREGABLE
	Optimización de los aplicativos de gestión documental y administración del talento humano de la Agencia.	Porcentaje de avance en la optimización de los aplicativos de gestión documental y administración del talento humano	Gestión de Tecnologías de la Información	100%	62%	62%
	Optimización de los aplicativos informáticos para la gestión y seguimiento de los proyectos que ejecute la entidad (iniciativas de cooperación Sur-Sur, contrapartidas y de administración de recursos)	Porcentaje de avance en la optimización de los aplicativos informáticos de gestión y seguimiento de proyectos	Gestión de Tecnologías de la Información	100%	43%	43%
	Definición de la estrategia institucional de gestión del conocimiento e implementación de las actividades definidas para la vigencia	Porcentaje de definición e implementación de la estrategia de gestión del conocimiento	Gestión de Talento Humano	100%	67%	67%
	Cesión de espacio fiscal a entidades del orden nacional	Porcentaje de espacio fiscal distribuido a entidades del orden nacional	Preparación y Formulación	100%	85%	85%
	Implementación del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos correspondiente a la vigencia 2019	Porcentaje de implementación del PGD y PINAR	Gestión Administrativa	100%	31%	31%
	Implementación del plan de mejoramiento de la política del servicio al ciudadano	Porcentaje de implementación del plan de mejoramiento de la política de servicio al ciudadano	Gestión Administrativa	100%	15%	15%
AVANCE GENERAL PLAN DE ACCIÓN 2019 AL 30 DE JUNIO				32%		

* Avance al 30 de junio en el cumplimiento de la meta del indicador (resultado).

** Avance al 30 de junio en el cumplimiento del entregable (actividades de gestión) para lograr la meta del indicador.