

MEMORANDO

Código: A-FO-103 | Versión: 12 | Fecha: julio 30 de 2024

Bogotá, 31 de enero de 2026

PARA: ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ

CARGO: DIRECTORA GENERAL

ASUNTO: COMUNICACION INFORME EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2025

Respetada directora Eleonora.

Dando alcance a lo dispuesto por el Consejo Asesor en materia de Control Interno, mediante circular 04 de 2005 para dar cumplimiento a la Ley 909 de 2004, e igualmente a lo que establece Resolución 010 de 2017 y la Resolución 030 de 2017, ésta última que adopta el sistema propio de evaluación del desempeño del sector Presidencia para la Agencia de Cooperación Internacional APC- Colombia”, remito informe de resultado de la Evaluación por Dependencias de la vigencia 2025.

Cordial saludo,

FIRMADO DIGITALMENTE POR
CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL OSPINA

Asesor con Funciones de Control Interno de la Dirección General

ANEXOS

EVALUACION_POR_DEPENDENCIAS_2025_VF.pdf	EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2025 VF	ufsyK3DfCUzrasr/Q1PLdCo2Cz3w7YUGC2QnXTlh+ks=
--	-------------------------------------	--

Proyectó: **Claudia Milena Lasso Sánchez**
Revisó: **Carlos Alberto Aristizábal Ospina**
Etiquetado: **Público**

Código de Verificación (CSV): db80effea98cb6a4c1cbe70e11503713c69802f2 Nº Referencia: OFI26-00000562 URL de Verificación: https://aplicaciones-apc.gov.co/impulsa/csvValidation.do	
Doc. original firmado por	En fecha
CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL OSPINA (Asesor)	31/01/2026 15:48:12





APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA APC - COLOMBIA

INFORME EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2025

EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO

Bogotá, D.C., 30 de enero de 2026



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO Y ALCANCE	4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
MARCO LEGAL	5
DESARROLLO METODOLÓGICO	5
RESULTADOS DEL INFORME	6
DIRECCIÓN GENERAL	6
DIRECCIÓN DE OFERTA	21
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DEMANDA	25
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	36
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	42
CONSOLIDADO EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS	62
RECOMENDACIONES	63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el numeral 3.7 del artículo 3° de la Resolución 010 de 2017 preceptúa sobre la evaluación de gestión por áreas, dependencias o procesos “Es aquella que realiza anualmente la Oficina de Control Interno, por medio de la cual verifica el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las áreas, dependencias o procesos de la Entidad. Se define como fuente objetiva de información respecto al cumplimiento de las metas establecidas y es suministrada a los responsables de la evaluación por el jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, constituyéndose en parte de la evaluación definitiva del empleado”.

Así mismo el artículo 5°, en el numeral 5.5 establece: “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: a. Dar a conocer a los responsables de la evaluación del desempeño a más tardar el 30 de enero de cada año, el resultado de la Evaluación de Gestión realizada a las áreas, dependencias o procesos, correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior, la cual hace parte de la calificación definitiva de la Evaluación del Desempeño Laboral del servidor público, de conformidad con lo establecido en la presente Resolución. b. Dirimir cuando exista empate en las decisiones que se presenten en la Comisión de Personal con respecto a las reclamaciones que ésta deba conocer con relación a la concertación de los compromisos”.

El artículo 11 de la Resolución 010 de 2017 en el numeral 11.3 Evaluación de la gestión por áreas, dependencias o procesos por parte de la Oficina de Control Interno, indica. “Para otorgar la calificación de este componente a la evaluación del desempeño del servidor público, el evaluador deberá tener en cuenta el resultado de la evaluación a la gestión anual que realice la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces al área, a la dependencia o al proceso, la cual deberá ser entregada a más tardar el 30 de enero de cada año y aplicar la escala acorde con el modelo.”



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

De acuerdo a esta normatividad, para la verificación de la aplicación de la normatividad vigente, y de acuerdo a la misión y la visión institucional, las oficinas de control interno, según la ley 87 de 1993, realizan auditorías a las diferentes áreas, con el fin que se cumplan de acuerdo con el rol de seguimiento y evaluación.

Estos mecanismos de verificación y evaluación, se efectuaron al aplicativo oficial de registro y seguimiento a la gestión institucional Brújula, con el fin de determinar el cumplimiento de los planes aprobados en la vigencia 2025 y que corresponden al Plan de Acción.

OBJETIVO Y ALCANCE

Realizar la evaluación de la gestión 2025 para las dependencias establecidas en la estructura de la Agencia Presidencial de Cooperación internacional de Colombia, a través del cumplimiento de la planeación institucional la cual fue incorporada en el plan de trabajo del proceso de Evaluación, Control y Mejora para la vigencia evaluada y que fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Verificar la información cargada en el aplicativo Brújula, con los soportes de la gestión durante el año 2025.
2. Realizar la evaluación de la gestión 2025 por dependencias, de acuerdo a las actividades programadas como metas para la vigencia.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

MARCO LEGAL

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”

Ley 909 de 2004.” Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

Circular 04 de 2005” Evaluación Institucional por Dependencias en Cumplimiento de La Ley 909 De 2004.

Decreto 4152 de 2011 “Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional– Acción Social y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC– Colombia.

Resolución 010 de 2017 “Por la cual se establece el Sistema Propio de evaluación del Desempeño Laboral para las Entidades del Sector Presidencia de la República y se dictan otras disposiciones”.

Resolución 030 de 2017 “Por la cual se adopta el sistema propio de evaluación del desempeño del sector Presidencia para la Agencia de Cooperación Internacional APC- Colombia”.

DESARROLLO METODOLÓGICO

Control Interno elaboró una matriz en la que se consolidó el universo de actividades asociadas a cada proceso. Las actividades corresponden al plan estratégico institucional, planes publicados en el aplicativo oficial de seguimiento a la gestión integral denominado Brújula (nueva Brújula).

De otra parte, Control Interno precisa que los valores de cumplimiento tanto del plan estratégico institucional son tomados del aplicativo de seguimiento a la gestión Brújula, previamente revisados y aprobados por parte de los responsables del proceso. En ese sentido, la responsabilidad de control interno es emitir el informe

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 5/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

con base a la información registrada en el aplicativo Brújula y sobre aclaraciones solicitadas directamente al proceso de direccionamiento estratégico y planeación como responsable del seguimiento y validación de la información entregada por los diferentes procesos.

El puntaje final de cumplimiento será otorgado por cada proceso en una escala de 0 a 10. Este se calculará en un sólo paso, que corresponde al porcentaje de cumplimiento del plan de acción.

RESULTADOS DEL INFORME

A continuación, se presentan los resultados por dirección e identificando según el caso los procesos asociados a éstas; señalando el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los planes y las observaciones en caso de incumplimientos o de cumplimientos parciales:

DIRECCIÓN GENERAL

Denominación del Proceso: Direccionamiento estratégico y planeación

Producto: Implementación del plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional 2025

1.- Actividad: Formular el cronograma de acciones del plan Maestro de Planeación 2025.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 6/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

CL

Inicio > Planes y proyectos

PLANES Y PROYECTOS

Planes

Reportes

Manual de usuario

Actividades (Hito)

Filtros de búsqueda de los avances

Fecha inicio

Fecha fin

Mes

--Seleccione uno--

Buscar

Limpiar

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Formular el cronograma de acciones del plan Maestro de Planeación 2025	02-01-2025	14-04-2025	Cronograma de acciones definidas	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Con corte al primer trimestre de 2025 se identificaron 55 actividades conjuntamente con el equipo de planeación, las cuales conforman el Plan Maestro de la Planeación Institucional 2025, bajo el modelo del PHVA. Dentro del plan se encuentran asignadas	Marzo	2025	100.00%	N/A	2025-04-11 17:18	PLAN MAESTRO 2025 V1 11-04-2025.xlsx	Aprobado

OBSERVACIONES: Según la evidencia cargada en el aplicativo Brújula, se pudo establecer que se realizan las actividades necesarias para la formulación del cronograma de acciones para el Plan Maestro de Planeación, se anexan los archivos de evidencia del planear, hacer, verificar, actuar, de acuerdo a las reuniones para registrar el avance de los mismos. Dentro de las actividades realizadas se pudo observar que se presentaron evidencias de los cuatro trimestres, en donde se formuló el plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional para la vigencia 2025, con un cronograma de 55 actividades para ser ejecutarlas al 100% cada una, se trabajó bajo la metodología de gestión “PHVA”, la programación de las actividades fue ejecutada en su totalidad al 100%.

2.- Actividad: Realizar la ejecución y seguimiento a las acciones del cronograma el plan Maestro de Planeación 2025

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral “Brújula”.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 7/63



Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Observaciones: En el último trimestre se evidenció la ejecución del Plan Maestro de Planeación y Seguimiento Institucional, teniendo en cuenta este cronograma de 55 actividades programadas y ejecutadas en un 100%.

1.- Actividad: Presentar a la Alta dirección la propuesta de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación y socializarla al interior de la Entidad

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Presentar a la Alta dirección la propuesta de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación y socializarla al interior de la Entidad	02-01-2025	15-11-2025	Lista de asistencia y documento de presentación de la propuesta de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Para el primer trimestre 2025 se llevo acabo una propuesta de identificación con la finalidad brindar una aproximación al diagnóstico sobre la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación implementada en la entidad. Así las cosas, se tiene un instrumento en	Marzo	2025	15.00%	N/A	2025-04-24 14:54	Gestion del conocimiento.pdf Cruce información GECOI - APC 07ABR2025.xlsx	Aprobado
Durante el segundo trimestre se avanza en la construcción de la hoja de ruta de gestión del conocimiento y la innovación, se identificaron las actividades a desarrollar, los ejes temáticos, los objetivos para cada uno de ellos, así como su articulación con los	Junio	2025	50.00%	N/A	2025-07-11 18:02	Ruta trabajo GECOIN 25JUN25.xlsx	Aprobado
De julio a septiembre de 2025, el proceso DEP programó reunión presencial para el 19-09-2025, a la alta dirección de la APC Colombia, con el objetivo de socializar la propuesta de la hoja de ruta de gestión del conocimiento y la innovación. Enmarcada en la Dimensión No. 6 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Espacio donde se presentó el diagnóstico institucional, el cual evidenció avances y fortalezas en la producción y sistematización de conocimiento. Así como, las brechas relacionadas con articulación, transferencia y uso estratégico de la información. A partir de estos hallazgos, se plantea la conformación de un equipo de gobernanza y la ejecución de acciones enmarcadas en la hoja de ruta, que permitan consolidar una cultura de aprendizaje, innovación y sostenibilidad institucional.	Septiembre	2025	35.00%	N/A	2025-10-28 11:47	GESTION CONOCIMIENTO.zip	Aprobado

Observaciones: Se pudo observar en el aplicativo Brújula, que el proceso DEP programó reunión presencial para el 19-09-2025, a la alta dirección de la APC Colombia, con el objetivo de socializar la propuesta de la hoja de ruta de gestión del conocimiento y la innovación. Enmarcada en la Dimensión No. 6 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Espacio donde se presentó el diagnóstico institucional, el cual evidenció avances y fortalezas en la producción y sistematización de conocimiento. Así como, las brechas relacionadas con articulación, transferencia y uso estratégico de la información. A partir de estos hallazgos, se plantea la conformación de un equipo de gobernanza y la ejecución de acciones enmarcadas en la hoja de ruta, que permitan consolidar una cultura de aprendizaje, innovación y sostenibilidad institucional. Meta cumplida al 100%.

2.- Actividad: Avanzar en la implementación de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación, durante la vigencia 2025 y efectuar seguimiento a su desarrollo.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 9/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance	
Avanzar en la implementación de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación, durante la vigencia 2025 y efectuar seguimiento a su desarrollo.	15-03-2025	31-12-2025	Evidencias de la implementación de la hoja de ruta. Informes periódicos de avance de la hoja de ruta (estrategia) de gestión del conocimiento y la innovación.	100	Porcentaje	100%	
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
de acción producto del autodiagnóstico, reuniones del equipo en relación con la definición de la estrategia. Así mismo, las reuniones de la evaluación del FURAG 2024, teniendo en cuenta la importancia de los aportes del equipo catalizador y los nuevos integrantes del Equipo. Así mismo, se logró contar con el acompañamiento del DAFP mediante la designación de dos profesionales de dicha entidad.	Marzo	2025	18.00%	N/A	2025-05-13 10:47	Enlace soporte del Plan de acción GESCO 1er trimestre 2025.pdf	Aprobado
Con corte 30 de junio de 2025, se tiene el siguiente avance en la implementación de la estrategia de gestión del conocimiento: 1. Se tiene un diagnóstico complementario a la gestión del conocimiento que brinda la relación entre acciones de la Entidad y el cumplimiento de la política de Gestión del Conocimiento en el marco de MIPG y la plataforma estratégica institucional, en ese sentido, se cuenta con información que se encuentra articulada a los ejes del MIPG de la política de GESCO. Esta articulación,	Junio	2025	42.00%	\$30.000.000	2025-07-07 12:28	Compartido.zip	Aprobado
El avance en la implementación de la Hoja de Ruta se enmarca en la Gobernanza de la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la innovación de la Entidad, la cual no solamente se aborda desde el cumplimiento de los requerimientos del MIPG, sino que incluye actividades desde la plataforma estratégica de la entidad para lo cual, señala que sus acciones se materializan "en la articulación entre procesos y equipos de trabajo, estableciendo lineamientos para la producción, uso y socialización del	Septiembre	2025	20.00%	\$75.400.000	2025-11-14 14:59	Enlace Noticias eventos.docx Reunion Política Hito 1 DAFP APC COL 24092025_compressed.pdf Pres Hoja Ruta.pdf HOJA DE RUTA.pdf	Aprobado
Se dio respuesta en la actividad, la notificación fue duplicada pero ya se reportó el avance.	Agosto	2025	0.00%	N/A	2025-11-14 14:59	Enlace Noticias eventos.docx Pres Hoja Ruta.pdf Reunion Política Hito 1 DAFP APC COL 24092025.docx Ayuda de memoria _19SEP2025.docx	Sin aprobar
Para el último trimestre del año se encuentra que, en desarrollo de las acciones previstas en la plataforma estratégica que materializan "la articulación entre procesos y equipos de trabajo, estableciendo lineamientos para la producción, uso y socialización" del conocimiento, favoreciendo la colaboración y la toma estratégica de decisiones." Se encuentra la ejecución de las siguientes acciones desde los procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo, relacionados con la Gestión del Conocimiento y la	Diciembre	2025	20.00%	\$12.000.000	2025-01-10 09:58	Enlace Noticias eventos (1).docx	Aprobado

Observaciones: Como evidencia del desarrollo de esta actividad, se encuentra la ejecución de acciones desde los procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo, relacionados con la Gestión del Conocimiento y la innovación en la entidad, como son: 1. Se documentaron las acciones más relevantes, así como mejores prácticas del Programa de Cooperación Sur -Sur en Construcción de Paz «De Colombia al Mundo». 2. Documentación de las acciones que materializan la dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, el cual desde “su creación en 2022, entre otros.

Denominación del Proceso: Gestión de Comunicaciones

Producto: Implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones en la vigencia 2025

1.- Actividad: Elaborar y publicar boletín interno Mi Agencia al Día

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 10/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Elaborar y publicar boletín interno Mi Agencia al Día	03-02-2025	31-12-2025	Documento con evidencia de boletines elaborados y publicados	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
renovado, con nombre y diseño, Mi Agencia al Día ahora refleja de manera más eficiente la cultura y los valores de APC-Colombia, fortaleciendo el sentido de pertenencia y manteniendo al equipo informado de manera constante y amena.	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-09 10:21	1. Elaborar y publicar boletín interno Mi Agencia al Día.docx	Aprobado
Durante el segundo trimestre del 2025, la renovación de su boletín semanal, que ahora circula bajo el nombre Mi Agencia al Día. Este canal ha evolucionado en diseño, contenido y enfoque, logrando convertirse en una herramienta más cercana, moderna y participativa para mantener informado y motivado al equipo de	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-04 17:10	2. Elaborar y publicar boletín interno Mi Agencia al Día.docx	Aprobado
Se han elaborado y publicado todos los boletines, lo que ha permitido mantener una comunicación constante y fluida dentro de la agencia. Gracias a este enfoque renovado, con nombre y diseño, Mi Agencia al Día ahora refleja de manera más eficiente la cultura y los valores de APC-Colombia, fortaleciendo el sentido de	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-10-07 17:07	3. Elaborar y publicar boletín interno Mi Agencia al Día.docx	Aprobado
Se han elaborado y publicado todos los boletines, lo que ha permitido mantener una comunicación constante y fluida dentro de la agencia. Gracias a este enfoque renovado, con nombre y diseño, Mi Agencia al Día ahora refleja de manera más eficiente la cultura y los valores de APC-Colombia, fortaleciendo el sentido de	Diciembre	2025	25.00%	N/A	2026-01-08 15:12	4. Elaborar y publicar boletín interno Mi Agencia al Día.docx	Aprobado

Observaciones: Como evidencia del desarrollo de esta actividad, se pudo verificar que se han elaborado y publicado todos los boletines, lo que ha permitido mantener una comunicación constante y fluida dentro de la agencia. Gracias a este enfoque renovado, con nombre y diseño, Mi Agencia al Día ahora refleja de manera más eficiente la cultura y los valores de APC-Colombia, fortaleciendo el sentido de pertenencia.

2.- Actividad: Elaborar y publicar el boletín virtual mensual externo cooperación para la vida y el boletín semanal en breve en redes sociales.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 11/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Elaborar y publicar el boletín virtual mensual externo Cooperando para la Vida y el boletín semanal En Breve en redes sociales	03-02-2025	31-12-2025	Documento con evidencia de boletines elaborados y publicados	100	Porcentaje	100%
Descripción avance						
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
En este primer trimestre se elaboró y publicó el boletín externo Cooperando para la Vida e igualmente se divulgó la pieza En Breve en las redes sociales. Estos canales externos permiten visibilizar la gestión de la Agencia y aporta a la consolidación de la entidad con los actores externos tanto del ámbito nacional	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-05-28 09:09	1. Elaborar y publicar boletín externo Cooperando para la Vida.docx
Durante este segundo trimestre de 2025, se mantuvo el fortalecimiento de su estrategia de comunicación externa con actores clave del ecosistema de la cooperación internacional. Este avance se ha materializado con boletín informativo externo Cooperando para la Vida y la creación de la pieza digital semanal	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-04 17:07	2. Elaborar y publicar boletín externo Cooperando para la Vida.docx
Durante el tercer trimestre de 2025, se mantuvo el fortalecimiento de su estrategia de comunicación externa con actores clave del ecosistema de la cooperación internacional, los países del Sur Global, filantropía y AOD. Este avance se ha materializado con boletín informativo externo Cooperando para la Vida	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-10-07 17:14	3. Elaborar y publicar boletín externo Cooperando para la Vida.docx
Durante el cuarto trimestre de 2025, se mantuvo el fortalecimiento de su estrategia de comunicación externa con actores clave del ecosistema de la cooperación internacional, los países del Sur Global, filantropía y AOD. Este avance se ha materializado con boletín informativo externo Cooperando para la Vida	Diciembre	2025	25.00%	N/A	2026-01-08 15:15	4. Elaborar y publicar boletín externo Cooperando para la Vida.docx

OBSERVACIONES: Según el reporte de Brújula, durante la vigencia 2025, se mantuvo el fortalecimiento de su estrategia de comunicación externa con actores clave del ecosistema de la cooperación internacional, los países del Sur Global, filantropía y AOD. Este avance se ha materializado con boletín informativo externo Cooperando para la Vida y la creación de la pieza digital En Breve. Estas iniciativas han permitido mejorar la visibilidad institucional, generar confianza, y posicionar estratégicamente a nuestra Agencia como un actor clave en la gestión de la cooperación internacional en el país.

3.- Actividad: Desarrollar estrategia de redes sociales

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 12/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Desarrollar estrategia de redes sociales	07-01-2025	31-12-2025	Documento con parrilla y análisis de las redes sociales	100	Porcentaje	100%
Descripción avance						
	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes Estado
Durante el primer trimestre del 2025, el desarrollo de la estrategia de redes sociales se centró en mantener una base sólida mediante la definición clara de objetivos, la segmentación del público y la selección de las plataformas adecuadas.	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-07 15:41	1. Desarrollar estrategia de redes sociales.docx Aprobado
Durante el segundo trimestre del año 2025, la estrategia digital de APC-Colombia centró sus esfuerzos en la difusión y visibilización de su rol activo en espacios multilaterales y regionales clave, reafirmando su compromiso con la integración regional, la Cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible. La agenda	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-04 17:11	2. Desarrollar estrategia de redes sociales.docx Aprobado
Durante el tercer trimestre del año 2025, la estrategia digital de APC-Colombia centró sus esfuerzos en la difusión y visibilización de su rol activo en espacios multilaterales y regionales clave, reafirmando su compromiso con la integración regional, la Cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible. La agenda	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-10-08 11:51	3. Desarrollar estrategia de redes sociales.docx Aprobado
Durante el cuarto trimestre del año 2025, la estrategia digital de APC-Colombia centró sus esfuerzos en la difusión y visibilización de su rol activo en espacios multilaterales y regionales clave, reafirmando su compromiso con la integración regional, la Cooperación Sur-Sur y el desarrollo sostenible. La agenda	Diciembre	2025	25.00%	N/A	2026-01-08 15:46	4. Desarrollar estrategia de redes sociales.docx Aprobado

Observaciones: Se observa según los soportes cargados en el aplicativo Brújula, que durante la vigencia 2025, la estrategia digital de APC-Colombia centró sus esfuerzos en la difusión y visibilización de su rol activo en espacios multilaterales y regionales clave, reafirmando su compromiso con la integración regional, la Cooperación Sur -Sur y el desarrollo sostenible. La agenda internacional liderada por la entidad fue ampliamente difundida en redes sociales destacando su participación en diferentes actividades.

4. Actividad: Visibilizar la gestión de la Agencia a través de eventos

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 13/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Visibilizar la gestión de la Agencia a través de eventos	03-02-2025	31-12-2025	Documento con evidencia de piezas y canales de los eventos que visibilizan la gestión de la Agencia.	100	Porcentaje	100%
Descripción avance						
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
Se cumplió de manera oportuna y estratégica con la elaboración de piezas comunicacionales y el uso de canales institucionales para la difusión de eventos que visibilizan la gestión de la entidad. Cada evento ha contado con materiales gráficos y audiovisuales alineados con la identidad de la Agencia, así como con una	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-15 14:15	1. Eventos que visibilizan gestión de la Agencia.docx Aprobado
Durante el segundo trimestre del año, el proceso de Gestión de las Comunicaciones de APC-Colombia consolidó su papel estratégico en la visibilidad institucional, mediante una cobertura integral de eventos realizados dentro y fuera del país, que son clave en el ámbito de la misionalidad de la Agencia y la	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-04 17:04	2. Eventos que visibilizan gestión de la Agencia.docx Aprobado
Durante el tercer trimestre del año, el proceso de Gestión de las Comunicaciones de APC-Colombia consolidó su papel estratégico en la visibilidad institucional, mediante una cobertura integral de eventos realizados dentro y fuera del país, que son clave en el ámbito de la misionalidad de la Agencia y la implementación	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-10-08 11:50	3. Eventos que visibilizan gestión de la Agencia.docx Aprobado
Durante el cuarto trimestre del año, el proceso de Gestión de las Comunicaciones de APC-Colombia consolidó su papel estratégico en la visibilidad institucional, mediante una cobertura integral de eventos realizados dentro y fuera del país, que son clave en el ámbito de la misionalidad de la Agencia y la implementación	Diciembre	2025	25.00%	N/A	2026-01-09 14:43	4. Eventos que visibilizan gestión de la Agencia.docx Aprobado

Observaciones: En la evidencia cargada en Brújula se pudo observar que, el proceso de Gestión de las Comunicaciones de APC - Colombia consolidó su papel estratégico en la visibilidad institucional, mediante una cobertura integral de eventos realizados dentro y fuera del país, que son clave en el ámbito de la misionalidad de la Agencia y la implementación de una estrategia digital orientada a destacar la oferta de cooperación del país y su compromiso con el desarrollo regional.

5.- Actividad: Analizar los resultados de la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones obtenidos durante la vigencia 2025

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Observaciones: Al revisar los soportes de las evidencias, se pudo establecer que este documento de análisis DOFA ofrece una hoja de ruta clara para que APC - Colombia continúe consolidando su liderazgo técnico en cooperación internacional a través de las comunicaciones. La apuesta es mantener la mejora continua a partir de una reunión semanal, que durante este trimestre se realizaron reuniones de equipo. Además, en estas reuniones se recibe la retroalimentación por parte de los públicos, tanto internos como externos; con ello, así poder adaptar las estrategias y apostar además a seguir construyendo confianza, visibilidad y relevancia de la Agencia en el escenario territorial e internacional. Esto se trabaja bajo el contexto global y el protagonismo de la cooperación internacional como motor del desarrollo sostenible para el país.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 14/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Producto: Implementación del plan de trabajo 2025 del Observatorio de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable

1.- Actividad: Formular y socializar el Plan de Trabajo del Observatorio para la vigencia 2025

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Formular y socializar el Plan de Trabajo del Observatorio para la vigencia 2025	19-05-2025	31-12-2025	Plan de Trabajo Formulado	100%	Porcentaje	100%

Descripción avance			Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante este periodo se llevó a cabo la contratación del equipo de trabajo, se realizó la planificación y consolidación del plan de trabajo para la vigencia 2025 y se presentó en las instancias correspondientes para su aprobación.			Junio	2025	100.00%	\$24.600.000	2025-12-29 15:53	06 de junio PPT Observatorio 2025.pdf	Aprobado

Observaciones: Según la evidencia, durante este periodo se llevó a cabo la contratación del equipo de trabajo, se realizó la planificación y consolidación del plan de trabajo para la vigencia 2025 y se presentó en las instancias correspondientes para su aprobación.

2.- Actividad: Producir análisis e insumos estratégicos acorde a las peticiones de la alta dirección y la agenda prevista, y fortalecimiento del Modelo APC - Colombia.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 15/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Producir análisis e insumos estratégicos acorde a las peticiones de la alta dirección y la agenda prevista, y fortalecimiento del Modelo APC Colombia.	19-05-2025	31-12-2025	1. Al menos tres boletines informativos semanales con noticias referentes a la misión de la entidad. 2. Un análisis mensual de contexto producto del boletín informativo. 3. Un documento temático. 4. Al menos cinco fichas temáticas o informativas de aliados misionales o relacionadas a las giras de la dirección general. 5. Realizar 6 Modelos APC Colombia de carácter universitario. 6. Realizar 1 modelo APC Colombia regional. 7. Realizar 1 Modelo Interuniversitario. 8. Realizar 1 Modelo APC Colombia en espacio internacional. 9. Apoyar al menos 3 espacios de conocimiento solicitados con antelación por parte de los actores del ecosistema de la cooperación.	100%	Porcentaje	100%
Descripción avance						
			Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal
						Fecha
						Soportes
						Estado
Durante este periodo desde el Observatorio se realizaron 51 boletines semanales, 5 análisis mensual de contexto producto del boletín informativo, un avance en el documento temático de la guía metodológica del Modelo APC Colombia; 21 fichas informativas de aliados misionales y relacionadas a las giras de la dirección general. 6			Junio	2025	34.00%	\$20.500.000
						2025-07-07 17:41
						Boletines.zip Documentos.zip Espacios.zip 00 Catálogo Observatorio.xlsx
						Aprobado
Durante este periodo desde el Observatorio se realizaron 35 boletines semanales, 3 análisis mensuales de contexto producto del boletín informativo, y se envió para a revisión de estilo y diagramación la versión 2025 de la guía metodológica del Modelo APC Colombia. De manera adicional, se produjeron 8 fichas informativas de aliados			Septiembre	2025	33.00%	\$12.300.000
						2025-10-07 12:28
						Evidencias reporte 2.pdf
						Aprobado
Durante el periodo reportado, desde el Observatorio se elaboraron 27 boletines semanales y 3 análisis mensuales. Se remitió para actualización y diagramación la versión de diciembre 2025 de la Guía Metodológica del Modelo APC Colombia, publicada en el micrositio del Observatorio, garantizando su coherencia técnica, claridad metodológica y vigencia conceptual. En paralelo, se elaboraron 19 fichas informativas de aliados misionales, asociadas a las giras de la Dirección General, así como insumo estratégico para la comunicación institucional y el fortalecimiento de alianzas. Se implementaron dos ejercicios del Modelo APC Colombia Interuniversitario: 1. Semana de Internacionalización de la RUN-Risaralda y 2. Semana internacional de Pasto. De manera adicional se desarrolló el piloto Ronda de Impacto del Modelo APC Colombia, orientado a evaluar aprendizajes, medir resultados y ajustar futuras alianzas interinstitucionales. Por otra parte, la APC Colombia a través del Observatorio participó en diálogo interinstitucional "Un Centro de Pensamiento para el Sistema", realizado en el marco del Encuentro Nacional de Innovación y Fortalecimiento del Subsidio Familiar, con el propósito de fortalecer la articulación, el análisis y la generación de conocimiento para el sector solidario. De igual manera, participó en el Seminario Internacional "Diseño de un prototipo para resolver un problema público. Método HazLab", orientado al fortalecimiento de capacidades para el diseño de soluciones innovadoras frente a problemas públicos complejos.			Diciembre	2025	33.00%	\$8.200.000
						2025-12-29 16:42
						3 reporte brujula_291225.pdf
						Aprobado

Observaciones: Durante el periodo reportado, desde el Observatorio se elaboraron 27 boletines semanales y 3 análisis mensuales. Se remitió para actualización y diagramación la versión de diciembre 2025 de la Guía Metodológica del Modelo APC Colombia, publicada en el micrositio del Observatorio, garantizando su coherencia técnica, claridad metodológica y vigencia conceptual. En paralelo, se elaboraron 19 fichas informativas de aliados misionales, asociadas a las giras de la Dirección General, así como insumo estratégico para la comunicación institucional y el fortalecimiento de alianzas. Se implementaron dos ejercicios del Modelo APC Colombia Interuniversitario: 1. Semana de Internacionalización de la RUN-Risaralda y 2. Semana internacional de Pasto. De manera adicional se desarrolló el piloto Ronda de Impacto del Modelo APC - Colombia, orientado a evaluar aprendizajes, medir resultados y ajustar futuras alianzas interinstitucionales. Por otra parte, la APC Colombia a través del Observatorio participó en diálogo interinstitucional "Un Centro de Pensamiento para el Sistema", realizado en el marco del Encuentro Nacional de Innovación y Fortalecimiento del Subsidio Familiar, con el propósito de fortalecer la articulación, el análisis y la generación de conocimiento para el sector solidario. De igual manera, participó en el Seminario Internacional "Diseño de un prototipo para resolver un problema público. Método HazLab", orientado al fortalecimiento de capacidades para el diseño de soluciones innovadoras frente a problemas públicos complejos.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 16/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

3.- Actividad: Monitorear y ajustar el plan de trabajo del Observatorio durante la vigencia 2025, con base en la revisión periódica de avances, resultados y prioridades institucionales.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance	
Monitorear y ajustar el plan de trabajo del Observatorio durante la vigencia 2025, con base en la revisión periódica de avances, resultados y prioridades institucionales	19-05-2025	31-12-2025	1. Documento de justificación y alineación estratégica de los espacios de conocimiento. 2. Documento de planificación metodológica de los espacios (objetivos, enfoque, públicos, modalidades). 3. Ayudas de memoria, relatorias o actas de desarrollo de cada sesión. 4. Cronograma consolidado de actividades y sesiones. 5. Documento de sistematización con principales aprendizajes, recomendaciones y resultados obtenidos.	100%	Porcentaje	100%	
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante este periodo se ha dado cumplimiento a las actividades previstas para el seguimiento y ajuste del Plan de Trabajo del Observatorio, conforme a las prioridades institucionales y a los compromisos definidos en el marco del Plan Estratégico de la Agencia. Se han realizado una revisiones periódicas del	Junio	2025	33.00%	\$24.600.000	2025-07-09 16:38	GuiaMetodologicaModelo.docx ModeloAmerica.docx RetoUFRosario.docx RetoGranColombia.docx AJUSTESMODELO.xlsx SISTEMATIZACIONMODELO.pdf VALORACIONBOLETNI.xlsx VALORACIONMODELO.xlsx MemoriaJunio.pdf MemoriaMarzo.pdf	Aprobado
Durante este periodo se ha dado cumplimiento a las actividades previstas para el seguimiento y ajuste del Plan de Trabajo del Observatorio, conforme a las prioridades institucionales y a los compromisos definidos en el marco del Plan Estratégico de la Agencia. Se han realizado una revisiones periódicas del	Septiembre	2025	33.00%	\$12.300.000	2025-10-07 15:54	Evidencias actividad 3.pdf	Aprobado

Observaciones: Durante la vigencia 2025, este proceso, ha dado cumplimiento a las actividades previstas para el seguimiento y ajuste del Plan de Trabajo del Observatorio, conforme a las prioridades institucionales y a los compromisos definidos en el marco del Plan Estratégico de la Agencia. Se han realizado unas revisiones periódicas del avance de las dos líneas de acción del Observatorio: producción de conocimiento técnico y gestión de espacios de articulación e intercambio de saberes, con base en los indicadores establecidos, con esta revisión periódica se da cuenta del ejercicio constante de mejora que realiza el observatorio y por ende estos ajustes han permitido valorar la pertinencia, oportunidad y coherencia del trabajo del Observatorio con los lineamientos del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia (SNCICol) y la evolución de la demanda institucional.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 17/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Denominación del Proceso: Evaluación control y mejoramiento

Producto: Implementación del Plan de Trabajo de Control Interno vigencia 2025

1.- Actividad: Formular plan de trabajo (auditoría)

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Formular plan de trabajo (auditoría)	02-01-2025	08-04-2025	Plan de trabajo aprobado. Acta Comité de Coordinación Sistema de Control Interno	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Para la aprobación del Plan de trabajo de control interno, se convocó a reunión del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de APC- COLOMBIA, el día 29 de Enero de 2025, como consta en el acta publicada en la página web de la entidad, en donde se aprobaron 24 actividades para realizar	Marzo	2025	100.00%	N/A	2025-04-04 17:15	PLAN DE TRABAJO 2025.pdf	Aprobado

Observaciones: Como se pudo verificar, el proceso de evaluación, control y mejoramiento de la APC Colombia, realizó la formulación del plan de trabajo, presentado al comité y se elaboró el acta la cual fue publicada en la página para el conocimiento de la ciudadanía en general.

2.- Actividad: Ejecutar el plan de trabajo (auditoría)

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 18/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Ejecutar el plan de trabajo (auditoría)	02-02-2025	31-12-2025	Informes de Auditoría publicados	100	Porcentaje	100%
Descripción avance						
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
En cumplimiento del Plan de trabajo, el cual fue aprobado mediante reunión del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de APC - COLOMBIA, el día 29 de Enero de 2025, como consta en el acta publicada en la página web de la entidad, se cuenta para esta vigencia con un total de 24 unidades	Marzo	2025	37.00%	N/A	2025-04-04 16:33	ACTIVIDADES I TRIMESTRE.docx
Durante el segundo trimestre de 2025, se tenían programadas 4 actividades, las cuales se cumplieron a cabalidad, en el que como resultado se cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 17%, y un ponderado a la fecha de 54%. Los informes de ley realizado fueron: 1- Informe Anual de Evaluación al Sistema Integral de	Junio	2025	17.00%	N/A	2025-06-27 09:57	ACTIVIDADES II TRIMESTRE 2025.pdf
a cabalidad, y como resultado se cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 25% para este periodo de tiempo, lo que permite el acumulado de ejecución a la fecha del 79%.	Septiembre	2025	29.00%	N/A	2026-01-15 10:43	ACTIVIDADES III TRIMESTRE 2025.pdf
Durante el Cuarto trimestre de 2025, se tenían programadas 4 actividades, las cuales se cumplieron en su totalidad, en el que como resultado se cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 17%, con lo cual se cumplirán la totalidad de las actividades programadas para la vigencia 2025.	Diciembre	2025	17.00%	N/A	2026-01-15 10:36	ACTIVIDADES IV TRIMESTRE 2025.docx

Powered by ITS Soluciones Estratégicas © 2025

Contáctenos - Productos - Clientes - BPO

Observaciones: Según la evidencia, se puede establecer, que se cumplió con el plan de trabajo, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno para la vigencia 2025. Se ejecutaron las actividades planeadas como las auditorías internas y los informes de ley, estos, siempre basados en los roles de evaluación de gestión del riesgo y con el enfoque preventivo.

Denominación del Proceso: Gestión Jurídica

Producto: Implementación de la política de prevención de daño antijurídico en la vigencia 2025

1.- Actividad: Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las direcciones técnicas y áreas de trabajo de la APC – Colombia.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 19/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Realizar mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, a solicitud de las direcciones técnicas y áreas de trabajo de la APC	12-02-2025	31-12-2025	Portafolio de evidencias y/o Presentaciones y/o Lista de asistencia	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
En el primer trimestre con corte al 31 de marzo de 2025, se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades establecidas para el periodo, a través de las siguientes acciones: seis (06) mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación	Marzo	2025	5.00%	N/A	2025-04-03 15:49	MESAS INTERINSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2025.xlsx	Aprobado
En segundo trimestre con corte al 30 de junio de 2025, se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades establecidas para el periodo, a través de las siguientes acciones: Diez (10) mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación	Junio	2025	24.00%	N/A	2025-07-15 08:39	MESAS INTERINSTITUCIONAL SEGUNDO TRIMESTRE 2025.xlsx	Aprobado
En tercer trimestre con corte al 30 de septiembre de 2025, se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades establecidas para el periodo, a través de las siguientes acciones: seis (06) mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación	Septiembre	2025	63.00%	N/A	2025-10-06 16:42	MESAS INTERINSTITUCIONALES TERCER TRIMESTRE 2025.xlsx	Aprobado
En el cuarto trimestre con corte al 31 de diciembre de 2025, se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades establecidas para el periodo, a través de las siguientes acciones: nueve (09) mesas de trabajo interinstitucional con entidades aliadas técnicas, beneficiarias, ejecutoras y oferentes de cooperación	Diciembre	2025	8.00%	N/A	2026-01-06 15:15	MESAS INTERINSTITUCIONALES CUARTO TRIMESTRE 2025.xlsx	Aprobado

Observaciones: Al revisar la información cargada como soporte de las actividades, se puede evidenciar que se dio cumplimiento a la totalidad de las actividades establecidas para la vigencia. A manera de conclusión se indica que durante la vigencia 2025 se realizaron todas las mesas de trabajo solicitadas por los diferentes interesados, se abordaron ejes temáticos y situaciones planteadas por los interesados y se formularon por parte de Gestión Jurídica las posibles fórmulas de solución.

2.- Actividad: Realizar un conversatorio dirigido a colaboradores, servidores y contratistas de APC -Colombia, respecto a la teoría de motivos y finalidades del acto administrativo.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Realizar un conversatorio dirigido a colaboradores, servidores y contratistas de APC-Colombia, respecto a la teoría de motivos y finalidades del acto administrativo.	01-07-2025	31-12-2025	Portafolio de evidencias y/o Presentaciones y/o Lista de asistencia	100	Valor absoluto	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Se realizó el conversatorio dirigido a colaboradores, servidores y contratistas de APC-Colombia, respecto a la teoría de motivos y finalidades del acto administrativo, el día 06 de agosto de 2025, contando con la participación de más de 40 asistentes.	Septiembre	2025	100.00%	N/A	2025-10-06 16:34	ASISTENCIA CONVERSATORIO.pdf	Aprobado

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 20/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Observaciones: En la verificación de los soportes para el cumplimiento de la meta, se evidencia que se realizó el conversatorio dirigido a colaboradores, servidores y contratistas de APC -Colombia, respecto a la teoría de motivos y finalidades del acto administrativo, el día 06 de agosto de 2025, contando con la participación de más de 40 asistentes.

DIRECCIÓN DE OFERTA

Denominación del Proceso: Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026 (3)

Producto: Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.

1.- Actividad: Hacer seguimiento a 12 alianzas y 2 estrategias regionales de cooperación sur sur alineadas a líneas estratégicas la ENCI y/o Agendas de desarrollo.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Hacer seguimiento a 12 alianzas y 2 estrategias regionales de cooperación sur sur alineadas a líneas estratégicas la ENCI y/o Agendas de desarrollo.	01-03-2025	31-12-2025	Documentos de contribuciones, actas de reuniones, ayuda memoria, reportes, o informes de balance o seguimiento.	100	Porcentaje	62%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Al corte del primer trimestre, se han establecido cuatro alianzas estratégicas que se encuentran ya en ejecución: 1. Alianza estratégica con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) - Iniciativa Programa de Cooperación Sur - Sur para la Construcción de paz: De Colombia al Mundo 2. Alianza	Marzo	2025	25.00%	\$3.040.128.582	2025-04-10 16:15	RUTA CARPETA COMPARTIDA DOC1.docx	Aprobado
A corte de 30 de junio se ha realizado seguimiento a dos alianzas estratégicas en ejecución: 1. Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI) 2. Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) Y se formalizaron dos alianzas estratégicas adicionales: 1. Oficina de Naciones Unidas para la	Junio	2025	25.00%	\$1.888.800.000	2025-07-11 15:44	RUTA CARPETA COMPARTIDA DOC1.docx	Aprobado
Al corte del tercer trimestre se reporta el seguimiento de 2 alianzas estratégicas y las 2 estrategias regionales África y Asia que se encuentran en ejecución. En este trimestre se reporta específicamente el seguimiento a tres alianzas y una estrategia regional, así: 1. ITU: La iniciativa conjunta entre la Unión Internacional de	Septiembre	2025	12.00%	\$3.286.425.905	2025-10-08 17:25	RUTA CARPETA COMPARTIDA DOC1.docx	Aprobado
						19122025_Acta Comité Directivo_Mecanismo CTR CO-AL.pdf	

 Powered by: ITS Soluciones Estratégicas © 2025

 Contáctenos - Productos - Clientes - BPO

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 21/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Observaciones: Según los soportes, se evidencia que durante la vigencia 2025, se han reportado seguimientos a las alianzas y a las estrategias en el marco de la cooperación Sur – sur y triangular entre Colombia y Asia, logrando proyectar la diversidad de la cooperación y la diplomacia técnica de Colombia, asegurando la alineación con los ejes temáticos de Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Cooperación vigente -ENCI.

2.- Actividad: Incorporar los temas en los que Colombia es reconocido como líder técnico, en al menos el 50% de los nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y TR del país.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Incorporar los temas en los que Colombia es reconocido como líder técnico, en al menos el 50% de los nuevos proyectos de oferta y de doble vía de CSS y Tr del país	01-03-2025	31-12-2025	Formatos de formulación de proyectos, actas de Comisiones Mixtas, notas conceptuales, matriz de programación y seguimiento DOCI.	100	Porcentaje	100%
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
						31.03.2025 MOV HUMANA Ficha Concepto_convocatoria 2AECID 025 v1 (1).pdf 310325_Ficha Concepto_convocatoria 2025 AECID_SDMUJER_TUI_FNP.pdf AECID_Ficha_Concepto_Maiz.pdf Disruptia - Unirvilljo Ficha Concepto_convocatoria 2025 (1).pdf Evidencia 3. Proyectos oferta ENCI.docx Ficha Concepto 2025_PERU COLOMBIA rev28032025.docx (1).pdf Ficha Concepto Corv 2025 Plataforma para el fortalecimiento técnico-científico en garrapatas (1).pdf Ficha Concepto Convocatoria 2025 RICOTED (1).pdf Ficha Concepto Proyecto triangular MABA (1).pdf

Observaciones: Se evidencia el avance esperado de acuerdo a la meta que se tenía establecida, teniendo en cuenta el ejercicio de posicionamiento del rol dual de Colombia, en el que con actores como África, en el que a partir del trabajo en el marco de la estrategia África, y como producto igualmente a partir de las gestiones

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 22/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

en el marco del Programa de Paz de Colombia al Mundo, surgieron 2 proyectos que se trabajarán en 2026 con África y socios de vital importancia para continuar extendiendo las gestiones de cooperación con este continente. Los dos (2) proyectos de Oferta liderados por parte de la Coordinación de África, Asia y Eurasia, se alinean con las temáticas en las que Colombia es líder técnico. A nivel institucional se reporta un avance en el 100% de la meta establecida para la actividad.

Producto: Gestión de proyectos de cooperación internacional

1.- Actividad: Realizar seguimiento a la gestión técnica para la ejecución de las iniciativas y/o proyectos del Fondo Alianza del Pacífico, según el modelo de gestión determinado.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Realizar seguimiento a la gestión técnica para la ejecución de las iniciativas y/o proyectos del Fondo Alianza del Pacífico, según el modelo de gestión determinado.	01-04-2025	31-12-2025	Informes y/o reportes de avance, actas de reuniones.	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Fórmula del indicador: Iniciativas de los planes de trabajo con procesos de seguimiento y/o ejecución / proyectos de los planes de trabajo aprobadas por el mecanismo. Resultado: 35 iniciativas entregadas a APC Colombia para gestión, a 31 de «	Marzo	2025	25.00%	\$16.400.000	2025-11-07 09:47	Informe_Plan_de_Accion_Trimestrel2025_Fondo_AP.pdf	Aprobado
Fórmula del indicador: Iniciativas de los planes de trabajo con procesos de seguimiento y/o ejecución (Hasta la etapa de « construcción de términos de referencia – TdR y/o en ejecución contractual). / proyectos de los planes de trabajo aprobadas «	Junio	2025	33.00%	\$41.000.000	2025-11-12 16:34	Informe_Plan_de_Accion_Segundo trimestre 2025_Fondo_AP 06-07-2025 ok2.pdf	Aprobado
Fórmula del indicador: Iniciativas de los planes de trabajo con procesos de seguimiento y/o ejecución (Hasta la etapa de « construcción de términos de referencia – TdR y/o en ejecución contractual). / proyectos de los planes de trabajo aprobadas «	Septiembre	2025	18.00%	\$58.630.000	2025-11-18 14:55	Informe_Plan_de_Accion_Tercer trimestre 2025_Fondo_AP_B.pdf	Aprobado
Iniciativas de los planes de trabajo con procesos de seguimiento y/o ejecución (Hasta la etapa de construcción de términos « de referencia – TdR y/o en ejecución contractual). / proyectos de los planes de trabajo aprobadas por el mecanismo. «	Diciembre	2025	24.00%	\$83.473.333	2026-01-14 11:29	Informe_Plan_de_Accion_Cuarto Trím_2025_Fondo_AP .pdf	Aprobado



Observaciones: Teniendo en cuenta la información de cumplimiento de esta actividad, se evidencian iniciativas de los planes de trabajo con procesos de seguimiento y/o ejecución (Hasta la etapa de construcción de términos de referencia

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 23/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

– TDR y/o en ejecución contractual) / proyectos de los planes de trabajo aprobadas por el mecanismo. Con la meta del 100% realizada.

Producto: Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026 (3)

1.- Actividad: Incorporar líneas estratégicas de la ENCI, en proyectos de demanda y de doble vía de Colombia, en al menos el 50% de los nuevos que se negocien con países y mecanismos del Sur Global.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Incorporar líneas estratégicas de la ENCI, en proyectos de demanda y de doble vía de Colombia, en al menos el 50% de los nuevos que se negocien con países y mecanismos del Sur Global.	01-04-2025	31-12-2025	Formatos de formulación de proyectos, actas de Comisiones Mixtas, notas conceptuales, matriz de programación y seguimiento DOCI.	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
mediante proyectos orientados a sostenibilidad y resiliencia. 2. Contribuir a la lucha contra el hambre y la atención, protección e inclusión de la población migrante, fortaleciendo iniciativas que garanticen seguridad alimentaria y cohesión social.	Marzo	2025	25.00%	\$17.700.000	2025-12-26 14:45	1er trimestre - 1. SOPORTES ENTREGABLE ENCI.docx	Aprobado
Durante el periodo evaluado, se logró cumplir y superar la meta establecida gracias a una articulación altamente coordinada con entidades nacionales y territoriales. Este avance se reflejó en la gestión para la renovación de algunas comisiones mixtas (comixtas), como la cultural con Panamá, Honduras y Perú, lo cual evidencia	Junio	2025	25.00%	\$1.400.880.443	2025-12-26 14:48	2 do trimestre - 1. SOPORTES ENTREGABLE ENCI.docx	Aprobado
Durante el tercer trimestre del año se evidencia el avance esperado de acuerdo con la meta establecida para el periodo, tomando como base el ejercicio realizado en el marco de la convocatoria para la renovación de la comisión mixta técnica con Panamá, que se abrió en el mes de agosto y a través de la cual se recibieron 15	Septiembre	2025	25.00%	\$2.626.277.849	2025-12-26 15:07	RUTA CARPETA COMPARTIDA DOCI.docx M-FO-055_V1 Concept Note China G Risaralda.docx	Aprobado

Observaciones: Se evidencia el avance esperado de acuerdo a la meta que se tenía establecida para el período, teniendo en cuenta el ejercicio de posicionamiento del rol dual de Colombia, en el qué con actores como China, gigante asiático, se trabajó conjuntamente en 3 proyectos, 2 de demanda y 1 de doble vía que contaron con acompañamiento técnico por parte del equipo de Oferta desde la Coordinación de África, Asia y Eurasia resaltando que los tres están alineados con la ENCI. A

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 24/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

nivel institucional se reporta un avance en el 100% de la meta establecida para la actividad.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DEMANDA

Denominación del Proceso: Identificación y priorización de Cooperación Internacional

Producto: Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.

1.- Actividad: Facilitar el acceso a oportunidades de cooperación internacional no reembolsable, a través de la difusión de al menos 20 convocatorias internacionales y el acompañamiento a al menos 20 convocatorias.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Facilitar el acceso a oportunidades de cooperación internacional no reembolsable, a través de la difusión de al menos 20 convocatorias internacionales y el acompañamiento a al menos 20 convocatorias	15-01-2025	31-12-2025	Matriz de seguimiento de oportunidades de cooperación internacional no reembolsable (convocatorias)	100	Porcentaje	100%
Descripción avance						
			Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal
En relación con la difusión de al menos 200 convocatorias, en el primer trimestre se alcanza el 18.5%, toda vez que se registraron 37 oportunidades de cooperación. En lo que respecta al acompañamiento de a al menos 20 convocatorias, en el primer trimestre se alcanza un 20% puesto que se acompañaron			Marzo	2025	25.00%	N/A
						2025-04-10 11:17
						Matriz Registro de Convocatorias 2025-I Trimestre.xlsx
						Informe I Trimestre-convocatorias.docx
						Aprobado
Durante el segundo trimestre se avanzó con la difusión de 46 oportunidades de cooperación internacional, de las cuales se publicaron 43, alcanzando un 23% de la meta trimestral y un 38.5% del objetivo anual de 200 convocatorias. Asimismo, se brindó acompañamiento técnico a tres convocatorias (Becas			Junio	2025	25.00%	N/A
						2025-07-08 12:39
						Matriz Registro de Convocatorias 2025-II Trimestre.xlsx
						Informe II Trimestre-convocatorias.docx
						Aprobado
Durante los meses de julio, agosto y septiembre. Se registraron 78 oportunidades y se acompañaron 3 de estas.			Septiembre	2025	25.00%	N/A
						2025-10-21 14:17
						Matriz Convocatorias oct 2025_c.xlsx
						2 PMA Capítulo Nacional de Juventud.jpg
						1 Loro Parque Fundación.jpg
						Aprobado



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Observaciones: Al momento de revisar la información, se observa que se cumplió la meta teniendo en cuenta que en el reporte de los soportes se encuentran la identificación y el registro de 31 convocatorias de Cooperación Internacional No Reembolsable, así como el acompañamiento en la difusión de 3 convocatorias mediante espacios de socialización a través de Facebook Live. En este sentido, la Dirección de Gestión de la Demanda de Cooperación Internacional cumplió la meta establecida en el Plan de Acción 2025, al identificar y registrar un total de 212 convocatorias, de las cuales 200 fueron publicadas en el Portal de Servicios y 16 socializadas. De estas últimas, una correspondió a una convocatoria de carácter privado y otra se desarrolló en articulación con la Dirección de Cooperación Internacional (DIC).

2.- Actividad: Formular y hacer seguimiento a al menos 10 planes de trabajo con socios de cooperación bilaterales y multilaterales.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Formular y hacer seguimiento a al menos 10 planes de trabajo con socios de cooperación bilaterales y multilaterales	15-01-2025	31-12-2025	Planes de trabajo formulados; Actas de seguimiento a los Planes de Trabajo	100	Porcentaje	75%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Se ha avanzado en la formulación y concertación de planes de trabajo con fuentes bilaterales y multilaterales que serán el referente para el trabajo articulado con los cooperantes durante la vigencia. Los planes de trabajo podrán ser consultados en la carpeta de Demanda en la	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-11 17:37	Reporte actividad planes de trabajo.docx	Sin aprobar
De los planes de trabajo, se adelantaron la revisión de los mismos y se hizo seguimiento a las diferentes fuentes de cooperación bilateral y multilateral.	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-15 09:23	Reporte Plan de Acción Reporte II trimestre 2025.docx	Aprobado
El equipo de la Dirección ha avanzado en los planes de trabajo propuestos conjuntamente con las fuentes de cooperación bilateral y multilateral con las que nos articulamos. Los planes de trabajo y las evidencias de las actividades desarrolladas en el marco de los mismos se encuentran	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-10-17 17:50	Plan de trabajo 2025 ESPAÑA.xlsx Proyectos Activos_WFP_Colombia.docx Informe Narrativo 2024_Gob Ajustado 17 septiembre 2025_2 (1).docx Plan de articulación CAF APC Colombia 2025.xlsx Plan de trabajo BID APC 2025.xlsx Plan de trabajo 2025 Noruega.xlsx ONU Mujeres Ficha de Caracterización 2025.xlsx	Aprobado

its

Powered by ITS Soluciones Estratégicas © 2026

Contáctenos - Productos - Clientes - BPO



Powered by: ITS Soluciones Estratégicas © 2020

Contactenos · Productos · Clientes · BPO

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 26/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Observaciones: Al momento de revisar la información, se observa que se cumplió la meta teniendo en cuenta que se logró la concertación y seguimiento a 24 planes de trabajo con fuentes multilaterales y bilaterales. Los planes en mención y las evidencias del seguimiento realizado se encuentran en la carpeta compartida de la Dirección de Demanda.

3.- Actividad: Implementar el plan de trabajo para la mejora continua del procedimiento de gestión de Certificados de Utilidad Común promoviendo actividades de acompañamiento y socialización permanentes.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Implementar el plan de trabajo para la mejora continua del procedimiento de gestión de Certificados de Utilidad Común promoviendo actividades de acompañamiento y socialización permanentes.	15-01-2025	31-12-2025	Ayudas memoria de reuniones y/o instrumentos de formalización de apoyo de la cooperación y/o correos electrónicos	100	Porcentaje	75%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante el primer trimestre de la vigencia se avanzaron reuniones de socialización del proceso con diferentes ejecutores de cooperación internacional y se hicieron reuniones internas de revisión y propuesta de mejora a los procesos. Se adjuntan como evidencias ayudas memoria de las diferentes	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-11 17:41	0.8. 12.03.2025 Ayuda de Memoria - Mesa de Trabajo CUC.pdf 0.8. 13.03.2025 Ayuda de Memoria- Comunicaciones.pdf 0.8. 14.03.2025 Ayuda de Memoria Gestión Social.pdf 20.03.25 Ayuda de Memoria Mesa de Trabajo CUC.pdf AM - Mesa de Trabajo CUC 26.02.2025.pdf Ayuda de Memoria - Mesa de Trabajo CUC (12.03.2025).docx.pdf	Aprobado
						Ayuda de Memoria Proceso CUC DPS.pdf Captura de pantalla 2025.png	

Powered by: ITS Soluciones Estratégicas © 2026

Contáctenos - Productos - Clientes - BPO

Observaciones: Se cumplió con la totalidad de las actividades propuestas para la mejora continua del proceso CUC. Dentro de las actividades desarrolladas se incluyó la actualización de los formatos, actualización del documento de políticas de operación, avances en el proceso de automatización, actividades de visibilización y

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 27/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

capacitación permanente en el proceso. El plan propuesto y las evidencias de cumplimiento se encuentran en la carpeta compartida de demanda.

Producto: Potencialización de nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento.

1.- Actividad: Fortalecer capacidades dentro del SNCI para la gestión de mecanismos innovadores de financiación.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado			Meta	Unidad medida	Avance
Fortalecer capacidades dentro del SNCI para la gestión de mecanismos innovadores de financiación	15-01-2025	31-12-2025	Pensum de cursos sobre mecanismos innovadores y/o listados de asistencia y/o grabaciones y fotografías de desarrollo de los cursos y/o material didáctico			100	Porcentaje	95%
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes		Estado
Para el primer Trimestre se tiene una primera presentación de área de Financiamiento de la AAAA, donde se expuso los siguientes temas: 1. Recursos públicos nacionales. 2.Cooperación internacional. 3. Banca de desarrollo. 4.Filantropía/Inversión/Remesas. 5. ↕	Marzo	2025	5.00%	N/A	2025-05-12 11:11	2025 03 03 Insumos AFE.pptx.pdf		Aprobado
con visitas a los territorios. El 4 junio en la mesa de integración social se realizó un espacio de conocimiento sobre la crisis de la CI y ↕ las nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo	Junio	2025	40.00%	N/A	2025-07-17 15:22	20250610 APC La Cooperación Internacional en evolución Presentación para la Cancillería .pptx Presentation crisisCI nuevas fuentes de financiación.pptx Evidencia fortalecimiento capacidades sector SNCI.docx		Aprobado
Para el Tercer Trimestre 2025, se diseño mecanismos de seguimiento para fortalecer las capacidades del SNCI	Septiembre	2025	50.00%	N/A	2025-10-14 11:53	Indicadores de gestión equipo Nuevos Mecanismos.xlsx		Aprobado
Para el cuarto trimestre de 2025, se fortaleció los espacios de gestión de mecanismos innovadores de financiación en 46 espacios de los cuales 25 fueron para el sistema, logrando posesionar nuevos mecanismos de filantropía en entidades particulares, ONG's, fundaciones nacionales e internacionales.	Diciembre	2025	5.00%	\$000	2026-01-27 11:01	Eventos de posesionamiento de colombia a traves de AOD.xlsx Plan Trabajo 2025 Alemania cuarto trimestre.xlsx FAO- Plan Trabajo 2025.xlsx		Sin aprobar

its

Powered by: ITS Soluciones Estratégicas © 2026

Contáctenos - Productos - Clientes - BPO

Observaciones: Se evidencia qué para los cuatro trimestres del 2025, se fortalecieron los espacios de gestión de mecanismos innovadores de financiación en 46 espacios de los cuales 25 fueron para el sistema, logrando posesionar nuevos mecanismos de filantropía en entidades particulares, ONG'S, fundaciones nacionales e internacionales, mostrando el cumplimiento de la meta en un 100%.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 28/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

2.- Actividad: Adelantar un estudio jurídico y técnico que defina la hoja de ruta para instalar un nuevo mecanismo en la Agencia.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Adelantar un estudio jurídico y técnico que defina la hoja de ruta para instalar un nuevo mecanismo en la Agencia	15-01-2025	31-12-2025	Documento de estudio jurídico y técnico	100	Porcentaje	100%
Descripción avance						
Se ha avanzado en la consolidación de los ajustes por parte de la oficina jurídica de APC Colombia y de los comentarios y ajustes sobre ellos por parte del program de Más Pago por Resultados, estamos a la espera de la revisión jurídica del BID Lab.	Marzo	2025	20.00%	N/A	2025-04-10 09:47	Convenio APC - BID-Fundación Corona Ver feb 2025 (1).docx Aprobado
Frente a la revisión jurídica del BID, se revisaron los ajustes sugeridos y se consolidó una nueva versión del documento mencionados a continuación, además de que se acordó que solo sería firmado por el BID y no por la Fundación Corona ya que es esta la que ejecuta los recursos para brindar la asistencia técnica que se plantea en	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-15 16:50	Convenio APC- BID 272025 (2).docx Aprobado
Se definió en comité directivo no enviar el convenio a consejo directivo como sugerido por la dirección jurídica, de manera que como último paso se envió el documento final a Cancillería cumpliendo con la directiva Presidencial No. 04 del 3 de abril de 2025, relativa al "Concepto Previo del Ministerio de Relaciones Exteriores para la	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-10-07 17:17	Mensaje Directiva Presidencial Convenio.pdf Aprobado
Teniendo en cuenta que la actividad es adelantar el estudio jurídico ya contamos con el documento completo y con el aval jurídico. Con ello se envió el documento final a el BID para su último visto bueno y definir la fecha de firma del instrumento. Con ello damos por finalizada la actividad de adelantar el documento.	Diciembre	2025	30.00%	N/A	2025-12-19 12:13	Correo convenio.pdf Convenio APC- BID VFI (2).docx Aprobado

Observaciones: Teniendo en cuenta que la actividad es adelantar el estudio jurídico ya se cuenta con el documento completo y con el aval jurídico, el cual se envió el documento final a el BID para su último visto bueno y definir la fecha de firma del instrumento.

3.- Actividad: Apoyar la Consolidación de la mesa de trabajo con el sector sin ánimo de lucro dentro del SNCI.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 29/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Apoyar la Consolidación de la mesa de trabajo con el sector sin ánimo de lucro dentro del SNCI.	15-01-2025	31-12-2025	Actas de reuniones, planes de trabajo derivados de la mesa; listados de asistencia	100	Porcentaje	45%

Descripción avance	Período	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Reunión con la Asociación de fundaciones AFE fortalecen lazos con la cooperación internacional, un espacio de diálogo con actores clave de la cooperación internacional explorando nuevas oportunidades para fortalecer el impacto del sector fundacional en Colombia.	Marzo	2025	5.00%	N/A	2025-05-12 11:31	socialización APC Colombia en las AFE.pdf	Aprobado
Se adelantaron reuniones de acercamiento con organizaciones sin ánimo de lucro (HubSumasocial, Conferación colombiana de ONG's y « filantropía estadounidenses, a quienes se les presentó el SNCI, igualmente se habilitó la conversación para construir alianzas y mecanismos de «	Junio	2025	15.00%	N/A	2025-07-17 15:03	20250610 APC La Cooperación Internacional en evolución Presentación para FAONG.pptx 20250710 APC La Cooperación Internacional en evolución Presentación para DCI.pptx Evidencias Mecanismos Innovadores.docx	Aprobado
Se realizaron mesas de trabajo con Asociaciones sin ánimo de lucro y particulares donde se dio a conocer el portafolio de servicios de la entidad	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-10-07 17:54	Principales Conclusiones Encuentro Territorial del SNCI Eje Calteño .pdf ayuda de memoria agosto.pdf	Aprobado
Durante el cuarto trimestre de 2025, se participó en cuatro (4) espacios del SNCI en Bogotá y se estableció la Mesa de Responsabilidad Empresarial en Risaralda. Asimismo, se implementó la estrategia de fortalecimiento de sociedad civil, mediante la realización de 21 jornadas «	Diciembre	2025	55.00%	N/A	2026-01-27 11:00	Eventos de posesionamiento de colombia a través de AOD.xlsx Formato Plan Trabajo Suecia 2025 oct-dic.xlsx	Sin aprobar

ifcs Powered by ITS Soluciones Estratégicas © 2025

Contáctenos - Productos - Clientes - BPO

Observaciones: En revisión de los soportes, se evidencian las actividades como la participación en cuatro (4) espacios del SNCI en Bogotá, el establecimiento de la Mesa de Responsabilidad Empresarial en Risaralda. Así mismo, la implementación de la estrategia de fortalecimiento de sociedad civil, mediante la realización de 21 jornadas virtuales de formación, que beneficiaron a 346 líderes, complementadas con recursos tutoriales en línea de acceso permanente para las organizaciones territoriales. Lo que permite concluir como cumplidas la metas en un 100%.

Producto: Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026 (2).

1.- Actividad: Acompañar y brindar insumos para negociación de marco país

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 30/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Acompañar y brindar insumos para negociación de marcos país	15-01-2025	31-12-2025	Actas de negociación, Actas de reuniones.	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Se brindó acompañamiento técnico y se aportaron insumos para el proceso de evaluación del Marco de Asociación País (MAP), llevado a cabo entre el 22 de marzo y el 10 de abril de 2025 por la consultora "Kalida de a". En este ejercicio se tuvo acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Nota	Marzo	2025	33.33%	N/A	2025-05-07 12:03	Correo_MAP.pdf MATRIZ EVALUATIVA final.docx 250319 Propuesta agenda MAP Colombia marzo-abril 2025.docx	Aprobado
En el marco de la actividad del plan de acción Acompañar y brindar insumos para la negociación de marcos país, se brindó acompañamiento técnico y se aportaron insumos estratégicos para la elaboración y firma de los Planes de Trabajo Multianual 2025-2026, como parte del Programa de Cooperación Colombia-	Junio	2025	33.33%	N/A	2025-07-07 09:33	UNICEF Salud.pdf UNICEF Protección de la niñez.pdf UNICEF WASH.pdf UNICEF Protección social.pdf UNICEF Educación inclusiva.pdf	Aprobado
						250708 MA Colombia 2025 - 2026 (1).docx ANEXO MATRICES	

Observaciones: Durante la vigencia 2025, la dirección de Oferta, evidenció las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta de esta actividad, tales como brindar acompañamiento técnico e insumos para el Comité de diálogo político sobre reforma rural integral con Francia. También se participó en la elaboración del Marco de Asociación País con España, participaron en las consultas intergubernamentales con Alemania.

2.- Actividad: Formular y avanzar en la implementación de una estrategia de movilización de recursos de cooperación internacional durante la vigencia 2025

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 31/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Formular y avanzar en la implementación de una estrategia de movilización de recursos de cooperación internacional durante la vigencia 2025	10-01-2025	31-12-2025	Documento con estrategia de movilización de recursos y matriz de seguimiento a la implementación de la estrategia	100	Porcentaje	75%
Descripción avance						
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
Para el primer trimestre se tiene el borrador del documento ESTRATEGIA PARA LAS ALIANZAS SIN ANIMO DE LUCRO	Marzo	2025	5.00%	\$132.000.000	2025-05-12 11:36	16.01.2025 Estrategia de Alianzas Sin Animo de Lucro .pdf
Se avanza en la identificación y clasificación de los actores del sector privado, como parte de la estrategia de movilización de recursos, para poder direccionarla según el tipo de actor	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-10-07 17:57	Estrategia de Movilización Recursos Privados - APC COLOMBIA.pdf
Se realizó socialización a empresas filantrópicas y particulares para la movilización de recursos.	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-10-07 17:56	Anexo 6 Estrategia Movilización de Recursos Privados Apc - Colombia.pptx 10.02.2025 Estrategia de Alianzas Sin Animo de Lucro.docx (1).pdf
Durante el cuarto trimestre de 2025, se diseñó e implementó la estrategia de gestión filantrópica, a través de círculos de generosidad, filantropía colectiva y la participación en la campaña Giving Tuesday, incorporando una estrategia bilingüe de movilización de donantes de la	Diciembre	2025	45.00%	N/A	2026-01-16 09:34	White Paper - Estrategia de movilización - Filantropia.pdf Matriz de Seguimiento a Nuevos Mecanismos.xlsx
Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance

Observaciones: En la dirección de Oferta, se evidencian actividades acordes con el cumplimiento de la meta, dentro de estas, se encuentran el diseño e implementación de la estrategia de gestión filantrópica, a través de círculos de generosidad, filantropía colectiva y la participación en la campaña Giving Tuesday, incorporando una estrategia bilingüe de movilización de donantes de la diáspora colombiana, en alianza con Colombia Nos Une. Adicionalmente, se fortalecieron capacidades de 1.679 personas, de las cuales 479 correspondieron a servidores públicos, en relación con nuevos mecanismos de innovación del portafolio de servicios de APC Colombia.

3.- Actividad: Orientar las iniciativas de cooperación en los mecanismos de gobernanza en los que participa APC - Colombia.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 32/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Orientar las iniciativas de cooperación en los mecanismos de gobernanza en los que participa APC Colombia	15-01-2025	31-12-2025	Actas de reuniones de Comités Técnicos y Directivos de los mecanismos de gobernanza y/o Listas de asistencia y/o Ayudas memoria de los espacios en que se participa y/o correos electrónicos.	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Para el primer trimestre del año se priorizaron dos mecanismos de gobernanza: 1. El MPTF en el cual estuvimos participando en 1 comité directivo y 3 comités técnicos. 2. Priorizaciones y No objeciones de los proyectos aprobados para el BID y CAF en el marco de	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-07 17:23	Cuadro Resumen proyectos MPTF-2025 VF.xlsx Brief_MPTF_12.01.2025_C.Estrategico.docx Brief_MPTF_12.01.2025_Directivo.docx Template - Ayuda de Memoria Reunión APC Colombia (2).docx Solicitud CO-T1801 Finagro (1).pdf OFI25-00001335_Solicitud Priorización.pdf OFI25-00001448_No Objeción SGP-MHCP.pdf (2025-04-07) Template - Ayuda de Memoria Reunión APC Colombia (2).docx	Aprobado
Durante el segundo trimestre se reporta avance en dos tipos de mecanismos de gobernanza: MPTF con la participación en un Comité Estratégico, un directivo, y dos comités técnicos; respecto a la Banca Multilateral: BID, CAF y BCIE fueron tramitadas las	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-07 14:45	Brief MPTF.zip Cuadro Resumen proyectos MPTF-2025 VF - Copy.xlsx Matriz seguimiento Banca Multilateral 2025.xlsx	Aprobado

its Powered by: ITS Soluciones Estratégicas © 2026

Contáctenos - Productos - Clientes - BPO

Observaciones: Para el cumplimiento de la meta, se avanzó en la participación de los mecanismos de Gobernanza del MPTF y de la Banca Multilateral, así mismo, aportaron las dos matrices que llevan cuenta de las No objeciones solicitadas en el marco de las solicitudes a Banca y la matriz con los comités técnicos del MPTF, 43 solicitudes tramitadas de Banca y 3 comités técnicos del MPTF.

Producto: Implementar el plan de trabajo 2025 para la actualización de la operación estadística de la entidad.

1.- Actividad: Desarrollar, socializar e implementar el plan de trabajo para la vigencia de las áreas involucradas de la implementación de la política estadística en la entidad.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 33/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance	
Desarrollar, socializar e implementar el plan de trabajo para la vigencia de las áreas involucradas de la implementación de la política estadística en la entidad	15-01-2025	31-12-2025	Avances del plan de Trabajo, Desarrollado, socializado e implementado	100	Porcentaje	100%	
Descripción avance							
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Para el primer trimestre se avanzó en gestionar espacios para seleccionar la persona que apoyará el proceso de implementación de la política estadística.	Marzo	2025	15.00%	\$45.000.000	2025-05-02 17:17	1 Complementario 78 de 2025.pdf	Aprobado
Se elaboró y socializó el plan de trabajo de la implementación de la política estadística. De este plan de trabajo, durante el segundo trimestre del año se avanzó en la implementación del plan de trabajo de la política estadística con la elaboración de tres documentos técnicos. Estos documentos responden a la w	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-08-01 11:00	0.1.0 Formato de Identificación de Evidencias.xlsx 0.2.0 Formato consolidado matriz identificación-APC Colombia 2025.xlsx 0.3.0 Anexo_2_Modelo de diccionario de datos_AEI.xlsx Hoja de Ruta Producción Estadística APC.xlsx	Aprobado
Se socializó el plan de trabajo con el equipo de datos y se adelantaron las siguientes actividades: Diccionario de la base de datos (en el formato del SEN) y Base de datos.	Septiembre	2025	15.00%	N/A	2025-10-07 15:45	Plan de trabajo para la Documentación de la OE de APC Colombia (1).xlsx	Aprobado
						Plan de trabajo para la Documentación de la OE de APC Colombia (1)(1).xlsx	

Observaciones: La dirección de Oferta con su equipo, adelantaron actividades establecidas en el plan de trabajo del proceso de documentación de la Operación Estadística, específicamente recursos de cooperación internacional no reembolsable. Las actividades que se realizaron de acuerdo al plan de trabajo fueron: Verificación de la documentación institucional, Documentación de los mecanismos de seguimiento y medición de la OE, Plan general de la OE, Documento Metodológico de la OE, Ficha Metodológica, Documentos con los contenidos y los aspectos requeridos para el entrenamiento los roles involucrados en la OE, Diccionario de la base de datos (en el formato del SEN), Base de datos y Documento con el diagrama de Flujo de trabajo: Donde se explique de manera esquemática el flujo de las actividades desarrolladas en el proceso estadístico de la OE. Estas actividades se consolidan en el documento titulado “MANUAL TECNICO DE ACOPIO, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA”. De manera que se cumple con un 100% la meta establecida en el plan de acción 2025.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

2.- Actividad: Elaborar productos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance	
Elaborar productos de análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país	15-01-2025	31-12-2025	Documento de Análisis de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país 2024, enviado a diagramación	100	Porcentaje	100%	
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante el primer trimestre se construyeron insumos para diferentes espacios relacionados con información AOD, la cual se sirve como insumo para el documento de análisis AOD	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-29 10:20	Presentacion USAID (2) (1).pdf Infografia migración.pdf	Aprobado
Se tiene listo el borrador del documento de Análisis de la Asistencia Oficial al Desarrollo para el año 2024. Se espera la revisión por parte del director para enviar a diagramación.	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-07 10:17	Documento AOD 2024 (1).docx	Aprobado
Se finalizó con la elaboración y diagramación del documento de Análisis de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe el país 2024. Queda pendiente la publicación en la página Web.	Septiembre	2025	40.00%	N/A	2025-10-07 15:42	AOD 2024.pdf	Aprobado
Se adelantaron espacios de intercambio de ideas con DCI para establecer la información con las cuales se elaboraron infografías departamentales de cooperación información del último tablero de control de diciembre 2025. Estas infografías fueron socializadas con las direcciones de la entidad. De igual forma se actualizaron las infografías bilaterales con la información del último tablero de control.	Diciembre	2025	10.00%	N/A	2026-01-13 09:13	Perfil Arauca.pdf ITALIA.pdf Evidencia correo.pdf	Aprobado

Observaciones: Se evidencia la realización de espacios de intercambio de ideas con DCI para establecer la información con las cuales se elaboraron infografías departamentales de cooperación información del último tablero de control de diciembre 2025. Estas infografías fueron socializadas con las direcciones de la entidad. De igual forma se actualizaron las infografías bilaterales con la información del último tablero de control.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 35/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Denominación del Proceso: Preparación y formulación de Cooperación internacional

Producto: Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2023-2026.

1.- Actividad: Realizar seguimiento y gestión a 10 planes de trabajo de Cooperación Internacional acordados durante la vigencia 2024.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Realizar seguimiento y gestión a 10 planes de trabajo de Cooperación Internacional acordados durante la vigencia 2024.	01-02-2025	31-12-2025	Planes de trabajo en ejecución y gestión y evidencias del seguimiento realizado	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante este primer trimestre se han tenido reuniones para avanzar en la conformación de los planes de trabajo de los departamentos de Caquetá, Huila, Tolima, valle del cauca y chocó, y las solicitudes del departamento de amazonas se revisaron las temas y temas prioritizados para el fortalecimiento de	Marzo	2025	15.00%	\$11.100.000	2025-04-07 11:49	9.1. Reunión mensual de coordinación y seguimiento del Plan de Trabajo de CI - Caquetá.pdf 9.2. Reunión mensual de coordinación y seguimiento del Plan de Trabajo de CI - Caquetá.pdf Propuesta de Agenda (20250409) - Mesa Sectorial de Avance Social (1).docx 1. Capacitación Modalidades y mecanismos de acceso a la cooperación internacional - USCO.pdf 1.1. Capacitación Modalidades y mecanismos de acceso a la cooperación internacional - USCO.jpg 1.2. Capacitación Modalidades y mecanismos de acceso a la cooperación internacional - USCO.jpg	Aprobado



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Observaciones: Para el cumplimiento de la meta, se evidencia que se avanzó en el seguimiento y acompañamiento en la gestión de cooperación a los 10 planes de trabajo. Tolima, Huila, Cundinamarca, Sucre, Guaviare, Santander, Norte de Santander, Barranquilla, Bolivia, Cartagena; que fueron formulados en la vigencia 2024 y 2025 se consolida y se hace gestión a 24 planes de trabajo territoriales, de igual forma que se encuentran activos en la gestión de la Cooperación Internacional.

2.- Actividad: Formular e implementar el Programa de Fortalecimiento de capacidades para los actores del SNCIC durante la vigencia 2025.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Formular e implementar el Programa de Fortalecimiento de capacidades para los actores del SNCIC durante la vigencia 2025.	01-02-2025	31-12-2025	Evidencias de las acciones de fortalecimiento de capacidades realizadas 1. Documento de programa formulado. 2. evidencias de participación en las actividades del programa (listas de asistencia, piezas de comunicación, espacios sincrónicos)	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante el primer trimestre, se ha venido desarrollando las siguientes actividades estratégicas en el marco del componente de Fortalecimiento de Capacidades. Se mantuvieron reuniones con la FND y la Universidad Externado de Colombia, quienes complementarán el plan de trabajo de 2025. Se	Marzo	2025	25.00%	\$4 100 000	2025-04-07 11:37	AT_Caja_Herramientas_UEC-APC.docx AT_Portafolio_Programas_UEC-APC.docx Brújula primer trimestre 2025 FC.xlsx FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL SNCI V1.docx FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL SNCIC 02072025.docx Informe diagnostico FND 2025 (1).pdf Plantilla de Insumo_FC.docx POSTULADOS DIPLOMADO.xlsx	Aprobado

Observaciones: Se evidencian actividades para el cumplimiento de la meta, tales como: convocatoria para segunda cohorte del curso de Formulación de proyectos de desarrollo con el BID, se recibieron 407 postulaciones de entidades nacionales, departamentos y municipios, organizaciones de sociedad civil y universidades. Curso inició en la semana del 27 de octubre. - Sesiones de trabajo de Fortalecimiento de capacidades realizadas durante octubre: - El 16 de octubre, dirigido a las administraciones públicas del departamento de Nariño, enfocado en

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 37/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

temas de cooperación Sur-Sur y Triangular, la oferta institucional y de servicios de APC-Colombia, el sistema general de regalías y la formulación de proyectos de cooperación. 150 asistentes. - 21 de octubre, asistencia técnica para formulación de proyectos Secretaría de Agricultura y de Planeación de la Gobernación de Guaviare. 14 asistentes. - 29 de octubre, Uso de CUC y registro de proyectos para espacios de articulación de Transición energética justa. 27 asistentes. - A inicio de noviembre se dio la segunda cohorte del curso de Formulación de Proyectos con el BID con 436 inscritos de entidades territoriales, del nivel nacional, de universidades y de organizaciones de sociedad civil. - Definieron metodología, aspectos operativos y listado de asistentes para el evento de cierre del curso de Formulación de Proyectos con el BID el 03 de diciembre. Asistentes: 21 territoriales y 12 de entidades del nivel nacional. - Sesiones de trabajo de Fortalecimiento de capacidades realizadas durante noviembre: 06 de noviembre. Realizaron el cuarto encuentro con organizaciones de la sociedad civil, centrado en temas de fortalecimiento para la gestión de financiación. Se contó con participación como ponentes a la Corporación PODION y la Dirección de Demanda. 28 asistentes. - 14 de noviembre. • Se realizó asistencia técnica al equipo de Cooperación del Guaviare para mejorar su proceso de captura y validación de información de cooperantes en el territorio y fortalecer el mapeo de proyectos. Acompañó el equipo de datos de la Dirección de Demanda. 2 asistentes. - El 3 de diciembre se realizó el Taller Formulación de Proyectos cierre del curso con el BID. Se contó con 19 participantes de gobernaciones, alcaldías y líderes sociales de todas las regiones del país; 6 participantes de entidades del nivel nacional; 5 participantes de APC Colombia. El taller contó con el acompañamiento del jefe de operaciones del BID en Colombia, Pablo Angelelli, la jefe del INDES del BID Claudia Useche, la directora de DCI, Sandra Bermúdez, el director de Demanda Santiago Quiñones; expertos del BID y profesionales de APC Colombia.

Producto: Dinamización del Sistema Nacional de Cooperación Internacional.

1.- Actividad: Gestionar 10 mesas de trabajo sectoriales (temáticas) y territoriales para la Dinamización del SNCI Sistema Nacional de Cooperación Internacional.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 38/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Gestionar 10 mesas de trabajo sectoriales (temáticas) y territoriales para la Dinamización del SNCI Sistema Nacional de Cooperación Internacional.	01-02-2025	31-12-2025	1. Ayuda memoria de reuniones convocadas por las mesas para la articulación y gestión de la CI. 2. actas de las reuniones. 3. listados de asistencia	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante el primer trimestre se realizó el primer y segundo comité programático Desde APC-Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y DNP se convocó a la primera sesión del Comité Programático en el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia- SNCIC, 2025, con el +	Marzo	2025	25.00%	\$20.800.000	2025-04-09 14:56	Agenda GRUC.pdf Cronograma EC Plan Trabajo SNCIC 2025.xlsx Formulario de confirmación y registro de asistentes.xlsx Impacto de la congelación de fondos a nivel nacional 2025 (1).pptx (2025-04-09) Impacto de la congelación de fondos a nivel nacional 2025 (1).pptx Presentacion USAID.pdf relatoria Encuentro con Cooperantes 13 de febrero.docx Reporte de la Actividad. docx Sintet Story Estrategia COM SNCIC 2025.pptx	Aprobado

Powered by: ITS Soluciones Estratégicas © 2025

Contáctenos - Productores - Clientes - BPO

Observaciones: Se realizaron seguimientos y acompañamientos a la gestión de cooperación de las mesas temáticas y sectoriales, así como la actualización del formato del plan de trabajo. Al cierre de la vigencia, se consolidaron 11 planes de trabajo sectoriales y 24 espacios territoriales.



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

2.- Actividad: Gestionar 5 intercambios de conocimiento Col -Col, alineados a los planes de trabajo del SNCI.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Gestionar 5 intercambios de conocimiento Col-Col, alineados a los planes de trabajo del SNCI.	01-02-2025	31-12-2025	1. Notas concepto elaboradas. 2. Planes de acción desarrollados. 3. Listados de asistencia. 4. Registro fotográfico	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante este primer trimestre se avanzó en las siguientes acciones. Avance en las conversaciones con las entidades socias técnicas de los intercambios apertura dos en el 2024, con el propósito de planear los encuentros de seguimiento y cierre del 2025. Presentamos en el Webinar ➡	Marzo	2025	15.00%	\$4.100.000	2025-04-07 12:00	PPT Sistema de Cuidado pptx Cronograma de trabajo Col-Col seguimiento UNICEF.xlsx EVIDENCIA COL COL.pdf PRESENTACIÓN PREVEC II pptx Reporte de la Actividad.docx Sales Process Brainstorm Whiteboard.png	Aprobado
Durante este trimestre de Abril y Junio se dio Intercambios Col-Col sobre cambio climático e incidencia de NNAJ. • Planeación, seguimiento bilateral y cierre virtual del intercambio "Experiencias de incidencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en cambio climático", en alianza con ➡	Junio	2025	25.00%	\$24.600.000	2025-07-07 15:32	Evidencias.zip	Aprobado
						MFO-049_V1 Nota concepto.docx MFO-049_V1 Nota concepto_COLCOL_CNMH_15072025.docx Sistematización Col-Col Acceso a la justicia temprana.pdf	

its

Powered by: ITS Soluciones Estratégicas © 2026

Conflictenos - Productores - Clientes - BPO

Observaciones: Durante la vigencia 2025, se evidencia un avance en la implementación de intercambios col col entre ellos; El primero en Santander, participaron líderes de organizaciones de Norte de Santander, Putumayo y Nariño. Se construyeron planes de trabajo con las Organizaciones: AFROMUVARAS, Asociación de cacaoteros de Valdivia, Asociación de Productores Agropecuarios de Convención, Asociación Victoria Campesina, Asopobres, ASOPROZONOR, Compañía de alimentos y bebidas El Palmar SAS, Coprocaguamuez, Corporación Afrimucpas, Corporación Consenso y La Ruta del Chocolate. El segundo en Santa Marta, donde participaron 17 campesinos y líderes de las Organizaciones de los siguientes territorios: Oferentes Briceño (1), Argelia (1) y Nariño (1) 14 líderes de organizaciones demandantes de la experiencia: Cauca: 5 participantes de Argelia, Antioquia: 1 participante de Ituango, Catatumbo: 7 participantes de Convención, San Calixto y Teorama y Nariño: 1 participante de Ricaurte. También adelantaron el cierre y sistematización de los intercambios.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 40/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Producto: Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.

1.- Actividad: Articular alianza multiactor en al menos 1 proyecto financiado con recursos de contrapartida nacional.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Articular alianza multiactor en al menos 1 proyecto financiado con recursos de contrapartida nacional	01-02-2025	31-12-2025	Ficha técnica, mapa de actores estratégicos, batería/artefacto de criterios, Ayuda de memoria, listado asistencias, registro fotográfico, informes que evidencie toda la gestión y estructuración.	100	Porcentaje	100%
Descripción avance						
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
Durante este primer trimestre se realizó gestión y planeación a las acciones y la suscribió el contrato del profesional encargado de la gestión de alianzas multiactor. Se registra un avance del 15% del avance de gestión, no se registra avance presupuestal dado a que a la fecha no se ha realizado ningún pago	Marzo	2025	15.00%	N/A	2025-04-11 09:57	1. Complementario CPS 67 DE 2025.pdf
Durante el segundo trimestre se han hecho acercamientos con algunos privados (Casa Luker - Alianzas Sostenibles y Juan Valdez - Dirección de sostenibilidad).	Junio	2025	15.00%	\$24.000.000	2025-07-22 14:31	CADENA CORREOS CASA LUKER.pdf JUAN VALDEZ.pdf
Durante este periodo, se avanzó en la gestión de articulación con actores del sector privado con el propósito de consolidar una alianza multiactor en el marco de la estrategia de cooperación. Se realizaron acercamientos con Paisana y la Fundación EPM, con el objetivo de identificar el tipo de alianza que podría	Septiembre	2025	50.00%	\$24.000.000	2025-10-15 08:05	Relacionamiento privados.zip
Se suscribió carta de intención con Fundación Avina, para intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas, así como para explorar oportunidades de articulación que contribuyan a la ejecución de iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transición	Diciembre	2025	20.00%	\$39.000.000	2026-01-28 14:45	Agencia Presidencial Cooperación Colombia y Fundación Avina.pdf

Observaciones: La dirección evidencia la suscripción de la carta de intención con Fundación Avina, para intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas, así como para explorar oportunidades de articulación que contribuyan a la ejecución de iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transición energética justa y la promoción de alianzas estratégicas entre los sectores público, privado y comunitario, en el marco de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional – ENCI, y a través del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia– SNCIC, entre otras, con lo que se puede concluir el cumplimiento de la meta al 100%.

2.- Actividad: Cofinanciar proyectos de cooperación internacional mediante el desembolso de recursos de contrapartidas nacional

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 41/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Cofinanciar proyectos de cooperación internacional mediante el desembolso de recursos de contrapartidas nacional	30-04-2025	31-12-2025	Convenios suscritos para el mecanismo de contrapartida nacional	100%	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Se suscribieron 5 convenios de contrapartida nacional por un valor total de \$1.356.000.000. Y se realizaron los primeros desembolsos de los 5 convenios suscritos. Se realizó el pago del OPS de alianza multiactor	Junio	2025	50.00%	\$538.030.866	2025-07-07 09:39	primer desembolso WCS.zip 1. DOCUMENTO COMPLEMENTARIO FEMNCAFE.pdf 1. DOCUMENTO COMPLEMENTARIO CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4 CODHES.pdf 1er desembolso REDADELCO.zip DOCUMENTO COMPLEMENTARIO RED ADELCO.pdf	Aprobado
Durante este periodo se avanzó en los segundos desembolsos de los convenios suscritos con CODHES (\$105.318.150), Vivamos Humanos (\$69.150.000) y Red Adelco (\$141.540.000), por un valor total de \$316.008.150. Adicionalmente, entre los meses de julio y septiembre, se realizó un	Septiembre	2025	30.00%	\$398.071.234	2025-10-14 12:14	Factura segundo desembolso convenio COHEDES04 de 2025.pdf II Desembolso FEMNCAFE.pdf OFI25-00004928 memorando segundo desembolso.pdf A-FO-039_V16 1er informe financiero VF.pdf	Aprobado

its Powered by ITS Soluciones Estratégicas © 2026

Contactenos - Productos - Clientes - BPO

Observaciones: Durante los cuatro trimestres del 2025, se evidencia la suscripción de 5 convenios de contrapartida nacional por un valor total de \$1.356.000.000, la realización de los primeros desembolsos de los 5 convenios suscritos, el pago del OPS de alianza multiactor. Así mismo, el avance en los segundos desembolsos de los convenios suscritos con CODHES (\$105.318.150), Vivamos Humanos (\$69.150.000) y Red Adelco (\$141.540.000), por un valor total de \$316.008.150. Adicionalmente, entre los meses de julio y septiembre, se realizó un pago parcial de \$82.063.084, lo que da como resultado un valor total ejecutado y pagado a las contrapartidas nacionales durante el periodo de \$398.071.234. Por último, se verifica que la ejecución presupuestal acumulada a los convenios de contrapartida nacional es \$936.102.100, al igual que los segundos y terceros desembolsos de los convenios suscritos con Femncafe, Codhes, Vivamos Humanos y Red Adelco. Quedo en cuentas por pagar la factura del tercer desembolso del convenio suscrito con Vivamos Humanos por un valor de \$69.150.000.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Denominación del Proceso: Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 42/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Producto: Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades (5)

1.- Actividad: Socializar el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Socializar el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie	01-01-2025	31-12-2025	Listas de asistencia, correos electrónicos, publicaciones o piezas gráficas elaboradas	100	Porcentaje	75%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante el primer trimestre de la Vigencia 2025 se socializó el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie a comunicaciones y a la Dirección de Demanda de Cooperación Internacional.	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-04 16:37	Correo_Luis Miguel de Jesus Cayon Diaz Granados - Outlook 2.pdf Correo_Luis Miguel de Jesus Cayon Diaz Granados - Outlook 3.pdf Correo_Luis Miguel de Jesus Cayon Diaz Granados - Outlook.pdf	Aprobado
Se informa que el Grupo Interno de Trabajo de Administración de Recursos ha dado cumplimiento a la actividad correspondiente, en la medida en que durante el segundo trimestre de la vigencia 2025 se realizó la socialización del Documento de Lineamiento para la Administración de Recursos de	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-11 16:26	socializacion de los lineamientos Administracion de recursos y donaciones en especie.pdf	Aprobado
Durante el tercer trimestre se reportó un avance del 25 % en la socialización del Documento de Lineamientos para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie. Dicho avance corresponde a la realización de mesas de trabajo con las	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-12-19 13:37	evidencias compartir lineamientos.pdf	Aprobado

Observaciones: Se evidencian actividades para el cumplimiento de la meta como la socialización del documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie a comunicaciones y a la Dirección de Demanda de Cooperación Internacional, con la realización de mesas de trabajo con las direcciones misionales, con el fin de asegurar la aplicabilidad de los lineamientos desde las áreas responsables, validar su pertinencia operativa y garantizar que el documento sirva como guía para las negociaciones y futuras intenciones de administración de recursos y canalización de donaciones.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 43/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

2.- Actividad: Canalizar las donaciones en especie en el marco de la cooperación internacional.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Canalizar las donaciones en especie en el marco de la cooperación internacional.	01-01-2025	31-12-2025	Actas de Validación en Campo, Correos electrónicos, listas de asistencias, actas de entrega de la donación.	100	Porcentaje	70%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante el primer trimestre se canalizaron las donaciones en especie en el marco de la cooperación internacional de: Samaritans Purse a la Fundación Manitas de Amor y Esperanza y de Japón al Ministerio de Salud. (Hospitales de Leticia y de Mitú).	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-04 16:57	SAMARITANS PURSE - 15 CONTENEDORES.pdf SAMARITANS PURSE - 17 CONTENEDORES.pdf SAMARITANS PURSE - 18 CONTENEDORES.pdf ACTA DE ENTREGA DE LA DONACIÓN - MITÚ Y LETICIA.xlsx	Aprobado
Desde el Grupo Interno de Trabajo de Administración de Recursos, se ha dado cumplimiento a la actividad relacionada. Para el trimestre que se reporta, se canalizaron tres donaciones, las cuales se detallan a continuación: 1.Donación de Direct Relief: Medicamentos. 2.Donación de	Junio	2025	15.00%	N/A	2025-07-09 09:50	5 Acta de validacion en campo Childrens Vision.pdf 8 Acta de entrega de la donacion Direct Relief.pdf 8 acta entrega de la donacion childrens vision.pdf 8. ACTA DE ENTREGA 16 CONTENEDORES vb vf.pdf Acta de validacion en campo.pdf	Aprobado

Observaciones: Como evidencia del cumplimiento de esta actividad, el proceso registra que se canalizaron las donaciones en especie en el marco de la cooperación internacional de: Samaritans Purse a la Fundación Manitas de Amor y Esperanza y de Japón al Ministerio de Salud. (Hospitales de Leticia y de Mitú), Donación de Direct Relief: Medicamentos, donación de Samaritan's Purse: 16 contenedores con cajas de regalos y materiales de lectura, donación de Children's Vision: Ropa y juguetería, tres contenedores aportados por Samaritan's Purse, un lote de ecógrafos, y se gestionaron otras donaciones, las cuales se encuentran en proceso de canalización.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 44/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

3.- Actividad: Realizar el seguimiento de los informes de impacto de las donaciones en especie canalizadas por APC Colombia.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance	
Realizar el seguimiento de los informes de impacto de las donaciones en especie canalizadas por APC Colombia.	01-01-2025	31-12-2025	Informes de impacto presentados por los beneficiarios finales	100	Porcentaje	50%	
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante el primer trimestre se avanzó en el seguimiento de los informes de impacto de las donaciones en especie canalizadas por APC Colombia.	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-04 17:03	CHILDRENS VISION.pdf APC COLOMBIA.pdf PARQUES NACIONALES.pdf BANCO DE MEDICAMENTOS.pdf FASEP STEPSOL.pdf FONTO DE VIVO.pdf KOICA - SENA.pdf Correo_Luis Miguel de Jesus Cayon Diaz Granados - Outlook.pdf MINISTERIO DE SALUD.pdf HUNGRÍA.pdf DIRECT RELIEF.pdf	Aprobado
Los informes de impacto que deben ser presentados por parte de los beneficiarios finales deben ser radicados una vez se cumplan seis meses a partir de la fecha de registro del acta de entrega de la donación. Para el trimestre que se reporta, no se cumple esta condición, por lo cual no se	Junio	2025	0.00%	N/A	2025-07-15 14:29	Matriz de donaciones 09-07-2025.pdf	Aprobado

Observaciones: Se evidencia según los soportes, un seguimiento de los informes de impacto de las donaciones en especie canalizadas por APC Colombia, y se anexa la solicitud de informe de impacto remitida al Ministerio de Transporte, en la cual se detallan los elementos donados, los requisitos de información y las evidencias necesarias para consolidar el reporte final.

Producto: Posicionamiento de Colombia en la gestión de cooperación internacional a través de las diferentes modalidades.

1.- Actividad: Socializar el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 45/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Socializar el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie	01-01-2025	31-12-2025	Actas de asistencia	100	Porcentaje	75%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Durante el primer trimestre se Socializó el documento de lineamiento para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie a nivel interno con Comunicaciones y con la Dirección de Demanda de Cooperación Internacional	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-04 15:54	Correo_ Luis Miguel de Jesus Cayon Diaz Granados - Outlook 2 pdf Correo_ Luis Miguel de Jesus Cayon Diaz Granados - Outlook.pdf Correo_ Luis Miguel de Jesus Cayon Diaz Granados - Outlook 3 pdf	Aprobado
Desde el Grupo Interno de Trabajo de Administración de Recursos y Donaciones en Especie, se ha dado cumplimiento a la socialización de los lineamientos para la administración de recursos de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable, así como al apoyo en la canalización de donaciones en	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-11 11:20	socialización de los lineamientos Administración de recursos y donaciones en especie pdf	Aprobado
Durante el tercer trimestre se reportó un avance del 25 % en la socialización del Documento de Lineamientos para la Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie. Dicho avance corresponde a la realización de mesas de trabajo con las direcciones	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-12-19 13:37	evidencias compartir lineamientos pdf	Aprobado

Observaciones: Se evidencia en los soportes, la realización de mesas de trabajo con las direcciones misionales, con el fin de asegurar la aplicabilidad de los lineamientos desde las áreas responsables, validar su pertinencia operativa y garantizar que el documento sirva como guía para las negociaciones y futuras intenciones de administración de recursos provenientes de cooperantes.

2.- Actividad: Realizar acompañamiento a las direcciones misionales para la consecución de nuevos recursos de cooperación internacional para ser administrados por APC-Colombia.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance	
Realizar acompañamiento a las direcciones misionales para la consecución de nuevos recursos de cooperación internacional para ser administrados por APC Colombia	01-02-2025	31-12-2025	Actas de reunión de seguimiento, listas de asistencias (Visitas y/o reuniones virtuales) de los acompañamientos realizados a las direcciones misionales	100	Porcentaje	75%	
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
						ACTA DE REUNIÓN - INVIAS.pdf LISTA DE ASISTENCIA - AECID - GOBERNACIÓN NOROCCIDENTAL DE SANTANDER.pdf LISTA DE ASISTENCIA - AECID.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BID AUDIT - BID 2.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BID AUDIT - BID.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BID MINSALUD - INFORME FINANCIERO Y DE GESTIÓN.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BID MINSALUD - UNIDAD GESTORA.pdf	

 Powered by: ITS Selección Estadística © 2026

Confidencial

Protección

Clasificación



Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 46/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Observaciones: Durante la vigencia 2025, se evidencia el acompañamiento a las direcciones misionales para la consecución de nuevos recursos de cooperación internacional para ser administrados por APC-Colombia. Así mismo, se evidencia reunión de acompañamiento a la Dirección de Demanda, en el marco de la posible administración de recursos del proyecto Identificación de las necesidades metrológicas requeridas para el desarrollo del proceso de exportación de hidrógeno de bajas emisiones en Colombia. Dichos recursos serán entregados por la cooperación GIZ, y el Instituto Nacional de Meteorología de Colombia será la entidad beneficiaria, al igual, se ha realizado acompañamiento en la orientación sobre las condiciones generales para la administración de recursos, la alineación de las iniciativas con el Plan Estratégico Institucional, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como la articulación con las dependencias involucradas para la definición de roles, aliados técnicos y requerimientos iniciales. Como resultado, se avanzó en la preparación de insumos técnicos necesarios para la estructuración y posterior presentación de proyectos de cooperación, fortaleciendo la capacidad institucional para la movilización y administración de recursos conforme a los lineamientos vigentes de la Agencia.

3.- Actividad: Realizar el seguimiento de los recursos recibidos en administración ante el aliado técnico o el contratista.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Realizar el seguimiento de los recursos recibidos en administración ante el aliado técnico o el contratista.	01-01-2025	31-12-2025	Actas de reunión de seguimiento, listas de asistencias (Visitas y/o reuniones virtuales) y/o informes.	100	Porcentaje	75%
Durante el primer trimestre se realizó el seguimiento de los recursos recibidos en administración ante el aliado técnico o el contratista entre						
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
						LISTA DE ASISTENCIA - AECID.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BDO AUDIT - BID 2.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BDO AUDIT - BID.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BID MINSALUD - INFORME FINANCIERO Y DE GESTIÓN.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BID MINSALUD - UNIDAD GESTORA.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BID MINSALUD 2.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BID MINSALUD 3.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BID MINSALUD 4.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BID MINSALUD COMPONENTE 1.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BID MINSALUD.pdf LISTA DE ASISTENCIA - BRIGADA DE DESMINADO HUMANITARIO.pdf

Observaciones: Se evidencia el seguimiento de los recursos recibidos en administración ante el aliado técnico o el contratista, garantizando la verificación oportuna del uso adecuado de los mismos y el cumplimiento de los compromisos establecidos.

4.- Actividad: Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Porcentaje de recursos recibidos en Administración ejecutados presupuestalmente	01-01-2025	31-12-2025	Ejecución Presupuestal	100	Porcentaje	10%
Durante el tercer trimestre de 2025 se ejecutaron recursos por \$991.864.572, correspondientes a los proyectos activos del proceso. Este monto representó un avance del 7,73%.						
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
Al cierre del primer trimestre, la ejecución de los recursos en el proyecto de Administración de Recursos de Cooperación Internacional se encuentra en un 0%. Si bien actualmente no se ha registrado ejecución debido a que los procesos contractuales derivados de los convenios aún están en	Marzo	2025	0.00%	N/A	2025-04-10 11:13	EjecucionPresupuestal_31mar2025.xls
Desde el Grupo Interno de Trabajo de Administración de Recursos, a la fecha del presente reporte, se ha ejecutado el 2,64% del total de los recursos, correspondiente a los pagos realizados en el marco de los convenios de Desminado Terrestre, Catatumbo Sostenible y el Convenio BID	Junio	2025	3.00%	\$323.182.726	2025-07-15 14:30	Ejecucion presupuestal trimestre 2-2025.xlsx
	Septiembre	2025	7.73%	\$991.864.572	2025-12-03 14:00	EjecucionPresupuestal_30sep2025.xls

Observaciones: Según los soportes, se puede evidenciar qué la ejecución de los recursos en el proyecto de Administración de Recursos de Cooperación

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 48/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Internacional se ha ejecutado en un porcentaje muy bajo, correspondiente a los pagos realizados en el marco de los convenios de Desminado Terrestre, Catatumbo Sostenible y el Convenio BID ATN/ER 19158-CO con el Ministerio de Salud. Es importante señalar que el no cumplimiento de la meta de ejecución presupuestal establecida obedece, principalmente, a que no ha sido posible la suscripción de los contratos necesarios para la ejecución total de la apropiación, particularmente en lo relacionado con el Convenio de Desminado Terrestre, Gobierno de Corea, Fortalecimiento frontera AECID y UNESCO.

Sin embargo, para el ajuste y análisis de este proceso, en cuanto al cumplimiento de la meta, se propuso cambiarlo, con el fin de llegar a un 100%, teniendo en cuenta que los motivos son ajenos al proceso, por la intervención de terceros.

Denominación del Proceso: Gestión de Tecnologías de la información

Producto: Sistema de Gestión de la Información implementado

1.- Actividad: Incorporar nuevas capacidades de servicios tecnológicos para la transformación digital TIC

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Incorporar nuevas capacidades de servicios tecnológicos para la transformación digital TIC	02-01-2025	31-12-2025	Reporte de avance de las iniciativas contratadas para incorporar nuevas capacidades TICS	60%	Valor absoluto	100%
Descripción avance						
Para el primer trimestre de 2025, el proyecto de inversión no ha incorporado nuevas capacidades, por lo que el avance reportado en este periodo es del 0%.	Marzo	2025	0.00%	N/A	2025-04-07 10:17	Reporte - Avance 1er_Trimestre.pdf Aprobado
Para el segundo trimestre de 2025, el proyecto de inversión no ha incorporado nuevas capacidades, por lo que el avance reportado en este periodo es del 0%. Esto se debe a que el proyecto de inversión se encuentra en proceso de traslado de recursos y estos se encuentran en aprobación por parte del Ministerio de Hacienda.	Junio	2025	0.00%	N/A	2025-06-26 17:31	Reporte - Avance 2do_Trimestre.pdf Aprobado
Tema: Avance de iniciativas para incorporar nuevas capacidades tecnológicas (Fuente: Inversión) Proyecto: Sistema de Gestión de la Información implementado. Actividad: Incorporar nuevas capacidades de servicios tecnológicos para la transformación digital TIC. Periodo: Tercer trimestre de 2025. Principales avances: Se	Septiembre	2025	27.00%	\$30.666.666	2025-11-06 16:51	Reporte - Avance 3do_Trimestre_Inversión.pdf Aprobado
o Asignación inicial de \$945.000.000, siendo este el 100% de asignación presupuestal. o Se realizó una reducción al proyecto por \$33.347.223,39. o Asignación final de \$911.652.776,61, convirtiéndose este el 100% de asignación presupuestal. o Se estableció una reserva presupuestal por un valor de \$314.194.223,13, y	Diciembre	2025	73.00%	\$880.986.111	2026-01-14 09:35	Reporte - Avance 4to_Trimestre_Inversión.pdf Aprobado

Observaciones: Se realizaron actividades de análisis, diseño de soluciones y documentación (estudios previos y de sector). Se suscribieron varios contratos relacionados con migración de la web institucional, seguridad digital, infraestructura tecnológica y auditorías ISO 27001. Fuente de financiación: Inversión. Indicadores

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 49/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

de avance: Comprometido: 33 % Ejecutado (presupuesto): 18 % Ejecutado (técnico): 29 % Avance de implementación de iniciativas: 27 % Presupuesto: Asignado: \$945.000.000 COP Comprometido: \$73.806.666 COP Ejecutado: \$30.666.666 COP (18 %) Iniciativas destacadas: Migración de página web e intranet (backend y frontend). Servicios profesionales de revisión y cierre de proyectos TIC. Auditoría externa ISO 27001:2022. Soporte técnico y de seguridad perimetral. Mesa de servicios TIC.

2.- Actividad: Fortalecer y mantener las capacidades de servicios tecnológicos para la transformación digital TIC

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Fortalecer y mantener las capacidades de servicios tecnológicos para la transformación digital TIC	02-01-2025	31-12-2025	Reporte de avance de las iniciativas contratadas para fortalecer o sostener la operación TICS	30%	Valor absoluto	100%
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
se concluye que, a corte del 31 de marzo de 2025, la actividad Fortalecer y mantener las capacidades de servicios tecnológicos para la Transformación Digital TIC presenta un avance de ejecución del 55%. Esta información la encuentra detallada en el Reporte que se adjunta a este reporte.	Marzo	2025	55.00%	\$118.850.853	2025-04-04 16:45	Reporte - Avance 1er Trimestre.pdf Doc_Complementario Cto 43-2025.pdf Doc_Complementario Cto 49-2025.pdf Doc_Complementario Cto 68-2025.pdf Doc_Complementario Cto 69-2025.pdf Doc_Complementario Cto 76-2025.pdf RP_6725 Cto 49-2025.pdf RP_6925 Cto 43-2025.pdf RP_12025 Cto 69-2025.pdf RP_12325 Cto 68-2025.pdf RP_13025 Cto 76-2025.pdf
						Aprobado

Observaciones: Para el cumplimiento de esta actividad, se gestionaron los Contrato No. 76 de 2025, Contrato No. 91 de 2025, Contrato No. 82 de 2025. Se ejecutaron y comprometieron \$437.493.268,00, cumpliendo con las 9 iniciativas programadas. Se logró un ahorro aportando a la austeridad del gasto con procesos más competitivos por una suma de \$71.045.590,00. Con corte a 31 de diciembre de 2025 del presupuesto de funcionamiento presenta un avance presupuestal

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 50/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

comprometido y ejecutado de \$437.493.268,00 COP, sin reservas de ninguno de las iniciativas.

3.- Actividad: Realizar Jornadas de Socialización con los Clientes Internos sobre la Ejecución del PETI 2025 y la atención al usuario

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Realizar Jornadas de Socialización con los Clientes Internos sobre la Ejecución del PETI 2025 y la atención al usuario	02-01-2025	31-12-2025	Informe de socialización y atención de casos de TICS	10%	Valor absoluto	75%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Se realizó la socialización del avance de los proyectos del PETI y de los resultados obtenidos del informe que arroja el aplicativo iTop en donde se evidencia la atención de los requerimientos reportados por los usuarios de la institución. <small>Clic para expandir o contraer el contenido</small>	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-05-21 16:33	Reporte Brújula - Avance 1er_Trimestre_Fmd.pdf	Aprobado
Se realiza la socialización del segundo trimestre de los avances de las iniciativas ejecutadas del PETI	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-23 16:27	Reporte Brújula - Avance 2do_Trimestre_Fmd.pdf	Aprobado
Durante el periodo se realizaron jornadas de socialización con los clientes internos de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) para presentar el avance de los proyectos del PETI 2025 y los resultados del aplicativo iTop, herramienta usada para registrar y analizar las	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2026-01-29 15:19	Reporte Brújula - Avance 3er_Trimestre_Fmd.pdf	Aprobado
Durante el periodo se realizaron jornadas de socialización con los clientes internos de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) para presentar el avance de los proyectos del PETI 2025 y los resultados del aplicativo iTop, herramienta usada para registrar y analizar las	Diciembre	2025	25.00%	N/A	2026-01-29 15:17	Reporte Brújula - Avance 4to_Trimestre_Fmd.pdf	Sin aprobar

Observaciones: Durante la vigencia 2025, se realizaron jornadas de socialización con los clientes internos de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) para presentar el avance de los proyectos del PETI 2025 y los resultados del aplicativo iTop, herramienta usada para registrar y analizar las solicitudes de soporte tecnológico. Principales resultados: Se atendieron 412 casos reportados por usuarios durante el trimestre (promedio de 137 casos por mes). La mayoría de las solicitudes correspondieron a gestión de cuentas de usuario (creación, modificación, desbloqueo y restablecimiento). Las causas más frecuentes fueron la rotación de personal y la obsolescencia del parque computacional, aspecto contemplado dentro del proyecto de inversión 2025. Se ejecutó una charla de socialización interna para difundir los avances del PETI y las acciones de atención al usuario.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 51/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Denominación del Proceso: Gestión Administrativa

Producto: Implementación del plan de trabajo del proceso de gestión administrativa 2025

1.- Actividad: Definir, implementar y hacer seguimiento al plan de trabajo del proceso de gestión administrativa

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula"

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Definir, implementar y hacer seguimiento al plan de trabajo del proceso de gestión administrativa	01-02-2025	31-12-2025	Plan de gestión administrativa formulado. Tablero de control al desarrollo de actividades del Pinar - PGD - Servicio al ciudadano	100	Porcentaje	100%
Descripción avance						
Se realizaron actividades como la de elaborar el plan de capacitación y transferencia de conocimiento para ser incluido en el Plan de Capacitación Institucional de la Agencia, en cual fue compartido a la coordinadora del proceso de TH, e igualmente se genero el reporte de la encuesta de satisfacción de	Marzo	2025	19.00%	N/A	2025-05-30 14:07	Aprobado
En la implementación y seguimiento al plan de trabajo del proceso de gestión administrativa, se logra realizar el seguimiento a las actividades planteadas en el PINAR - PGD y el seguimiento a la gestión de atención al ciudadano, lo cual nos brinda grandes oportunidades de mejora, los cuales se desarrollan en	Junio	2025	31.00%	N/A	2025-07-11 13:37	Aprobado
Para la DAF y en especial para el GIT de gestión de servicios administrativos, en la implementación y seguimiento se logra realizar el seguimiento a las actividades planteadas en el PINAR - PGD y el seguimiento a la gestión de atención al ciudadano, lo cual nos brinda grandes oportunidades de mejora, los	Septiembre	2025	26.00%	N/A	2025-10-07 17:17	Aprobado
Al implementar y hacer seguimiento al plan de trabajo del proceso de gestión administrativa, se ha implementado, Plan de gestión administrativa formulado. Tablero de control al desarrollo de actividades del Pinar - PGD - Servicio al ciudadano, evidenciando un comportamiento acorde con las metas planteadas.	Diciembre	2025	24.00%	N/A	2026-01-16 17:46	Aprobado

Observaciones: Se evidencia la elaboración del plan de capacitación y transferencia de conocimiento para ser incluido en el Plan de Capacitación Institucional de la Agencia, en cual fue compartido a la coordinadora del proceso de Talento Humano e igualmente se generó el reporte de la encuesta de satisfacción de PQRSD y además se coordinó la capacitación del sistema de gestión documental y servicio al ciudadano con el apoyo de la herramienta del sistema de gestión documental Hermes. De acuerdo con esta actividad, se logró realizar el seguimiento en el PINAR - PGD y el seguimiento a la gestión de atención al ciudadano, generando oportunidades de mejora.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 52/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

2.- Actividad: Avanzar en las actividades relacionadas con la gestión documental enfocadas a la política de MIPG.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance	
Avanzar en las actividades relacionadas con la gestión documental enfocadas a la política de MIPG	01-02-2025	31-12-2025	Tablero de control de medición del avance de la actividad y evidencias relacionadas con la ejecución de la misma en el periodo.	100	Porcentaje	100%	
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Se remite al proceso de TH las necesidades previstas en el Plan Institucional de Capacitación para el desarrollo de la gestión documental. Así mismo se elabora la actualización de la política de la gestión documental, la cual se encuentra en revisión. Además se adjuntan el contrato de «	Marzo	2025	15.00%	\$6.560.000	2025-04-10 18:29	ACT 2_SEGUIMIENTO PAI.rar Tablero de Control PGA_Marzo2025.xlsx	Aprobado
Dentro del avance de las actividades relacionadas con la gestión documental enfocadas a la política de MIPG, se logra realizar la actualización « para la presentación de la Política de Gestión Documental, la cual fue agendada para el día 17 de julio de 2025 ante el Comité Institucional de «	Junio	2025	17.00%	\$8.200.000	2025-07-11 13:10	Presentación de la capacitación de gestión documental y Servicio al Ciudadano.pptx ACT 2_SEGUIMIENTO PAI.zip Tablero de Control PGA_Junio 2025.xlsx	Aprobado
Para la DAF y en especial para el proceso del GIT de Servicios Administrativos, el avance de las actividades relacionadas con la gestión « documental enfocadas a la política de MIPG, es de gran importancia, por lo que se logra realizar la publicación de la Política de Gestión «	Septiembre	2025	49.00%	\$18.860.000	2025-10-07 17:26	ACT 2_SEGUIMIENTO PAI.zip	Aprobado
En relación al objetivo de avanzar en las actividades relacionadas con la gestión documental enfocadas a la política de MIPG, se genera un « tablero de control de medición del avance de la actividad y evidencias relacionadas con la ejecución de la misma en el periodo, generando así un «	Diciembre	2025	19.00%	\$41.800.000	2026-01-16 17:54	ACT 2_SEGUIMIENTO PAI.zip	Aprobado

Observaciones: En relación al objetivo de avanzar en las actividades relacionadas con la gestión documental enfocadas a la política de MIPG, se evidencia la generación de un tablero de control de medición del avance de la actividad y soportes relacionados con la ejecución de la misma en el período, generando así un comportamiento y medición efectiva al indicador.

3.- Actividad: Realizar seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 53/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Realizar seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	01-02-2025	31-12-2025	Plan Institucional de Gestión Ambiental actualizado. Tablero de control sobre el desarrollo de actividades del PIGA	100	Porcentaje	100%
Descripción avance						
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
Se genera informe de seguimiento y se realizan campañas de ahorro de agua y energía para concientizar a los colaboradores, en proceso de gestión campañas de sensibilización para el manejo de residuos y disminución del ruido	Marzo	2025	30.00%	N/A	2025-04-10 18:31	ACT 3_SEGUIMIENTO PAI.rar Tablero de Control PGA_Marzo2025.xlsx
Dentro del seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, se identifica mediante los índices el aumento del consumo de servicios públicos, por lo que se realiza las gestiones de divulgación entre los colaboradores de la Agencia para generar mayor conciencia en el ahorro, igualmente se	Junio	2025	20.00%	N/A	2025-07-11 13:15	Tablero de Control PGA_Junio 2025.xlsx ACT 3_SEGUIMIENTO PAI.zip
Para la DAF y es especial para el GIT de gestión de Servicios Administrativos es muy importante el seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, por lo que se identifica mediante los índices el aumento del consumo de servicios públicos, por lo que se realiza las gestiones de	Septiembre	2025	40.00%	N/A	2025-10-07 17:03	ACT 3_SEGUIMIENTO PAI.zip
En relación al seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA-se implementó el Plan Institucional de Gestión Ambiental actualizado. Tablero de control sobre el desarrollo de actividades del PIGA, registrando un avance y comportamiento acorde con las metas planteadas	Diciembre	2025	10.00%	N/A	2026-01-16 17:40	ACT 3_SEGUIMIENTO PAI.zip

Observaciones: En relación al seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA- se evidencia la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental actualizado, así como el tablero de control sobre el desarrollo de actividades del PIGA, registrando un avance y comportamiento acorde con las metas planteadas

4.- Actividad: Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente de la entidad al menos tres (3) veces al año con el proceso gestión Contractual.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente de la entidad al menos tres (3) veces al año con el proceso gestión Contractual	01-02-2025	31-12-2025	Relación de las actividades del Plan Anual de Adquisiciones ejecutadas durante el periodo y consolidado al cierre de la vigencia.	100	Porcentaje	100%
Descripción avance						
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
Se realiza reunión inicial de planeación con los procesos de GIT de gestión contractual y al Grupo de Gestión Financiera para alinear los parámetros para el seguimiento y control del Plan anual de adquisiciones (27 - marzo -2025) y se genera primer informe de seguimiento el cual es compartido por correo	Marzo	2025	33.00%	N/A	2025-04-11 13:10	Tablero de Control PGA_Marzo2025.xlsx ACT 4_SEGUIMIENTO PAI.rar
Al realizar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente, se logra establecer las alertas para iniciar los procesos de contratación planeados para cada uno de los periodos estimados, por lo que este seguimiento ayuda a mejorar la planeación en referente a la ejecución presupuestal. Se adjunta	Junio	2025	15.00%	N/A	2025-07-11 13:28	Tablero de Control PGA_Junio 2025.xlsx ACT 4_SEGUIMIENTO PAI.zip
establecer las alertas para iniciar los procesos de contratación planeados para cada uno de los periodos estimados, por lo que este seguimiento ayuda a mejorar la planeación en referente a la ejecución presupuestal. Se adjunta bases, control de asistencia y CDP y RP gestionados.	Septiembre	2025	35.00%	N/A	2025-10-07 17:10	ACT 4_SEGUIMIENTO PAI.zip
En relación al seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente de la entidad al menos tres (3) veces al año con el proceso gestión Contractual, se adelanta la relación de las actividades del Plan Anual de Adquisiciones ejecutadas durante el periodo y consolidado al cierre de la vigencia, cumpliendo así	Diciembre	2025	17.00%	N/A	2026-01-16 17:51	ACT 4_SEGUIMIENTO PAI.zip



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Observaciones: En relación al seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones vigente de la entidad al menos tres (3) veces al año con el proceso gestión Contractual, se adelanta la relación de las actividades del Plan Anual de Adquisiciones ejecutadas durante el periodo y consolidado al cierre de la vigencia, cumpliendo de esta manera con las metas propuestas en el presente indicador.

Denominación del Proceso: Gestión del Talento Humano

Producto: Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano en la vigencia 2025

1.- Actividad: Formular y publicar los planes de TH en la sede electrónica de la entidad correspondientes a la vigencia 2025

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Formular y publicar los planes de TH en la sede electrónica de la entidad correspondientes a la vigencia 2025	01-01-2025	30-05-2025	Planes publicados en la sede electrónica	100%	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Cumplimiento en la formulación y publicación de planes de talento humano: se formularon y diseñaron los planes relativos al Plan Estratégico de TH: PIC, PEI, plan de SGSST, Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de TH. Enlace: https://www.apccolombia.gov.co/transparencia-y-	Marzo	2025	100.00%	N/A	2025-05-13 16:46	Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano Primer Trimestre 2025.docx	Aprobado

Observaciones: Se evidencia el cumplimiento en la formulación y publicación de planes de talento humano: se formularon y diseñaron los planes relativos al Plan Estratégico de TH: PIC, PEI, plan de SGSST, Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de TH, todos se encuentran publicados en la página.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 55/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

2.- Actividad: Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de Talento Humano

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Ejecutar y realizar seguimiento a los planes de Talento Humano	01-02-2025	31-12-2025	Informe consolidado y sus soportes, que den cuenta de la ejecución de los planes de TH	100%	Porcentaje	72%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
El entregable del Plan de Acción del proceso materializado en el Plan Estratégico del Talento Humano, presenta un cumplimiento en el periodo evaluado del 97.4%	Marzo	2025	24.35%	N/A	2025-05-13 12:24	Enlace de soportes Plan de acción primer Trimestre.docx	Aprobado
En cuanto a las actividades no ejecutadas 1.45%, corresponden a acciones dentro del PEI y del Plan Anual de Trabajo del SGSST, que se reprogramarán y/o darán lugar a ajustes del Plan de Trabajo que se tramitará para firma y aprobación de la alta dirección. En el segundo trimestre se han ejecutado \$24.600.000, y este es el mismo valor ejecutado para el primer y segundo trimestre del 2025	Junio	2025	23.54%	\$24.600.000	2025-08-01 14:53	Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano en la vigencia 2024 II Trimestre.pdf	Aprobado
Total 97,32 97,32 ALCANZADO: 24,33% Conclusión: El entregable del Plan de Acción del proceso materializado en el Plan Estratégico del Talento « Humano, presenta un cumplimiento en el periodo evaluado del 83,33 %. La relación de actividades tanto desarrolladas como las que no se alcanzaron «	Septiembre	2025	24.33%	\$13.191.875	2025-01-19 10:56	PETH_IIITrimv2.pdf	Aprobado
ALCANZADO: 24,59% Conclusión: El entregable del Plan de Acción del proceso materializado en el Plan Estratégico del Talento Humano, presenta un cumplimiento en el periodo evaluado del 98,09 %. En cuanto a las actividades no ejecutadas 3.17%, corresponden a acciones dentro del PEI y del Plan Anual de Trabajo del SGSST, que se programaran en los Planes de la siguiente vigencia. En el anexo se encuentran detalladas tanto las actividades cumplidas por trimestre y por plan, así como las que quedaron pendientes y se ejecutarán en la vigencia 2026.	Diciembre	2025	24.59%	\$90.279.174	2026-01-19 15:51	PETH_IV Trimestre V2.docx	Sin aprobar

Observaciones: El entregable del Plan de Acción del proceso se evidencia materializado en el Plan Estratégico del Talento Humano, presentando un cumplimiento del 98,09 %. En cuanto a las actividades no ejecutadas 3.17%, corresponden a acciones dentro del PEI y del Plan Anual de Trabajo del SGSST, que se programaran en los Planes de la siguiente vigencia.

3.- Actividad: Evaluar los resultados de la ejecución de los planes de Talento Humano

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 56/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Evaluar los resultados de la ejecución de los planes de Talento Humano	17-12-2025	31-12-2025	Informe consolidado con la evaluación de los planes de TH	100%	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
El proceso de Gestión del Talento Humano realiza la evaluación de los resultados de la ejecución de los planes a través de encuestas de valoración del impacto y pertinencia de las actividades desarrolladas. En el documento adjunto se presenta la evaluación de cada uno de los planes, junto con el correspondiente análisis y conclusiones para la mejora continua del proceso. En resumen y en relación con la percepción de la satisfacción y pertinencia de los planes, se puede observar que el proceso de Gestión del Talento Humano encaminó sus esfuerzos para definir una escala estándar para la valoración de los planes. Al ponderar las valoraciones, se encuentra que los Planes del proceso Gestión del Talento Humano, se encuentran en una escala “Adecuada” de cumplimiento e impacto, la cual permite señalar que los planes evaluados junto con los materiales, pedagogía (métodos utilizados) y el contenido brindó información clave para el desempeño o para aplicar en el contexto laboral y/o personal y cumplió el objetivo”. Según la escala definida los planes en conjunto obtuvieron un puntaje promedio de 3,96 sobre una escala de 5.	Diciembre	2025	100.00%	N/A	2026-01-13 13:29	INFORME DE EVALUACION DE LOS PLANES DE TH 2025 fd.pdf	Aprobado





Powered by: ITS Soluciones Estratégicas © 2026

Contáctenos - Productos - Clientes - BPO



Observaciones: El proceso de Gestión del Talento Humano realiza la evaluación de los resultados de la ejecución de los planes a través de encuestas de valoración del impacto y pertinencia de las actividades desarrolladas. Adjuntan como evidencia el documento de la evaluación de cada uno de los planes, junto con el correspondiente análisis y conclusiones para la mejora continua del proceso. En resumen y en relación con la percepción de la satisfacción y pertinencia de los planes, se puede observar que el proceso de Gestión del Talento Humano encaminó sus esfuerzos para definir una escala estándar para la valoración de los planes. Al ponderar las valoraciones, se encuentra que los Planes del proceso Gestión del Talento Humano, se encuentran en una escala “Adecuada” de cumplimiento e impacto, la cual permite señalar que los planes evaluados junto “con los materiales, pedagogía (métodos utilizados) y el contenido brindó información clave para el desempeño o para aplicar en el contexto laboral y/o personal y cumplió el objetivo”. Según la escala definida los planes en conjunto obtuvieron un puntaje promedio de 3,96 sobre una escala de 5.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 57/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Denominación del Proceso: Gestión Contractual

Producto: Implementación plan de trabajo de gestión contractual vigencia 2025

1.- Actividad: Realizar seguimiento, a partir del mes de febrero, a la matriz de gestión contractual, a través de mesas de trabajo programadas.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Realizar seguimiento, a partir del mes de febrero, a la matriz de gestión contractual, a través de mesas de trabajo programadas	01-02-2025	31-12-2025	Actas de Reunión y matriz de datos contractual	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Se reporta el avance del primer trimestre, dando cumplimiento al seguimiento mensual a la base de contratos tal como se evidencia en actas de reuniones de seguimiento de la base de datos.	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-04-08 10:43	Acta de reunión de base de contratos febrero.pdf Acta de reunión de base de contratos marzo.pdf BASE CONTRACTUAL GENERAL 2025.xlsx	Aprobado
En el segundo trimestre de la vigencia 2025 se realizó el seguimiento de la matriz de gestión contractual, a través de mesas de trabajo programadas.	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-01 14:29	BASE GENERAL 2025 - REPORTE TRIMESTRE 2.xlsx 28 DE ABRIL DE 2025 - SEGUIMIENTO DE EQUIPO.pdf 24 DE JUNIO DE 2025 - ACTA DE REUNIÓN URGENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL.pdf 30 DE MAYO DE 2025 - REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE GESTIÓN CONTRACTUAL.pdf	Aprobado
						2025100111512383.pdf 20251001091848292 (1).pdf	

Observaciones: Se evidencia el avance de esa actividad dando cumplimiento al 100% con soportes como actas de reuniones de seguimiento de la base de datos, la matriz de gestión contractual, ejecutando el 100% de los recursos asignados de manera mensual, conforme la necesidad y apoyo que requiere el grupo interno de gestión contractual, para el cumplimiento de sus actividades.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 58/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

2.- Actividad: Realizar capacitación sobre el contenido del documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2024-2025.

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Realizar capacitación sobre el contenido del documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2024-2025	01-03-2025	31-12-2025	Listado de asistencia, fotografías, presentación	100	Porcentaje	100%

Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes	Estado
Conforme al plan de acción institucional 2025, el proceso de gestión contractual tiene dispuesto como actividad una capacitación semestral sobre la Guía de la debida diligencia en la supervisión de contratos, que se encuentra programada para el día lunes 12 de mayo de 2025. Por ello, el primer trimestre no reporta	Marzo	2025	0.00%	N/A	2025-04-07 10:37	Plan de acción institucional 2025 V1.xlsx	Aprobado
El día 12 de mayo de 2025 se llevó a cabo el espacio de conocimiento por parte del proceso de Gestión Contractual dirigido a los Supervisores de contratos (tanto internos como de aliados técnicos), directivos y funcionarios, sobre la supervisión de contratos y la Guía de Lineamientos para la Debida Diligencia en la	Junio	2025	50.00%	N/A	2025-07-02 15:39	E-FO-010_V14 (22) LISTADO DE ASISTENCIA Y PANTALLAZOS.pdf Pleza comunicacional lineamientos de supervisión.pdf Presentación Debida Diligencia en la Supervisión.pptx Publicación em Mi agencia .png	Aprobado
Se informa sobre la gestión de actividades clave del Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Gestión Contractual, diferenciando entre las acciones ya ejecutadas y las que están próximas a realizarse, como parte del cumplimiento de los objetivos de fortalecimiento institucional y transparencia. El 26 de agosto de 2025, se llevó a	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-10-09 09:51	FORO ESTRATÉGICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (1).pdf	Aprobado

Powered by: ITS Soluciones Estratégicas © 2026

Contactenos - Productos - Clientes - BPO

Observaciones: Conforme a la actividad dispuesta en el plan de acción se realizaron espacios de conocimiento liderado por el proceso de gestión contractual denominada Guía de lineamientos para la debida diligencia en la supervisión a través de Teams, donde se convocó a supervisores, apoyos a la supervisión, directores y aliados técnicos a participar de la capacitación. Se revisan soportes de las actividades, dando cumplimiento al 100% de la meta establecida.

3.- Actividad: Divulgar el documento de lineamientos sobre la debida diligencia en la supervisión de contratos, conforme al plan de trabajo de la implementación de la política de prevención del daño antijurídico 2024-2025

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 59/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

Observaciones: Conforme lo dispuesto en el plan de acción del proceso de gestión contractual, se evidencia el desarrollo de la actividad, con la publicación en la intranet de la Guía de Lineamientos para Debida Diligencia en la Supervisión, dirigido a los supervisores, servidores y aliados técnicos para el correcto seguimiento en la ejecución contractual. De esta manera, se dio cumplimiento del 100% de las actividades dispuestas para la vigencia 2025.

Denominación del Proceso: Gestión Financiera

Producto: Elaboración y publicación de estados financieros en la vigencia 2025

1.- Actividad: Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula"

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Registrar oportunamente las obligaciones tramitadas al grupo financiero	01-01-2025	31-12-2025	Listado de obligaciones.	100	Porcentaje	75%
Descripción avance						
			Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal
Se adjunta listado de las obligaciones que fueron tramitadas en el primer trimestre de la vigencia 2025 acorde a la radicación recibida en las fechas establecidas en la circular interna de calendario financiero. El trámite se cumple en la totalidad de lo que se radico oportunamente.			Marzo	2025	25.00%	N/A
			Fecha	Soportes	Estado	
			2025-05-13 09:14	OBLIG ENE-MAR 2025.xlsx	Aprobado	
Se adjunta listado de las obligaciones que fueron tramitadas en el segundo trimestre de la vigencia 2025 acorde a la radicación recibida en las fechas establecidas en la circular interna de calendario financiero. El trámite se cumple en la totalidad de lo que se radico oportunamente.			Junio	2025	25.00%	N/A
			2025-07-21 15:07	OBLIGACIONES A 30JUNIO2025.xlsx	Aprobado	
Se adjunta listado de las obligaciones que fueron tramitadas en el tercer trimestre de la vigencia 2025 acorde a la radicación recibida en las fechas establecidas en la circular interna de calendario financiero. El trámite se cumple en la totalidad de lo que se radico oportunamente.			Septiembre	2025	25.00%	N/A
			2025-11-19 18:32	OBLIGACIONES A 30SEPTIEMBRE2025.xlsx	Aprobado	

Observaciones: Se evidencia el soporte del listado de las obligaciones de la vigencia 2025 acorde a la radicación recibida en las fechas establecidas en la circular interna de calendario financiero. El trámite se cumple en la totalidad de lo que se radico oportunamente.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 60/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

2.- Actividad: Analizar y depurar las cuentas contables

Tipo de Plan	% Cumplimiento	Puntaje
Plan de Acción Institucional 2025	100	10

Fuente: Sistema de Gestión Integral "Brújula".

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Resultado esperado	Meta	Unidad medida	Avance
Analizar y depurar las cuentas contables	01-01-2025	31-12-2025	Analizar y depurar las cuentas contables, con el fin de realizar los ajustes contables a tiempo.	100	Porcentaje	75%
Descripción avance						
Descripción avance	Periodo	Año	Porcentaje que reporta	Avance presupuestal	Fecha	Soportes
En el primer trimestre del año 2025 se ha realizado el análisis y depuración de las cuentas contables del balance de APC Colombia, los registros y ajustes en cuentas contables se han realizado acorde a las fechas establecidas en el procedimiento CEN18-FOR02 versión 03 establecido por la Contaduría General de la Nación.	Marzo	2025	25.00%	N/A	2025-05-15 09:26	DEPURACIÓN Y ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES.zip
En el segundo trimestre del año 2025 se ha realizado el análisis y depuración de las cuentas contables del balance de APC Colombia, los registros y ajustes en cuentas contables se han realizado acorde a las fechas establecidas en el procedimiento CEN18-FOR02 versión 03 establecido por la Contaduría General de la Nación.	Junio	2025	25.00%	N/A	2025-07-21 15:25	Análisis de cuentas Abril Junio 2025.zip
En el tercer trimestre del año 2025 se ha realizado el análisis y depuración de las cuentas contables del balance de APC Colombia, los registros y ajustes en cuentas contables se han realizado acorde a las fechas establecidas en el procedimiento CEN18-FOR02 versión 03 establecido por la Contaduría General de la Nación.	Septiembre	2025	25.00%	N/A	2025-10-08 13:45	Análisis de cuentas julio septiembre 2025.zip

ffrs Powered by ITS Soluciones Estratégicas © 2026

Contáctenos - Productos - Clientes - BPO

Observaciones: Se evidencia la realización del análisis y depuración de las cuentas contables del balance de APC Colombia, los registros y ajustes en cuentas contables acorde a las fechas establecidas en el procedimiento CEN18-FOR02 versión 03 establecido por la Contaduría General de la Nación. Los Estados Financieros se encuentran firmados y publicados en la página WEB de la entidad.

El análisis de cuentas del balance, los ajustes contables y los Estados Financieros se realizaron acorde a las fechas establecidas en el procedimiento CEN18-FOR02 versión 03 establecido por la Contaduría General de la Nación.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 61/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

CONSOLIDADO EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN	PROCESO	PUNTAJE TOTAL OBTENIDO/ RESOLUCIÓN 30 DE 2017
DIRECCIÓN GENERAL	Direccionamiento estratégico y planeación	10
	Gestión de comunicaciones	10
	Gestión jurídica	10
	Evaluación, control y mejoramiento	10
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión del talento humano	10
	Gestión administrativa	10
	Gestión contractual	10
	Gestión financiera	10
	Gestión de tecnologías de la información	10
	Gestión de servicio al ciudadano	10
	Administración de Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable y Donaciones en Especie	10

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 62/63



APC Colombia

INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

Código: C-FO-015 | Versión: 07 | Fecha: septiembre 13 de 2024

DIRECCIÓN DEMANDA	Identificación y priorización de cooperación internacional	10
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Preparación y formulación de cooperación internacional	10
DIRECCIÓN DE OFERTA	Implementación y seguimiento de cooperación internacional	10

RECOMENDACIONES

- 1.- Se reitera a los procesos la necesidad de “...acatar la disposición sobre la pertinencia, la coherencia y calidad de las evidencias que soportan el cumplimiento de las actividades de gestión. Los documentos deben ser de fácil identificación y corresponder a la actividad, deben ser claros y debe asegurarse que estarán disponibles para su consulta,” (cursiva fuera de texto, tomado informe vigencia 2023)
- 2.- Se reitera de nuevo la necesidad de revisar y analizar la calidad técnica y de operación del aplicativo Brújula que opera como apoyo a la gestión.
- 3.- Se recomienda el cumplimiento de las fechas establecidas en el Plan de Acción, para el reporte de la información.
- 4.- La programación del plan de acción institucional debe realizarse con una debida planeación, y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la vigencia anterior, para el cumplimiento de los avances.
- 5.- Se recomienda realizar para la próxima vigencia, hacer una descripción mucho más detallada del desarrollo de las actividades, con el fin de sustentar de manera explícita su ejecución o no.

Proyectó: Claudia Milena Lasso Sánchez, Profesional Especializado control interno.

Revisó: Carlos Alberto Aristizábal, Asesor con funciones de control interno.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 63/63