



APO | Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia
Colombia



INFORME DE GESTIÓN

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y PLAN DE ACCION

CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2014

**PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DIRECCION GENERAL**





INFORME DE GESTIÓN
PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
CORTE DICIEMBRE 2014

Este informe presenta los avances registrados por cada uno de las 81 actividades que componen el Plan de Acción Anual 2014, los cuales agregan las 2 metas de gobierno¹ y las restantes 15 metas del tablero de control y las 34 metas relacionadas con las actividades. De igual forma, se efectúa seguimiento a los recursos asignados para el logro de las mismas.

El Plan de Acción Anual de la Agencia fue alineado y actualizado a las cinco (5) políticas de desarrollo administrativo, enfocándolas en el quehacer misional, administrativo y de apoyo.

I. METAS DE GOBIERNO

A continuación se presenta el avance de la Gestión Institucional de las Metas de Gobierno contenidas en el Tablero de Control.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DEMANDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

	META 2014	RESULTADOS DICIEMBRE 2014	% AVANCE
Recursos gestionados (Millones de dólares)	550	570.5	100%
Recursos gestionados de Ayuda Oficial al Desarrollo - socios tradicionales y cooperación descentralizada (Millones de dólares)	500	511,1	100%
Recursos gestionados con fuentes no oficiales y donaciones en especie	45	59,4	100%
Componentes de la estrategia atendidos con recursos de cooperación internacional	31	31	100%





Nuevos agentes de cooperación	70	70	100%
-------------------------------	----	----	------

Al cierre de la vigencia 2014 se gestionaron con fuentes Oficiales USD 511.1 millones que financian 300 proyectos como se muestra a continuación los cooperantes y sus aportes son:

FUENTES	APORTE INTERNACIONAL	No. Proyectos
UNIÓN EUROPEA	\$ 109.090.037	22
EE.UU.	\$ 86.295.716	22
CANADA	\$ 42.988.992	22
ALEMANIA	\$ 26.893.438	7
BID	\$ 25.286.150	26
REINO UNIDO, ALEMANIA	\$ 20.527.730	1
FONDO MUNDIAL	\$ 19.594.272	2
FRANCIA	\$ 19.424.558	7
PAISES BAJOS	\$ 19.130.781	4
PMA	\$ 19.000.000	1
SUECIA	\$ 16.552.805	12
NORUEGA	\$ 14.176.654	21
OIT	\$ 11.235.223	4
ESPAÑA	\$ 9.704.638	31
SUIZA	\$ 8.303.215	6
COREA	\$ 8.260.000	5
OPS/OMS	\$ 7.685.874	6
PNUD-UNDP, ESPAÑA, SUECIA	\$ 7.334.983	1
JICA	\$ 6.300.000	2
BM	\$ 4.406.000	3
JAPON	\$ 3.873.116	24
UN-HABITAT	\$ 3.745.913	7
PNUD-UNDP, BÉLGICA, SUIZA, UE - ECHO, SUECIA, NORUEGA, CANADA	\$ 3.734.224	1
PNUD-UNDP	\$ 3.130.635	5
OCHA	\$ 2.409.089	6
FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRICOLA - FIDA	\$ 1.925.000	2
UNIÓN EUROPEA, UNODC	\$ 1.671.600	1
FINLANDIA	\$ 1.533.036	9





FUENTES	APORTE INTERNACIONAL	No. Proyectos
REINO UNIDO	\$ 1.230.543	9
GOBIERNO VASCO	\$ 1.119.850	1
ESPAÑA, NORUEGA, PNUD-UNDP, SUECIA	\$ 813.000	1
UNICEF	\$ 665.436	6
OIM	\$ 509.409	6
UE - ECHO	\$ 449.525	1
SUECIA, NORUEGA	\$ 337.106	1
NO DEFINIDO	\$ 300.000	1
UNFPA	\$ 245.562	1
PNUD-UNDP, SUECIA	\$ 235.910	1
IRLANDA	\$ 220.432	1
AUSTRALIA	\$ 193.055	1
CAF	\$ 144.000	3
REGION DE MARCHE	\$ 93.101	1
AYUNTAMIENTO DE VITORIA GASTEIZ	\$ 78.585	1
ISRAEL	\$ 76.317	1
GOBIERNO DE LA RIOJA	\$ 67.310	1
DIPUTACION FORAL DE AVALA	\$ 54.071	1
PNUD-UNDP, SUECIA, BÉLGICA, NORUEGA, ESPAÑA, CANADA, PAISES BAJOS	\$ 48.457	1
AYUNTAMIENTO DE LLODIO	\$ 11.683	1
TOTAL	\$ 511.107.031	300

Se gestionaron con 70 fuentes no Oficiales USD 59.5 millones que financian 206 proyectos como se muestra a continuación los cooperantes y sus aportes son:

Nuevas Fuentes de Cooperación 2014 a Diciembre	Aporte Internacional	No. Proyectos
F. BILL Y MELINDA GATES	\$ 15.129.857	1
RARE	\$ 3.140.000	4
HILTI FOUNDATION	\$ 2.775.398	1
MERCY CORPS, WAR CHILD INTERNATIONAL HOLLAND	\$ 2.588.326	1
MC CAIN - COLOMBIA	\$ 2.200.000	1
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS	\$ 1.901.905	17
CARITAS ALEMANIA	\$ 1.836.865	7
MISEREOR	\$ 1.709.153	5





Nuevas Fuentes de Cooperación 2014 a Diciembre	Aporte Internacional	No. Proyectos
ORGANIZACIÓN CATÓLICA PARA EL ALIVIO Y AYUDA AL DESARROLLO - CORDAID	\$ 1.403.501	13
CRUZ ROJA NORUEGA, CRUZ ROJA ESPAÑOLA	\$ 1.391.477	1
PLAN INTERNACIONAL ALEMANIA	\$ 1.347.351	3
WORD & DEED - EE.UU., WOOR DAAD HOLLAND	\$ 1.316.103	1
CISP	\$ 1.048.665	2
F. FORD	\$ 1.033.851	2
GENESIS FOUNDATION	\$ 991.543	6
INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION / WESTERN HEMISPHERE REGION - IPPF	\$ 882.000	6
LUTHERAN WORLD RELIEF	\$ 842.200	4
CRUZ ROJA HOLANDESA, CRUZ ROJA ALEMANA	\$ 826.620	1
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, CRUZ ROJA NORUEGA	\$ 826.620	1
CARITAS NORUEGA	\$ 822.927	2
COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA - CICR	\$ 816.824	7
CRUZ ROJA NORUEGA	\$ 775.640	2
CHEVRON	\$ 658.878	5
F. AYUDA A LA INFANCIA HOGARES BAMBI	\$ 655.572	1
CRUZ ROJA HOLANDESA	\$ 600.743	2
COMITE CENTRAL MENONITA	\$ 584.480	5
WORD & DEED - EE.UU.	\$ 540.292	5
F. INTERAMERICANA IAF	\$ 496.280	4
MERCY CORPS	\$ 477.753	1
CRUZ ROJA ALEMANA	\$ 465.593	1
CHANEL, PLAN INTERNACIONAL FRANCIA	\$ 465.478	1
DIAKONIE KATASTROPHENHILFE, ORGANIZACIÓN INTERECLESÍASTICA PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO - ICCO	\$ 442.243	1
AYUDA EN ACCIÓN	\$ 422.610	3
CARITAS LUXEMBURGO	\$ 413.310	2
PLAN INTERNACIONAL - ESPAÑA	\$ 376.724	1
OBRA PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA DE ALEMANIA	\$ 376.626	2
ORGANIZACIÓN INTERECLESÍASTICA PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO - ICCO	\$ 362.524	2
F. MAINEL	\$ 326.867	1





Nuevas Fuentes de Cooperación 2014 a Diciembre	Aporte Internacional	No. Proyectos
F. MAPFRE, JOHNSON & JOHNSON, ADECCO, J.P. MORGAN, EXXONMOBIL, MERCEDES BENZ, REPSOL	\$ 323.623	1
F. TELEFONICA, ENTRECULTURAS	\$ 310.908	1
F. HORYZON - SUIZA	\$ 294.653	1
PLAN INTERNACIONAL - SUIZA, F. LIMMAT STIFTTUNG	\$ 285.473	1
GLOBAL COMMUNITIES	\$ 259.532	2
Y CARE INTERNATIONAL	\$ 235.000	1
DKA AUSTRIA, MISEREOR	\$ 232.831	1
PAN PARA EL MUNDO – SERVICIO PROTESTANTE PARA EL DESARROLLO	\$ 220.432	1
OPEN SOCIETY INSTITUTE - OSI	\$ 200.000	1
SMURFIT IRLANDA, F. LIMMAT STIFTTUNG, TO LOVE IS TO GIVE	\$ 191.677	1
IGLESIA CATÓLICA ITALIANA - CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA	\$ 182.195	2
J.P. MORGAN, TINKER FOUNDATION	\$ 175.000	1
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA	\$ 171.429	1
WORLD DIABETES FOUNDATION	\$ 147.975	1
F. ASPROSEAT	\$ 146.486	1
ORDEN DE CLERIGOS REGULARES TEATINOS	\$ 137.770	1
F. POPULORUM PROGRESSIO	\$ 136.229	11
WOOR DAAD HOLLAND	\$ 133.857	1
CONCILIATION RESOURCES	\$ 133.590	1
SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCIA	\$ 123.993	1
CHILDREN OF THE ANDES	\$ 122.262	1
MANOS UNIDAS	\$ 104.706	1
OXFAM	\$ 98.720	1
CARITAS SUIZA	\$ 95.860	1
FONDO CATOLICO DE AYUDA INTERNACIONAL DE ESCOCIA - SCIAF	\$ 93.802	2
MISSION PROKURA INTERNATIONAL	\$ 89.551	1
MENSEN MET EEN MISSIE - (PERSONAS CON UNA MISIÓN) PAISES BAJOS	\$ 83.580	1
CHILDREN INTERNATIONAL	\$ 83.506	1
FONDO REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA - FONTAGRO	\$ 83.126	1
ADECCO, J.P. MORGAN, INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO - IEP	\$ 81.912	1
FIFA, WOMEN WIN, EMPOWER	\$ 81.857	1





Nuevas Fuentes de Cooperación 2014 a Diciembre	Aporte Internacional	No. Proyectos
SERVICIO ALEMAN DE INTERCAMBIO ACADÉMICO - DAAD , CENTRO PARA EL DESARROLLO RURAL - SLE ALEMANIA	\$ 77.556	1
DIAKONIE KATASTROPHENHILFE	\$ 61.997	1
ROTARY INTERNATIONAL	\$ 60.000	1
THE ASHMORE FOUNDATION	\$ 58.900	1
F. OSPREY	\$ 55.000	1
EMPOWER	\$ 52.000	1
ASSOCIAZIONE UNITI PER LA CULTURA - ITACORO	\$ 51.232	1
AMNISTÍA INTERNACIONAL	\$ 50.526	1
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	\$ 50.405	2
CATHOLIC RELIEF SERVICES- CRS	\$ 50.000	1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION - IBM	\$ 45.000	1
PROYECTO TITÍ, INC. (USA)	\$ 44.150	1
DKA AUSTRIA	\$ 41.331	1
PORTICUS	\$ 39.182	1
MISSION PROKURA INTERNATIONAL - ZURICH	\$ 36.550	1
CANADIAN JESUITS INTERNATIONAL	\$ 31.366	1
FIFA	\$ 30.000	1
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA RELIGIÓN Y LA DIPLOMACIA	\$ 30.000	1
WILDLIFE CONSERVATION NETWORK , DISNEY'S COINS FOR CHANGE PROGRAM (USA)	\$ 29.075	1
J.P. MORGAN	\$ 25.000	1
WOMEN WIN	\$ 20.000	1
AMERICAN CANCER SOCIETY	\$ 19.550	1
SOUTH LAKES WILD ANIMAL PARK (UK)	\$ 18.030	1
TROPENBOS INTERNATIONAL, UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA - UICN - IUCN	\$ 17.298	1
FIFA, COCA COLA	\$ 16.450	1
FONDO DE SOLIDARIDAD DE LAS CARMELITAS MISIONERAS - FOSCARMIS	\$ 16.335	1
AGENCIA OFICIAL DE COOPERACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EN INGLATERRA Y GALES - CAFOD	\$ 15.000	1
WILDLIFE CONSERVATION NETWORK	\$ 14.075	1
COCA COLA	\$ 11.111	1
CRUZ ROJA AMERICANA	\$ 10.000	1
RUFFORD SMALL GRANTS (UK)	\$ 9.651	1





Nuevas Fuentes de Cooperación 2014 a Diciembre	Aporte Internacional	No. Proyectos
PHOENIX ZOO	\$ 3.000	1
ZOO BEAUVAL (FRANCIA)	\$ 1.326	2
ZOOLAND PARK	\$ 673	1
ZOO LA PALMYRE (FRANCE)	\$ 636	1
Total general	\$ 59.426.739	206

Hay proyectos alineados a 31 componentes de las 6 áreas de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.

Las áreas y componentes de la estrategia atendidos y la cobertura territorial que dan cuenta e muestra a continuación:

Áreas:

AREAS DE LA ENCI- DICIEMBRE 2014	Aporte Internacional	%
3 CRECIMIENTO ECONÓMICO CON EQUIDAD Y COMPETITIVIDAD	\$ 169.700.148	29,7
2 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA	\$ 138.024.537	24,2
6 VÍCTIMAS, RECONCILIACIÓN Y DERECHOS HUMANOS	\$ 94.468.497	16,6
4 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	\$ 80.965.455	14,2
5 GOBERNABILIDAD	\$ 81.270.613	14,2
1 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y DE RESTABLECIMIENTO SOSTENIBLE DE COMUNIDADES AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES	\$ 6.104.520	1,1
Total general	\$ 570.533.770	100

Componentes:





CE-Fortalecimiento del Sector Agropecuario	\$	111.207.810
GOB-Consolidación de la Paz	\$	58.960.479
MA-Cambio Climático -Mitigación y Adaptación	\$	40.773.329
VRD-Garantía Efectiva de los Derechos de las Víctimas	\$	40.782.451
VRD-Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	\$	35.355.032
IO-Educación para la Inclusión Social	\$	33.729.869
IO-Salud y Protección Social	\$	31.423.899
IO-Primera Infancia, Niñez, Adolescencia y Juventud	\$	38.717.364
MA- Gestión Integral de la Biodiversidad y de los Servicios Ecosistémicos	\$	28.336.784
CE-Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad	\$	20.701.161
CE- Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)	\$	32.368.938
VRD- Reparación Integral	\$	17.090.384
GOB-Buen Gobierno	\$	11.096.002
IO-Agua y Saneamiento	\$	9.133.600
GOB-Apoyo Transversal al desarrollo regional	\$	8.472.185
IO-Reducción de la Pobreza Extrema	\$	7.372.419
MA-Medio Ambiente Urbano y Sectorial	\$	6.682.235
IO-Mujeres y Equidad de Género	\$	7.374.991
CE-Fomento de la Ocupación y Formación Profesional	\$	3.862.164
GOB-Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial - PNCRT	\$	2.868.101
IO-Atención Diferencial a Grupos Étnicos	\$	2.819.344
GR-Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	\$	5.939.196
IO-Seguridad Alimentaria y Nutricional	\$	2.750.363
IO-Migraciones Internacionales	\$	2.133.320
IO-Cultura	\$	1.971.140
CE- Desarrollo Minero Energético	\$	1.780.507
MA-Gestión Integral del Recurso Hídrico	\$	3.793.000
VRD- Reconciliación	\$	1.366.118
MA-Espacios Marinos y Costeros	\$	1.006.261
MA-Energías Renovables	\$	500.000
GR- Restablecimiento Sostenible de las Condiciones de Vida de las Personas y Comunidades Afectadas por Desastres	\$	165.324
TOTAL	\$	570.533.770





TERRITORIOS APOYADOS POR COOPERACION INTERNACIONAL - DICIEMBRE 2014		
UBICACIÓN	USD	%
AMBITO NACIONAL	257.068.426	45,1%
NARIÑO	32.389.371	5,7%
BOLIVAR	27.040.719	4,7%
VALLE DEL CAUCA	22.811.984	4,0%
CHOCO	17.806.239	3,1%
PUTUMAYO	17.673.748	3,1%
SUCRE	17.409.639	3,1%
ANTIOQUIA	16.546.464	2,9%
CAQUETA	15.568.139	2,7%
CAUCA	15.329.337	2,7%
BOGOTA D.C.	14.018.627	2,5%
CUNDINAMARCA	13.901.624	2,4%
ATLANTICO	11.337.432	2,0%
BOYACA	10.239.599	1,8%
SANTANDER	10.083.401	1,8%
TOLIMA	9.955.180	1,7%
HUILA	8.814.924	1,5%
CORDOBA	6.882.230	1,2%
META	6.846.168	1,2%
NORTE DE SANTANDER	5.898.616	1,0%
GUAJIRA	5.684.822	1,0%
ARAUCA	5.042.767	0,9%
CALDAS	4.936.526	0,9%
MAGDALENA	3.869.381	0,7%
CESAR	3.665.194	0,6%
RISARALDA	2.360.731	0,4%
GUAVIARE	2.258.356	0,4%
QUINDIO	1.256.408	0,2%
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES	1.096.912	0,2%
AMAZONAS	885.137	0,2%
CASANARE	650.940	0,1%
ARAUCA	497.819	0,1%
VAUPES	337.933	0,1%
GUAINIA	204.509	0,0%
VICHADA	164.467	0,0%
	570.533.770	100%





DIRECCIÓN DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

	META 2014	RESULTADOS DICIEMBRE 2014	% AVANCE
Recursos de oferta de cooperación de Colombia (Millones de pesos)	14.115	13.866	98%
Países con relaciones de Cooperación Sur-Sur	53	59	100%
Temas sobre los que se desarrollan iniciativas de oferta de Cooperación Sur-Sur	7	7	100%
Alianzas estratégicas de cooperación sur-sur en ejecución	5	6	100%
Iniciativas de cooperación triangular en ejecución	9	10	100%
Recursos gestionados Sur-Sur	5	5,2	100%

Se ejecutó eficientemente los recursos, con un 98%

Se mantienen relaciones de cooperación con 59 países, lográndose el 100% del indicador. Además, 7 países han participado por primera vez en una actividad de cooperación con Colombia.

Las alianzas estratégicas suscritas y las actividad de CSS se han desarrollado en el marco de las 7 áreas temáticas: 1. Ambiente y Desarrollo Sostenible; 2. Cultura, Deporte y Educación; 3. Cooperación Técnica en Seguridad Integral; 4. Fomento al Desarrollo Productivo; 5. Gestión Pública y Buen Gobierno; 6. Promoción y protección social; 7. Reconciliación y reintegración, Cumpliéndose con el indicador a esta fecha.

Durante los meses de Enero a diciembre se firmaron o prorrogaron 6 alianzas estratégicas: 1. Proexport: Cooperación regional en el marco de la CMAR con Ecuador, Panamá y Costa Rica. 2. Icetex: Bilingüismo en el marco de FOCALAE y becas de posgrado en el marco de la Alianza Pacífico. 3. Policía Nacional: Capacitación a patrulleras haitianas en seguridad integral. 4. Marca País: Documentación y promoción de buenas prácticas en desarrollo para consolidar la imagen del país en el exterior. 5. Colciencias: Red de Convergencia Técnico-Científica en el marco de FOCALAE. 6. Clayuca: Capacitación a investigadores y personal técnico en el uso y adaptación a las condiciones específicas de tecnologías





modernas para la producción, procesamiento y utilización del cultivo de la yuca, en el marco de la AEC. Se ha avanzado en un 100% del indicador.

Durante los meses de enero a diciembre se cuenta con 10 iniciativas de Cooperación triangular: 1. JICA: Se avanzó en la iniciativa de CT con JICA y el DNP para apoyar a países de América Latina y el Caribe.

2. UNFPA: Se llevó a cabo una misión con la participación de funcionarios de Benín, África, con el apoyo de UNFPA y la Universidad Externado, con el propósito de compartir la buena práctica "Pase al Desarrollo".

3. OEA: Se aprobó el proyecto "Red Juvenil de Intercambio Creativo y Producción Artística" en el marco de FEMICIDI, OEA, y con el apoyo técnico y financiero de Uruguay y Perú.

4. USAID: En la programación de actividades de cooperación del PRCM de 2014, se realizaron dos actividades tipo proyecto fase III con Guatemala.

5. Colombia-México-Brasil (Trilateral): Apoyo a la construcción, mantenimiento y disposición del Marco Estadístico Agropecuario.

6. Colombia-México-Brasil (Trilateral): Apoyo a la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) 2015.

7. GIZ-México-Colombia: El Fondo Regional de Cooperación Triangular en América Latina y El Caribe de GIZ aprobó el proyecto Colaboración Técnico - Científica entre México, Colombia y Alemania sobre Sistemas de Monitoreo Ambiental, de Biodiversidad e Impactos del Cambio Climático Basado en Sistemas Satelitales.

8. OEA-Colombia-Dominica: Proyectos de fortalecimiento del sector artesanal en Dominica (Diagnóstico y taller de diseño y desarrollo de productos).

9. UNFPA-Colombia-El Salvador: Proyecto Servicios Amigables de Salud para Adolescentes y Jóvenes.

10. Alemania (GIZ) – Chile - Colombia: "Proyecto de Cooperación para el Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos en Colombia" tuvo como objetivo el fortalecimiento al sector público y al sector privado colombianos en la gestión integral de los residuos.

La dirección de Oferta reporta que se recibieron recursos Sur-Sur por valor de USD 5.2 millones. Recibidos de Turquía para un proyecto en Caquetá y USD 5.0 millones de donación China para los Ministerios de Salud (Equipos Médicos) y Ministerio de Agricultura (Maquinaria agrícola)





DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

	META 2014	RESULTADOS DICIEMBRE 2014	% AVANCE
Agendas de cooperación internacional construidas e implementadas a nivel sectorial y territorial	57	62	100%
NIVEL SECTORIAL			
Mecanismos de coordinación sectorial o multisectorial activos	27	29	100%
Agendas de cooperación internacional construidas a nivel sectorial y multisectorial	24	29	100%
Avance en la implementación de las agendas sectoriales y multisectoriales de cooperación internacional	100% (20)	95% (20)	95%
NIVEL TERRITORIAL			
Mecanismos de coordinación territorial activos	33	33	100%
Agendas de cooperación internacional construidas a nivel territorial	33	33	100%
Avance en la implementación de las agendas territoriales de cooperación internacional	100% (23)	100% (23)	100%

Se mantienen activos 29 mecanismos, ellos implica que se hace seguimiento a las acciones que se establecen en el marco de los comités sectoriales/multisectoriales.

Hasta el mes de diciembre según la planeación con la cual cuenta la DCI, se han construido 29 Agendas sectoriales y multisectoriales.

El avance en la implementación el 95% corresponde a 6 agendas sectoriales/multisectoriales de las 20 que se deben reportar. Las 6 que se implementaron en el mes de diciembre son: Agricultura y Desarrollo; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Comercio, Industria y Turismo; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Trabajo; Transporte

Se mantienen activos los 33 mecanismos, ellos implica que se hace seguimiento a las acciones que se establecen en el marco de los comités territoriales

En cuanto a las Agendas territoriales, según la programación establecida, se construyó la agenda del Tolima, llegando a la meta de 33 agendas





APO Colombia | Agencia
Presidencial
de Cooperación
Internacional
de Colombia



La implementación de las Agendas territoriales llegó al 100%.
Las evidencias de estos avances de implementación de las Agendas sectoriales/multisectoriales y de las Agendas territoriales se encuentran en una matriz interna de la Dirección.





II. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2014 CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE

El Plan de Acción cuenta con un reporte de seguimiento mensual (vencido), los Líderes de Proceso –Directores- remiten a Planeación en los 5 primeros días de cada mes para su análisis y seguimiento.

Con el Plan de Acción a corte 31 de diciembre de 2014 se realizó revisión de las actividades, metas y avances reportados por cada una de las direcciones y se observan los siguientes resultados:

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DEMANDA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICADORES
Articular los intereses del país con las fuentes de cooperación para la elaboración de las nuevas estrategias País	Planes de trabajo para la elaboración de Estrategias País Negociadas	8	4	50%
Establecer, implementar y hacer seguimiento a los mecanismos de concertación con las fuentes de cooperación internacional bilaterales definidas por la DD	Mecanismos de concertación con las fuentes bilaterales de cooperación internacional Implementados y con seguimiento	12	12	100%
Establecer, implementar y hacer seguimiento a los mecanismos de concertación con las fuentes de cooperación internacional multilaterales definidas por la DD	Mecanismos de concertación con las fuentes multilaterales de cooperación internacional implementados y con seguimiento	14	14	100%
Coliderar con la Dirección de Coordinación mesas de coordinación temáticos y territoriales con la cooperación internacional	Mesas de coordinación de la cooperación internacional conformadas	4	3	75%
Hacer seguimiento a la cooperación internacional que el país recibe	Plan de trabajo implementado para el seguimiento de la cooperación internacional	1	1	100%
Asistir a las reuniones, comités, consejos y demás convocatorias que se requieran a nivel nacional como parte de los procesos inherentes a la gestión misional de la dirección de Demanda (Viáticos y tiquetes)	Asistencia a reuniones, comités, consejos y demás convocatorias realizadas	100%	100%	100%





ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICADORES
Asistir a las reuniones, comités, consejos y demás convocatorias que se requieran a nivel internacional como parte de los procesos inherentes a la gestión misional de la dirección de Demanda (Viáticos y tiquetes)	Asistencia a reuniones, comités, consejos y demás convocatorias realizadas	100%	100%	100%
Definir y realizar reuniones y eventos con la comunidad internacional para la gestión y coordinación de la cooperación internacional (logística)	Reuniones y Eventos realizados	100%	100%	100%
Gestionar recursos con fuentes no oficiales de cooperación internacional	Recursos provenientes de fuentes no oficiales gestionados en el año	US \$50 millones	59,4	100%
Implementar una estrategia para promover la cooperación descentralizada, en coordinación con la DCI	Estrategia de Cooperación Descentralizada implementada.	80%	80%	80%
Incorporar en la negociación de las nuevas estrategias país el componente de cooperación sur sur o triangular.	Estrategias con el componente de cooperación sur sur o triangular negociadas	4	0	0%
Concretar nuevas iniciativas de cooperación triangular en coordinación con la DO	Iniciativas de cooperación triangular negociadas	7	12	100%
Gestionar recursos de cooperación internacional con fuentes oficiales	Recursos gestionados en el año	US \$500 millones	USD 511,1	100%
Implementar la metodología de cuantificación de la cooperación técnica con dos fuentes de cooperación internacional de manera concertada con las mismas.	Fuentes de Cooperación con Cooperación Técnica Cuantificada.	2	2	100%
Elaborar concepto técnico, estudios previos y tramitar convenios, ejercer las supervisiones de las contrapartida asignados	Solicitudes de contrapartida	100%	100%	100%
Apoyar la gestión de la cooperación internacional en desarrollo del objeto misional de la Dirección de Demanda	No. De informes	24	14	58%
Realizar la Auditoria al proyecto Fortalecimiento Institucional Cooperación Española	Informe de auditoria	1	1	100%
RESULTADO PROMEDIO DE LA EJECUCION				87%





Resultados finales del plan de Acción:

Se han definido e implementado planes de trabajo con Canadá (ejecutado), Unión Europea (ejecutado), Estados Unidos (ejecutado) y España (ejecutado), en desarrollo de estos se han desarrollado reuniones de consulta con entidades nacionales, elaboración de insumos, elaboración de documentos de balance y diálogo con las fuentes de cooperación.

En relación a las agencias de Naciones Unidas, a finales del mes de noviembre y a través de una reunión liderada por el equipo de gobierno se presentaron las bases del Plan Nacional de Desarrollo a la cooperación internacional. Así mismo se definió el cronograma de trabajo para la construcción del UNDAF, el cual se empezará a elaborar desde enero de 2015. Frente a las agencias que tienen junta ejecutiva (PNUD, UNFPA y UNICEF) la elaboración de sus marcos programáticos país se hará de manera paralela con el UNDAF. Para el mes de abril de 2015 y contando con el documento aprobado y firmado de UNDAF, se iniciará el proceso de elaboración de los marcos de cooperación de las demás agencias del sistema de naciones unidas.

De otra parte, la cooperación gestionada a la fecha se encuentra alineada al 99.8% a las prioridades de la Estrategia Nacional de Cooperación 2012 - 2014. Con corte 31 de octubre de 2014, las áreas con mayor volumen de recursos son GOBERNABILIDAD, VÍCTIMAS, RECONCILIACIÓN Y DERECHOS HUMANOS e IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA y los 31 componentes de la ENCI están siendo atendidos por la cooperación internacional.

En bilaterales se acordaron los 12 mecanismos, los cuales se encuentran acordados con la Fuente así: España, Francia, Reino Unido, Suecia, Unión Europea, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Corea, Japón y Noruega.

En la implementación se ha logrado un avance del 100% de la meta propuesta, el cual corresponde a la realización de las reuniones de alto nivel (23) y técnicas (35), acordadas en los mecanismos de coordinación y seguimiento."

Las fuentes que cuentan con mecanismo de coordinación son las siguientes: UNODC, UNICEF, UNFPA, Onu – Mujeres, FAO, BID, Banco Mundial, ACNUR, OCHA, CAF, PNUD, OEI, Onu – Habitat y IOM. En la implementación se ha logrado un avance del 100% de la meta propuesta, el cual corresponde a la realización de las reuniones técnica y de alto nivel acordadas en los mecanismos de coordinación

"Se encuentran en funcionamiento tres mecanismos de coordinación sectorial: Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Salud.

- Desde el mes de Abril y bajo el apoyo técnico de APC-Colombia se promovió el primer espacio de articulación entre cooperantes y actores del sector en aras de garantizar un proceso de sinergias y de apuestas en común, como resultado de dicho encuentro los cooperantes designaron a la FAO como secretaria técnica de la submesa que junto con APC-Colombia y el Ministerio de Agricultura vienen elaborando un plan de trabajo para favorecer la articulación y cuya base en lo





temático es el plan estratégico de cooperación construido por el Ministerio, el plan de trabajo en estos momentos se encuentra en validación por parte de los cooperantes y se tiene como objetivo socializarse a finales de Noviembre con el nuevo Ministro de Agricultura, el plan de trabajo parte de un proceso de compartir información, promover y reconocer experiencias exitosas y a partir de las necesidades del sector hacer planes conjuntos de cooperación que repliquen experiencias exitosas y que facilite la articulación de acciones en los territorios.

- En el marco del mecanismo de medio ambiente, se llevó a cabo la mesa temática de Cambio Climático."

Derivado de los mecanismos de coordinación y seguimiento con las fuentes de cooperación, se ha establecido un esquema y plan de trabajo para el seguimiento de la cooperación internacional, a la fecha se tiene un avance en su implementación del 153%, de bilaterales se han realizado 40 actividades de seguimiento y por multilaterales 58.

Se han realizado el 100% de las comisiones programadas en cada mes, ejecución a diciembre de 2014, según planilla de la DAF.

Se realizó un evento de la FAO en el mes de marzo de 2014, en julio no se realizaron eventos que requirieran financiación, se realizó el primer taller de cuantificación de la cooperación en agosto de 2014. (falta información de septiembre y octubre)

"Se han gestionado recursos con fuentes con 70 nuevos actores, entre ellos BP BILLITONS, F. BILL Y MELINDA GATES, RARE, HILTI FOUNDATION, OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, LUTHERAN WORLD RELIEF, ORGANIZACIÓN CATÓLICA PARA EL ALIVIO Y AYUDA AL DESARROLLO – CORDAID, GENESIS FOUNDATION, CHEVRON, CISP, F. FORD, AYUDA EN ACCIÓN, OBRA PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA DE ALEMANIA, F. MAINEL, F. MAPFRE, JOHNSON & JOHNSON, ADECCO, J.P. MORGAN, EXXONMOBIL, MERCEDES BENZ, REPSOL, F. TELEFONICA, ENTRECULTURAS, MISEREOR, WORLD DIABETES FOUNDATION, IGLESIA CATÓLICA ITALIANA - CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA, MANOS UNIDAS, MENSEN MET EEN MISSIE - (PERSONAS CON UNA MISIÓN) PAISES BAJOS, CHILDREN INTERNATIONAL, EMPOWER, AMNISTÍA INTERNACIONAL, PROYECTO TITÍ, INC. (USA), FIFA.

Se cuenta con un documento orientador para el trabajo de la filantropía en Colombia, el costo de la consultoría fue de 8 millones y no de 35 millones como se había presupuestado."

Se cuenta con una estrategia y un plan de acción de cooperación descentralizada, donde el rol de APC-Colombia es promover y facilitar las acciones de cooperación descentralizada.





De otra parte la FCM elaboró, con base en una propuesta inicial de APC-Colombia, un documento de priorización geográfica y temática para cooperación descentralizada. APC-Colombia revisó el documento y efectuó su traducción al francés, ya que la iniciativa nació con el fin de impulsar alianzas internacionales franco-colombianas a nivel territorial. El documento en francés fue difundido a todos los socios locales en Francia (Ministerio, Ciudades Unidas de Francia, Asociación de Alcaldes de Francia, Observatorio LOCAL).

De otra parte, en reuniones con AFD se definieron como temas prioritarios para impulsar la cooperación descentralizada: 1) movilidad, y 2) ciudades y cambio climático. El objetivo es impulsar el intercambio y encuentro entre las autoridades locales francesas y colombianas alrededor de estos temas. La Embajada de Francia en Colombia, la AFD y LOCAL colaborarán con la identificación y sensibilización de las autoridades locales francesas.

La Embajada de Colombia en Francia realizó en el mes de abril un encuentro con el Ministerio de Asuntos Exteriores Francés para posicionar el ejercicio de identificación que se viene liderando desde APC-Colombia, la Embajada se comprometió a apoyar en la identificación de socios claves franceses. La Embajada de Colombia en Francia, realizó un ejercicio de identificación a partir del Atlas Francés de la Cooperación Descentralizada, con el objetivo de cruzar la información recolectada por APC-Colombia.

En conjunto con la FCM y la DCI se está preparando una cartilla de cooperación descentralizada que será el instrumento para el fomento de municipios. El documento "Portafolio de Cooperación Descentralizada de Capitales Colombianas: Identificación de oportunidades de cooperación en materia de cambio climático y movilidad urbana" realizado por la Dirección de Demanda, en colaboración con la DCI, ha sido compartido con Francia e Italia en el mes de noviembre, en el mes de diciembre fue traducido al francés para su divulgación en Francia. De otra parte, la estrategia de cooperación descentralizada de la DD ha sido la base para definición de una estrategia integral de APC-Colombia que incluye la cooperación Sur Sur.

La ciudad de Douala - Camerún, ha hecho una solicitud de cooperación descentralizada con Medellín, Cali y Bogotá en materia de gestión urbana sostenible y hemos asumido el liderazgo en la coordinación de esta iniciativa.

En julio se dió inicio a la negociación de un memorando de entendimiento con el Instituto Italo-Latinoamericano (IILA) para la promoción de la CD con Italia y con otros países de América Latina, así como para la promoción de la cooperación triangular, en el mes de agosto este Memorando fue firmado.





También se comenzó la negociación de otro memorando de entendimiento con Ceviter para la estructuración de un programa de cooperación descentralizada de las capitales colombianas. En el marco de la firma de este Memorando (mes de noviembre) se han identificado acciones relacionadas con el intercambio de experiencias italianas y colombianas en materia de programas de bicicletas distritales, servicios públicos, registro civil.

La Dirección de Demanda hizo seguimiento al proyecto de la Región de Marche (Italia) con el SENA, en la producción de madera y muebles, con el objetivo de identificar nuevas opciones de colaboración para ser presentadas al Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Se realizó una reunión con la Alcaldía de Bogotá, con el fin de apoyar las iniciativas de la ciudad en el marco del programa ASUD de ONU-Hábitat y en el marco de la Asociación de Ciudades Capitales. "

Para las fuentes multilaterales, esta actividad depende de los planes de trabajo de los marcos programáticos país (ver arriba en la mención de las estrategias país).

Con Japón, se terminó la negociación de un curso de tercer país denominado Política Urbana y Gestión de Proyectos Urbanos Sostenibles, ha iniciado la ejecución con el primer curso de transferencia de conocimientos para mejorar la capacidad técnica de los funcionarios de los países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, ejecutores: el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. De otra parte, se desarrolló el primer curso de Gestión de Calidad que benefició a funcionarios de Argentina, Venezuela, Paraguay, Ecuador y Uruguay, el ejecutor colombiano fue el SENA. Se trabajó con UNFPA de acuerdo a las actividades definidas en el Plan de Trabajo de cooperación sur sur 2014, las cuales se dividieron en actividades de capacitación para la implementación de la plataforma de CSS de UNFPA dirigida a las instituciones de gobierno y funcionarios de APC. Adicionalmente, se priorizaron actividades de intercambio técnico con los países de Benin, El Salvador y México en temas de población y salud sexual y reproductiva.

En alianza con CISP se presentó una propuesta de cooperación triangular al Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia para desarrollar acciones en el Salvador. La propuesta fue aprobada pero el Gobierno de Italia sin embargo manifestó no tener recursos para financiarla.

En las reuniones bilaterales de alto nivel se ha posicionado el tema con Suecia y Suiza. Con esta última se viene trabajando en la elaboración de un MOU, actualmente se encuentra en revisión en la sede de Berna.

Con Reino Unido se acordó la firma de un MOU para acciones de cooperación triangular, en esta acción se avanzó significativamente sin embargo, se recibió nota





verbal de junio de 2014 informando que Reino Unido por cambio de política no puede asumir este compromiso con Colombia.

Por otro lado, con Uruguay, el Gobierno de Colombia ha venido explorando la iniciativa UN-ONE, liderada por las Naciones Unidas.

Cooperación triangular con Francia. Se tuvieron varias reuniones para evaluar las posibilidades de hacer cooperación triangular con Francia en África. Se acordó como tema prioritario de interés para la AFD y para Colombia es el desarrollo de ciudades sostenibles. También se concretaron como países prioritarios Egipto, Marruecos, Ghana, Kenia, Mozambique. Se definieron como modalidades de cooperación triangular susceptibles de movilizar a Colombia y a Francia, la cooperación técnica y el apoyo a seminarios. Este tipo de actividades se realizan por parte de AFD en países con bajos niveles de desarrollo.

El Fondo de Cooperación Triangular de la Cooperación alemana ha aprobado el proyecto de Cooperación Sur - Sur y Triangular entre la República de Colombia, el estado plurinacional de Bolivia y la República Federal de Alemania ""Fortalecimiento de la Justicia propia de los pueblos indígenas e impulso a la coordinación con la justicia formal u ordinaria"".

En el mes de julio, Francia participó en el Taller de Cambio Climático y Sostenibilidad Alimentaria organizado por APC-Colombia en la ciudad de Cali donde participaron representantes de Senegal, Kenia y Ghana. De este encuentro, Francia propuso apoyar el proyecto de APC-Colombia y Senegal esta sería la primera triangulación entre ambos países. Para esto, estamos esperando que Senegal envíe la propuesta de proyecto para compartirla con AFD Senegal.

El Fondo de Cooperación Triangular de la Cooperación alemana, propició el ""Taller Red Latinoamericana de Cooperación Triangular"" en GC 21 en Bogotá el, derivado de esta Red en el año 2014 se llevaron capacitaciones virtuales y presenciales para los países miembros de la Red.

El 4 de agosto se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto de Cooperación Triangular denominado "Cooperación México – Colombia para establecer estándares de monitoreo y reportes en la región sobre cambios de uso e impacto del cambio climático en la biodiversidad", que es financiado por el Fondo de Cooperación Triangular de Alemania. El cual busca que México y Colombia establezcan estándares mutuos de sistemas de monitoreo y reportes con el fin de agilizar los diálogos políticos en la región, construyendo una base mutua de estadísticas y reportes de los gobiernos nacionales, que ayudarán a ambos países en la alineación de programas públicos con el fin de tener un mayor impacto en el manejo de recursos naturales y de planeación.

En el mes de octubre se llevó a cabo el taller de cooperación triangular para APC-Colombia, el cual fue financiado y facilitado por el Fondo de Cooperación Triangular del Gobierno Alemán, en el marco de la Red Latinoamericana de Cooperación Triangular. Esta fue la primera experiencia de la Red en este tipo de actividades, el cual será replicado a los demás países miembros.





Como balance 2014 con la FAO se dio inicio a tres iniciativas de cooperación triangular en el marco de estrategias regionales, una relacionada con el sector algodonero liderada por Brasil y la otra "Mesoamérica Sin Hambre" liderada por México, ambas iniciativas contaron con la participación a nivel nacional de las entidades competentes de estos temas y la coordinación desde la Agencia para su implementación en el país. Así mismo se dio inicio al proyecto de cooperación técnica entre la FAO y APC-Colombia y el SENA para el fortalecimiento de la ruta de aprendizaje en emprendimiento juvenil rural, entre Colombia y África.

A finales del 2014, Colombia y Honduras a través del ACNUR iniciaron intercambio de experiencias y metodologías respecto al desplazamiento forzado y víctimas del conflicto armado, la anterior iniciativa tuvo el respaldo de ambos gobiernos y el ACNUR ha sido el facilitador para la primera experiencia. Para el 2015 se tiene previsto continuar con los intercambios en donde se busca fortalecer al gobierno Hondureño a través de la experiencia de Colombia tanto en el ámbito legislativo como en la institucionalidad colombiana.

Se han gestionado recursos con UNIÓN EUROPEA, EE.UU., CANADA, ALEMANIA, BID, FRANCIA, PMA, PAISES BAJOS, PMA, SUECIA, OIT, OPS/OMS, SUIZA, JAPON, entre otros.

Es importante indicar que para el cumplimiento de este producto, ha sido necesario el desarrollo de un proceso que se ha venido realizando en el transcurso del segundo semestre de este año, involucrando a la cooperación internacional, a las instituciones del nivel nacional y a los funcionarios de APC-Colombia. En este sentido se han realizado las siguientes actividades, las cuales son pasos indispensables para el cumplimiento del resultado final, el cual es la cuantificación de dos proyectos pilotos:

1. Taller con la Cooperación Internacional: para socializar la metodología y retroalimentar de la guía.
2. Taller de revisión con la Agencias Humanitarias de aplicación de la guía de cuantificación.
3. Segundo taller con las instituciones nacionales: de socialización y retroalimentación de la guía de cuantificación.
4. Selección de los proyectos a ser cuantificados y diseño de la metodología de trabajo.

Se cumplió con la meta y a la fecha se cuenta con la cuantificación de dos proyecto, uno corresponde a FAO - Ministerio de Salud y el segundo a OIM - ANSPE. Se han elaborado todas las evaluaciones de las 34 contrapartidas asignadas. Se supervisaron 11 contrapartidas.

La auditoría de la cooperación de AECID fue contratada, el informe fue presentado en agosto de 2014 y entregada a la Agencia de Cooperación Española.





DIRECCIÓN DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICADORES
Programar, coordinar, apoyar y participar en acciones de Cooperación Sur-Sur con países de América Latina y el Caribe.	Países de América Latina y el Caribe beneficiados con Cooperación Sur-Sur	25	29	100%
Programar, coordinar, apoyar y participar en acciones de Cooperación Sur-Sur con países de África.	Países de África beneficiados con Cooperación Sur-Sur	12	15	100%
Programar, coordinar, apoyar y participar en acciones de Cooperación Sur-Sur con países de Asia.	Países de Asia beneficiados con Cooperación Sur-Sur	10	11	100%
Programar, coordinar, apoyar y participar en acciones de Cooperación Sur-Sur con países de Eurasia.	Países de Eurasia beneficiados con Cooperación Sur-Sur	5	4	80%
Atender las solicitudes de Asistencia Internacional identificadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).	Porcentaje de solicitudes atendidas	80%	100%	100%
Orientar y apoyar la formulación e implementación de proyectos de Cooperación Sur-Sur integrales y emblemáticos.	Proyectos emblemáticos formulados o en ejecución	11	11	100%
Diseñar, formalizar y socializar una estrategia para la gestión de la Cooperación Triangular y de Alianzas Estratégicas.	Estrategia diseñada, formalizada y socializada.	1	1	100%
Apoyar y participar en la implementación de iniciativas de Cooperación Triangular y Trilateral.	Iniciativas de Cooperación Triangular negociadas y en ejecución.	11	10	91%
Orientar la suscripción de Alianzas Estratégicas para potenciar la oferta del país en acciones de Cooperación Sur-Sur.	Alianzas estratégicas suscritas y en ejecución.	5	7	100%





ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICADORES
Programar, coordinar y apoyar acciones que consoliden la participación de Colombia en los mecanismos regionales en los cuales participan países de América Latina y el Caribe, asiáticos y africanos.	Actividades de articulación entre las estrategias y los mecanismos regionales ejecutadas	5	6	100%
Diseñar e implementar una estrategia de difusión y promoción de buenas prácticas a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de implementación de la estrategia de difusión y promoción de buenas prácticas	50%	100%	100%
Avanzar en la evaluación y selección de buenas prácticas de los sectores, territorios y actores del sector privado nacional en conjunto con la DCI.	Porcentaje de buenas prácticas evaluadas.	90%	100%	100%
Diseñar e implementar una metodología interna para el seguimiento y la evaluación de resultados o valores agregados de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.	Metodología diseñada y en implementación	1	1	100%
Realizar una evaluación interna/externa de resultados de programas o proyectos de Cooperación Sur-Sur.	Programas o proyectos evaluados.	2	1	50%
Aplicar la metodología para la cuantificación de la cooperación técnica que recibe y otorga el país en proyectos piloto.	Proyectos valorados.	5	0	0%
Analizar a partir de procesos de sistematización y socializar las lecciones aprendidas de las iniciativas de Cooperación Sur-Sur en diferentes escenarios.	Proyectos de Cooperación Sur-Sur sistematizados.	5	2	40%
Asistir a las reuniones, comités, consejos y demás convocatorias que se requieran a nivel Internacional como parte de los procesos inherentes a la gestión misional de la Dirección de Oferta (Viáticos).	Porcentaje de acciones de cooperación apoyadas.	100%	100%	100%
Asistir a las reuniones, comités, consejos y demás convocatorias que se requieran a nivel nacional como parte de los procesos inherentes a la gestión misional de la Dirección de Oferta (Viáticos).	Porcentaje de acciones de cooperación apoyadas.	100%	100%	100%
RESULTADO PROMEDIO DE LA				95%





ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICADORES
EJECUCION				

Acciones destacables ocurridas en diciembre de 2014:

Cuba: En el marco de la iniciativa ""Capacitación en Tecnología de Radares Meteorológicos"" un funcionario del IDEAM visitó Cuba para realizar intercambios en el Instituto Meteorológico de Cuba en La Habana, el Centro Nacional de Pronósticos del Insmet, el Radar en Casablanca (La Habana) y el Centro Nacional de Radares de Cuba (Camagüey), recibió instrucción sobre el manejo de la información proveniente del radar meteorológico el comité de pronósticos y las especificaciones técnicas con el equipos de trabajo.

Jamaica: En el marco del proyecto "Procesamiento y Uso de Harina Refinada de Yuca en Productos Alimenticios, con Valor Agregado, para Promover Seguridad Alimentaria y Desarrollo Agroindustrial en Jamaica", un ingeniero de Clayuca se desplazó a Jamaica liderando una actividad de capacitación que abarcó todos los detalles técnicos que se deben tener en cuenta para la eficiente operación de la planta procesadora de yuca que Colombia donó a ese país.

Costa Rica: En el marco del proyecto ""Apoyo Técnico para la Consolidación de la Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica FASE II"" se llevó a cabo el ""Taller Técnico de CSC, Medición de Sectores: Artes Escénicas, Artes Plásticas y Visuales, Patrimonio Material, y Música"", donde se beneficiaron directamente 20 personas.

El Salvador: En el marco del proyecto ""Intercambio de Experiencias en el Conocimiento de Creación e Implementación de una Cuenta Satélite de Cultura"", se llevó a cabo el primer taller de intercambio, donde se hizo la transmisión de los contenidos metodológicos, conceptuales para el desarrollo de la Cuenta Satélite, así como la presentación de los resultados publicados de la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia, lo que permitió dar un panorama general para la implementación en El Salvador.

Brasil: Se realizó el lanzamiento oficial del proyecto ""Fortalecimiento de la Agricultura Familiar como Modelo Agroalimentario para Auto-Suficiencia Alimentaria y Generación de Excedentes, Articulados a Mercados Institucionales y con el Apoyo





de los Gobiernos Locales como Política de Estado", contó con la participación de la Embajada de Brasil, el DPS, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación Nacional, el ICBF, la FAO y el PMA.

Paraguay: En el marco del proyecto "Cooperación Técnica para el Fortalecimiento de Capacidades en el Área de Registro de Productos Alimenticios, Envases en Contacto con Alimentos y en el Área de Biotecnología", se realizó la primera actividad enfocada en una cooperación técnica para el fortalecimiento de capacidades en el área de registros de productos alimenticios y en el área de biotecnología; se llevó a cabo en Asunción del 1 al 5 de diciembre de 2014.

Mesoamérica: Se realizó la "Primera Reunión de Técnicos del Sistema CSII" donde se busca fortalecer los sistemas de flujo de información para generar reacciones tempranas en las fuerzas aéreas de los países participantes ante acciones del crimen transnacional.

Es importante notar que se ha superado la meta establecida para este indicador en razón de la acertada estrategia de diversificación y consolidación de relaciones de cooperación implementada por la Dirección de Oferta.

Los países con los que se ha iniciado la cooperación con esta región son: Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Belice, Haití, Cuba, Barbados, Dominica, Ecuador, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Surinam, Saint Kitts y Nevis, Jamaica, Panamá, Argentina, México, Guatemala, Trinidad y Tobago, Venezuela, El Salvador, Granada, Nicaragua y República Dominicana.

Acciones de cooperación con la región África en diciembre:

Kenia: una delegación de 11 funcionarios de la Comisión Nacional de Tierras de Kenia llegó al país para conocer de primera mano la forma como el gobierno, en solo dos años, ha restituido cerca de ochenta y ocho mil hectáreas de tierra a sus antiguos propietarios.

Es importante notar que se ha superado la meta establecida para este indicador en razón de la acertada estrategia de diversificación y consolidación de relaciones de cooperación implementada por la Dirección de Oferta.

Se han adelantado acciones de cooperación: Argelia, Benín, Botsuana, Egipto, Gabón, Ghana, Kenia, Marruecos, Mozambique, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica y Tanzania.

En el marco de las acciones de cooperación con Asia desarrolladas en diciembre de 2014 se destacan:





China: Se la donación de maquinaria y equipos agrícolas y médicos llegó al puerto de Cartagena el 28 de diciembre de 2014, se están llevando a cabo los trámites para la nacionalización para proceder con la distribución a las entidades destinatarias.

Es importante notar que se ha superado la meta establecida para este indicador en razón de la acertada estrategia de diversificación y consolidación de relaciones de cooperación implementada por la Dirección de Oferta.

Los países con los que se coopera son Camboya, China, Filipinas, India, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Nepal, Tailandia y Vietnam.

No se ejecutaron actividades con Eurasia durante en diciembre de 2014.

Es importante notar que cuando se formuló la meta de 5 países de Eurasia, se preveía que también se gestionaría la cooperación con Ucrania, sin embargo las relaciones con este país están a cargo de la Dirección de Demanda.

Los países con los que se ha cooperado hasta ahora son: Azerbaiyán, Turquía, Rusia y Kazajistán.

La Dirección de Oferta se han definido los elementos que constituyen un proyecto emblemático, a saber:

1. Que tenga resultados concretos, medibles y visibles.
2. Que tenga el potencial de generar una buena práctica o lección aprendida.
3. Que tenga enfoque de demanda
4. Que el tema que aborda se encuentre priorizado en la Matriz de Priorización del Consejo Directivo.

1. Jamaica: Proyecto de oferta “Desarrollo del sector de la yuca en Jamaica a través de Cooperación Técnica II Fase”, su objetivo es reducir el costo de producción de la yuca y del suministro sostenible de los tubérculos, a un precio competitivo al que puedan acceder los productores. Un ingeniero de Clayuca se desplazó a Jamaica liderando una actividad de capacitación que abarcó todos los detalles técnicos que se deben tener en cuenta para la eficiente operación de la planta procesadora de yuca que Colombia donó a ese país. Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 2.1.19 del Informe Narrativo de la Dirección de Oferta.

2. Rusia: El proyecto de doble vía “Creación de un Centro Colombo-Ruso de Innovación y Tecnología – CORRIDA” constituye un aporte importante en pro del desarrollo sostenible de la industria minero-energética colombiana en la medida en que será un centro de investigación, innovación y desarrollo basado en los pilares de





sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad sociopolítica. En este proyecto intervienen las universidades estatales rusas Mendeleev y Universidad Nacional de Minería, y por Colombia, la Universidad Industrial de Santander – UIS - . Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 5.1.3 del Informe Narrativo de la Dirección de Oferta.

3. Brasil: El proyecto triangular “Fortalecimiento de la Agricultura Familiar como Modelo Agroalimentario para Auto-Suficiencia Alimentaria y Generación de Excedentes, Articulados a Mercados Institucionales y con el Apoyo de los Gobiernos Locales como Política de Estado”, tiene el objetivo de promover la agricultura familiar a través de la implementación de modelos agroalimentarios para el autoconsumo y generación de excedentes para comercialización, articulados estos últimos a los mercados institucionales locales en los Departamentos de Antioquia y Nariño. En este proyecto intervienen: el Ministerio de Agricultura, el Departamento para la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el Ministerio de Educación Nacional, por Colombia, la Agencia Brasileira de Cooperación – ABC – y Embrapa por Brasil y el PMA y la FAO como organismos multilaterales. Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 9 del informe narrativo de la dirección de oferta.

4. Honduras: El proyecto de oferta “Cátedras de Bibliotecología, Información y Conocimiento FASE II” tiene como objetivo actualizar a funcionarios y responsables de las unidades de información en áreas vigentes de la bibliotecología. En este proyecto intervienen: Escuela Superior Profesional, INPAHU, por Colombia, y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, por Honduras. Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 2.1.13 del Informe Narrativo de la Dirección de Oferta.

5. Haití: El proyecto de oferta “Recuperación de Barrios y Mejor Utilización del Espacio Público” se centra en el intercambio de conocimiento en torno al mejoramiento de barrios (vivienda, barrios y servicios) por medio de estrategias de diseño sostenible, modelos de desarrollo de negocios para viviendas sociales multifamiliares y uso del bambú. En este proyecto intervienen el SENA, la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, la Empresa de Desarrollo Urbano (Colombia) y UNOPS-Haití. Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 2.1.16 del informe narrativo de la dirección de oferta.

6. República Democrática del Congo: El proyecto de doble vía “Fortalecimiento de Capacidad Institucional en la República Democrática del Congo y de los Procesos de





Reintegración Colombiano a Través del Intercambio de Lecciones Aprendidas y Experiencias entre Ambos Países” tiene el objetivo de fortalecer los procesos de reintegración para excombatientes a través del intercambio de experiencias entre Colombia y la República Democrática del Congo. En este proyecto intervienen la ACR, por Colombia, y el Ministerio de Justicia de la RDC. Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 3.1.3 del informe narrativo de la dirección de oferta.

7. Myanmar: El proyecto de oferta “Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo del Patrimonio Cultural”, tiene como objetivo principal fortalecer, a través de la transferencia de conocimiento colombiano, las capacidades de Myanmar en el manejo de su patrimonio cultural con el fin de preparar la nominación de la ciudad de Bagan a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En este proyecto intervienen los ministerios de cultura de ambos países. Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 4.1.6 del informe narrativo de la dirección de oferta.

8. Argentina: El proyecto de demanda “Cooperación Científica-Legislativa entre la República de Colombia y la República de Argentina para la Implementación del Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos en Colombia - Fase II” tiene como objetivo la implementación del banco de perfiles genéticos de desaparecidos en Colombia. En este proyecto intervienen: Ministerio del Interior, por Colombia, y el Banco Nacional de Datos Genéticos, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, por Argentina. Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 2.1.1 del informe narrativo de la dirección de oferta.

9. Brasil: La segunda fase del proyecto de demanda “Apoyo Técnico para la Implementación de Bancos de Leche Humana en Colombia – Fase II” tiene por objetivo la transferencia de conocimientos técnicos y capacitación de profesionales con el fin de establecer bases para una red capaz de fortalecer las acciones de los programas de atención a la salud materna infantil. En este proyecto intervienen: Ministerio de Salud y la Protección Social, por Colombia, y el Ministerio de Salud de Brasil. Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 2.1.3 del informe narrativo de la dirección de oferta.

10. Mozambique: El proyecto de oferta “Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas del Instituto Nacional de Estadística de Mozambique – INE” tiene el objetivo de mejorar las capacidades de los recursos humanos del INE en diseminación ampliada en redes sociales, producción especializada de información





estadística para niños y niñas, coordinación interinstitucional, certificación de operaciones estadísticas y formación estadística. En este proyecto intervienen: el DANE, por Colombia, y el Instituto Nacional de Estadística de Mozambique. Información sobre el desarrollo de este proyecto está disponible en la sección 3.1.2 del informe narrativo de la dirección de oferta.

11.China: El proyecto de demanda “Formulación del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena” busca contribuir a dinamizar la actividad portuaria, la adecuación e incorporación de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del medio ambiente en la cuenca del Río Magdalena. Se busca hacer del Río Magdalena la principal ruta fluvial del país, e impulsar la generación de energía eléctrica en sus caudales, la mitigación del efecto invernadero, el desarrollo de la industria turística en las zonas aledañas, y el desarrollo de la industria pesquera, entre otros, para así generar desarrollo económico y social en sus zonas de influencia. Este proyecto cerró oficialmente en abril de 2014. En este proyecto intervienen: Cormagdalena y APC-Colombia, e Hydrochina, por China.

Teniendo en cuenta la importancia de contar con una Estrategia de Cooperación Triangular para el país, en abril de 2014 se realizó una contratación que desarrolló un documento de trabajo y recomendaciones para APC-Colombia denominado “Hacia una Estrategia de Cooperación Triangular para Colombia”, es un insumo para el debate participativo e incluyente de todos los actores, reforzado con estudios e instrumentos técnicos, que convergerán en la elaboración de una Estrategia de Cooperación Triangular que oriente la formulación e implementación de todas las acciones desde y hacia el territorio colombiano y que refuerce la posición del país como socio pivote y líder en el tema de intercambio de conocimiento en la región.

La implementación de la estrategia colombiana de cooperación triangular requiere procesos, instrumentos y actividades específicas para ser efectiva, con esto en mente, en los meses de octubre y noviembre de 2014, se seleccionó una firma consultora mediante el concurso de méritos abierto 005 de 2014. El objeto del concurso fue: “Elaborar un documento técnico que le permita a la Agencia Presidencial de Cooperación - APC-Colombia -, implementar la Estrategia de Cooperación Triangular del país”. El contrato se firmó con la firma Aliarse Consultores S.A.S el 20 de noviembre de 2014 y se ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2014. El documento final dio recomendaciones generales y recomendaciones específicas para las fases de identificación, formulación y ejecución de proyectos de cooperación triangular.





En el marco del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la CSS, Colombia ha participado en las actividades para la elaboración de una "Guía Orientadora para la Gestión de la Cooperación Triangular en Iberoamérica", a partir de la experiencia de los países participantes y de la identificación de procedimientos homologables para cada una de las fases de los proyectos triangulares en la región. APC-Colombia espera recibir la versión definitiva de la guía en enero de 2015.

Para mayor información sobre las acciones realizadas remitirse al Informe Narrativo 2014 de la Dirección de Oferta (sección 9).

1. JICA viene promocionando una interesante estrategia de difusión del conocimiento generado en Japón a través de un esquema en cascada: los ex becarios colombianos en Japón que fueron formados en temas de desarrollo urbano se han convertido en formadores, beneficiando a profesionales del sector de países como Costa Rica, Brasil, México, Honduras y El Salvador. El DNP y el IGAC han sido los promotores nacionales del intercambio.
2. UNFPA - Benín: Se llevó a cabo la Misión con la República de Benín, organizada por APC-Colombia y UNFPA, con apoyo de Cordepaz y la Universidad del Externado. El tema de esta misión fue conocer la formulación de planes de desarrollo, el seguimiento y la evaluación de planes de ordenamiento territorial con enfoque poblacional. Esta experiencia fue compartida por los alcaldes y concejales de los municipios de Lejanías, Puerto Rico, Mesetas y Vista Hermosa.
3. OEA-FCD: Se aprobó el proyecto "Red Juvenil de Intercambio Creativo y Producción Artística" en el marco del FCD, OEA, y con el apoyo técnico y financiero de Uruguay y Perú. Este proyecto busca a inclusión social y la reducción de condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes.
4. Colombia-México-Brasil: Expertos de Brasil y México participaron compartieron sus experiencias y conocimientos con el fin de generar insumos para fortalecer el Marco Estadístico Agropecuario.
5. Colombia-México-Brasil: Expertas de México (Seguridad Alimentaria) y Brasil (Lactancia) intercambiaron su conocimiento y experiencia con el ICBF con el fin de revisar, analizar y dar retroalimentación en los módulos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia - 2015. Con esta información se fortaleció la encuesta, que se implementará a principios del 2015.





6. GIZ-México-Colombia: El Fondo Regional de Cooperación Triangular en América Latina y El Caribe de GIZ aprobó el proyecto Colaboración Técnico - Científica entre México, Colombia y Alemania sobre Sistemas de Monitoreo Ambiental, de Biodiversidad e Impactos del Cambio Climático Basado en Sistemas Satelitales.

7. Estados Unidos (USAID) - Mesoamérica: En el marco de esta cooperación se llevó a cabo la actividad ""Participación de Autoridades Locales Colombianas para Presentar sus Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en Prevención de Violencia en sus Territorios"", con Guatemala, su objetivo principal fue contribuir a la sensibilización y fortalecimiento de las capacidades institucionales de los territorios en sus acciones de seguridad y prevención de violencia, y al mejoramiento de la seguridad y convivencia. También se ejecutó la ""Misión Técnica en Fortalecimiento Sistemas de Información"", con Guatemala, tuvo como objetivo principal identificar las debilidades que presenta la forma actual de prevenir y controlar los conflictos de violencia y delitos urbanos en el país centroamericano y los puntos a corregir, apoyando la proposición de políticas públicas que permitan la solución de problemas a corto, mediano y largo plazo.

8. OEA-Colombia-Dominica: Se realizaron los dos talleres adicionales de profundización en capacidades de producción, diversificación de productos y calidad en el marco de la estrategia de CSS de fortalecimiento de las capacidades de producción y diversificación de productos del sector artesanía.

9. UNFPA-Colombia-El Salvador: Proyecto Servicios Amigables de Salud para Adolescentes y Jóvenes. Se llevó a cabo la visita del Ministerio de Salud de El Salvador a Colombia para conocer La experiencia y lecciones aprendidas del Modelo de "Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes" (SSAAJ), con énfasis en Salud Sexual y Reproductiva. La SSAAJ ha sido implementada por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.

10. Alemania (GIZ) – Chile. El ""Proyecto de Cooperación para el Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos en Colombia"" tuvo como objetivo el fortalecimiento al sector público y al sector privado colombianos en la gestión integral de los residuos. Las entidades se elaboraron un documento de proyecto normativo que tiene como objeto reglamentar el sistema de declaración de residuos peligrosos, que articule tanto al generador, al transportista y al gestor de los mismos; entre el 27 y el 29 de octubre de 2014 se realizó la última reunión entre los grupos de trabajo de los dos países en donde presentaron los resultados alcanzados y se dio el cierre formal al proyecto.





1. Proexport: Cooperación regional en el marco de la CMAR con Ecuador, Panamá y Costa Rica. Los cuatro países tienen en común un patrimonio marino de gran potencial medioambiental y económico, la pertinencia de esta iniciativa se basa en el monitoreo, la protección y el control de áreas marinas, y el fomento de la pesca y el turismo sustentables.
2. Icetex: Bilingüismo en el marco de FOCALAE y becas de posgrado en el marco de la Alianza Pacífico. El español se consolida como una lengua estratégica en áreas como el turismo, como tal Colombia está apoyando activamente su enseñanza.
3. Policía Nacional: El compromiso colombiano a la recuperación de y consolidación del desarrollo de Haití también pasa por el tema de la seguridad, las Policías de ambos países trabajan conjuntamente para compartir información relevante en temas administrativos, técnicos y financieros.
4. Marca País Colombia: Esta alianza es el marco de la estrategia de promoción de Buenas Prácticas, de la cual hacen parte los Premios Respuesta, que tuvieron lugar en mayo de 2014 y donde se reconocen las buenas prácticas de las entidades colombianas ante entidades nacionales, embajadas y agencias de cooperación. En julio de 2014 se avanzó en la realización de videos promocionales de las Buenas Prácticas escogidas.
5. Agencia Colombiana para el Avance de la Ciencia: Red de Convergencia Técnico-Científica en el marco de FOCALAE, su importancia estratégica para el país se fundamenta en el hecho de que la Red servirá para que los investigadores de América Latina y Asia se conecten, trabajen conjuntamente y logren sinergias en el desarrollo técnico, tecnológico y científico.
6. Clayuca: Capacitación a investigadores y personal técnico en el uso y adaptación a las condiciones específicas de tecnologías modernas para la producción, procesamiento y utilización del cultivo de la yuca, en el marco de la AEC.
7. Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la OEA: Colombia realizó, en septiembre de 2014, una “contribución voluntaria” de USD 50.000 al Fondo con el fin de asegurar su participación en el Primer Ciclo de Programación del Fondo, posibilitando al país ser beneficiario de cualquier iniciativa financiada con recursos del FCD/OEA durante el ciclo de programación que recién comienza. Esta es una solicitud expresa de la Cancillería, quien manifestó el carácter prioritaria de la solicitud.





Para mayor información sobre las alianzas estratégicas suscritas remitirse al Informe Narrativo de la Dirección de Oferta (sección 12).

1. Alianza del Pacífico: Desde el 1 de enero de 2014 Colombia asumió la presidencia protémpore del Grupo Técnico de Cooperación de la Alianza del Pacífico (GTC). En este espacio APC-Colombia copreside junto a la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería y ejerce el rol de coordinador técnico, por cuanto su participación activa en cada una de las discusiones y negociaciones son de gran importancia. Los países de la Alianza del Pacífico acordaron abrir la 5ta Convocatoria de las becas de Movilidad Académica, segundo periodo académico 2015, desde el 15 de enero de 2015 hasta el 30 de mayo de 2015, este proceso se realizará simultáneamente en los 4 países.

2. Focalae: En mayo 2014 finalizó el segundo curso de Español como Lengua Extranjera (ELE-Focalae). Participaron diez países de Asia del Este, además de Brasil. El balance de las visitas fue positivo y los estudiantes internacionales se encuentran muy contentos con las clases y el intercambio cultural que les ha permitido conocer más de Colombia. Este es un programa bandera de la Cancillería y del Presidente Santos, que ha tenido importantes resultados para la relevancia internacional del país. En abril de 2014 culminó la ejecución del proyecto “Creación y puesta en marcha de una red de Convergencia Científico-Tecnológica”, que tuvo entre sus logros como la vinculación de 80 investigadores, 30 grupos de investigación y 12 organizaciones a la red, la construcción de 8 redes temáticas, la formulación de 9 proyectos y la creación de una página web para la red. Participaron Colombia, Indonesia, Myanmar, Perú, Costa Rica, Argentina, Chile y Brasil.

3. Sica: En el componente de Seguridad, del Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica, APC-Colombia ha trabajado de la mano con el SICA para contribuir con la implementación de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica – ESCA-, liderada por ese mecanismo regional. Así mismo, en el componente de emprendimiento se lanzó la estrategia SICA Emprende que aúna esfuerzos públicos y privados en pro de la educación y apoyo a los emprendedores y para la cual ya hay un plan de trabajo definido para el segundo semestre de 2014.

4. SEGIB: Cuenta con 15 programas de cooperación, los cuales agrupan varias temáticas que van desde el fortalecimiento de las redes en ciencia y tecnología (CYTED), museos (Ibermuseos), bibliotecas (Iberbibliotecas), archivos (Iberarchivos), hasta Gobierno y Políticas Públicas (IberGop). APC-Colombia participa en diferentes





espacios promovidos por la SEGIB, como la reunión anual de responsables de cooperación, en la cual se fija la hoja de ruta de cara a la renovación de la cooperación iberoamericana actualmente en marcha y el Grupo de Referencia en la consultoría para construir la Guía Orientadora para la Gestión de la Cooperación Triangular en Iberoamérica.

5. AEC: Las acciones de cooperación en el marco de este mecanismo se centran en la capacitación a investigadores y personal técnico en el uso y adaptación a las condiciones específicas de tecnologías modernas para la producción, procesamiento y utilización del cultivo de la yuca, su ejecución se materializa a través de la Estrategia Caribe.

6. OEA: El Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica (PRCM) se ha venido vinculando con el organismo regional desde el año 2012 para la realización de acciones de cooperación conjuntas y generando sinergias de sus programas de Cooperación. El interés del Programa y de la OEA se ha centrado en tres frentes de trabajo: promoción social, seguridad y fortalecimiento a Mypimes. Se resaltó la realización del Encuentro Internacional de Intercambio de Experiencias para la Superación de la Pobreza Extrema (julio 30 y 31), durante el cual se revisaron acciones a futuro para construir un plan de trabajo conjunto para atender demandas de cooperación de los países de Mesoamérica.

Para la campaña de promoción Marca País Colombia asesoró el desarrollo de videos cortos animados con elementos que resaltaran las iniciativas reconocidas. Esto con el propósito de salir del esquema tradicional de videos institucionales poco llamativos, para así llegar a la mayor cantidad de personas a nivel nacional e internacional, siendo estos lo suficientemente interesantes como para que se vuelvan virales en las redes sociales. Los videos promocionales también contaron con un plan de medios para su difusión, en el que se incluyó el pago de medios digitales, redes sociales y plataforma Google, incluyendo un Google Blast del cual se destaca que se alcanzó más de 8 millones de usuarios únicos en Colombia, la base de usuarios únicos en Colombia es de 12 millones, con una frecuencia de 4 y 34 millones de impactos en un día y una optimización de más de 9 millones en Budget. Así mismo, a través de un mailing se envió la información gráfica a la base de datos de APC-Colombia, promocionando los videos de las Buenas Prácticas seleccionadas. Finalmente en la páginas propias de APC-Colombia y PROCOLOMBIA, así como de Urna de Cristal y las Entidades Públicas, se publicó la información y los links referentes a la campaña de Buenas Prácticas.





A diciembre de 2014, el Grupo de Trabajo evaluó 120 de las 120 buenas prácticas que se tienen documentadas y vigentes. Vale la pena aclarar que también se recibieron 40 buenas prácticas que no se encuentran vigentes. De las 120, se han seleccionado 56 para difusión.

Durante este año, se han llevado a cabo talleres en el tema de identificación y documentación de buenas prácticas con las siguientes entidades:

1. Sector de Inclusión Social y Reconciliación: INPEC, Centro de Memoria Histórica y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica (Enero 23 de 2014)
2. DANE (Febrero 19 de 2014)
3. Unidad de Gestión del Riesgo (Febrero 27 de 2014)
4. Sector Cultura (Marzo 6 de 2014)
5. Sector Minas y Energía (Marzo 25 de 2014)
6. Comisión Colombiana del Océano (CCO) (Abril 23 de 2014).
7. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Abril 28 de 2014);
8. Ministerio de Defensa Nacional (Mayo 14 de 2014).
9. Entidades que participan en los grupos temáticos de la Secretaría Técnica del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, CMAR (Junio 18 de 2014)
10. Entidades que participan en la Comisión Colombiana del Espacio, CEE (Junio 18 de 2014).
11. Armada Nacional de Colombia (Agosto 13 de 2014).
12. Ministerio de Defensa Nacional (Septiembre 3 de 2014),
13. Entidades públicas que trabajan temas relacionados con el mandato de UNFPA en Colombia en el marco de la Plataforma de Cooperación Sur-Sur que maneja esta entidad (septiembre 30 de 2014).
14. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (Octubre 3 de 2013).

La metodología de seguimiento y evaluación se diseñó en 2014 y se implementa desde mediados del año. Se fundamenta en tres instrumentos: la matriz de seguimiento, el cuadro de programación y el informe narrativo. Se realiza una triangulación de los tres instrumentos una vez al mes, cuando los servidores de DO, DCI y DG programan las actividades a ser ejecutadas el siguiente mes, a la vez que





actualizan el estado de ejecución de las actividades ejecutados. Esta información alimenta la matriz de seguimiento, cuya información se contrasta con la contenida en el informe narrativo.

Para evaluación se han definido las variables de análisis: número de beneficiarios colombianos, número de beneficiarios extranjeros, nivel de ejecución, nivel de logro (basado en los indicadores formulados para los proyectos individuales), región, país, sector de gobierno, área ENCI, componente ENCI, tipo de cooperación, área de incidencia, territorios nacionales y sostenibilidad, entre los principales.

Evaluación Intermedia de las Estrategias Regionales de África y Asia. Se recibieron los productos finales de la evaluación a finales de diciembre de 2014 con resultados satisfactorios para la Agencia. Se hará una presentación de resultados de evaluación a mediados de enero de 2015.

Evaluación del Programa Bilateral de Cooperación con Ecuador. Evaluación conjunta, a cargo de DO en APC-Colombia y de la Dirección de Seguimiento y Evaluación en SETECI (Ecuador). Actualmente se está sistematizando la información.

El ejercicio piloto de cuantificación, si bien sigue en proceso, no pudo culminar antes del fin de 2014 en razón a la complejidad para conseguir la información necesaria para aplicar la metodología. Es importante recalcar que en cada paso del proceso se abordan los cinco proyectos en forma paralela, por lo que una vez este culmine, los cinco proyectos estarán completamente cuantificados.

El desarrollo del proceso ha sido el siguiente:

1. Focalización de proyectos. **REALIZADO**
2. Verificación de las actividades que efectivamente se llevaron a cabo para cada proyecto. **REALIZADO**
3. Cuantificación de los costos directos de cada proyecto (gastos de viaje, tiquetes aéreos y logística). **EN PROCESO**
4. Cuantificación de los costos indirectos de cada proyecto (gastos administrativos de APC-Colombia y aportes de cada una de las Direcciones a los proyectos). **SIN REALIZAR**
5. Cuantificación del valor agregado generado en los proyectos (transferencia técnica, transferencia tecnológica, transferencia de capacidades, entre los principales). **SIN REALIZAR**





6. Cuantificación total de cada proyecto focalizado. SIN REALIZAR

Para Diciembre 31 de 2014 se sistematizaron completamente 2 de los 5 casos de Cooperación Sur-Sur que se tenía previsto sistematizar, los restantes tres casos están en proceso de sistematización:

1. Brasil-Colombia: Intercambio de Conocimientos sobre Implementación de Tecnologías Limpias en la Producción Ganadera Colombiana – Fase II. EN PROCESO
2. Colombia-Barbados: Fortalecimiento de la Política Pública en Torno a las Industrias Culturales y los Desarrollos Locales. EN PROCESO
3. Colombia-Paraguay: Centro de Relevó: Comunicación Accesible para Personas Sordas. EN PROCESO
4. Colombia-Mozambique: Fortalecimiento de las capacidades estratégicas del Instituto Nacional de Estadística de Mozambique – INE –. SISTEMATIZADO
5. FOCALAE: Español como Lengua Extranjera (ELE-Focalae). SISTEMATIZADO

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN NTERINSTITUCIONAL

ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICADORES
Construir Agendas de Trabajo Territoriales	Agendas territoriales elaboradas	10	10	100%
Realizar seguimiento de la cooperación que reciben y ofrecen los territorios	Informes de avances del componente de seguimiento de las Agendas	23	29	100%
Construir las Agendas de Trabajo Sectoriales/multisectoriales	Agendas sectoriales elaboradas	4	11	100%
Realizar el seguimiento de la cooperación que reciben y ofrecen los sectores.	Informes de avances del componente de seguimiento de las Agendas	20	21	100%
Fortalecer las capacidades en gestión de cooperación internacional de los actores territoriales y sectoriales	Informes de Talleres efectuados	30	56	100%
Llevar a cabo intercambio de buenas prácticas nacionales, entre actores territoriales y sectoriales	Buenas prácticas intercambiadas e implementadas entre territorios y sectores.	5	5	100%





ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICADORES
Articular la participación sectorial y territorial en la construcción de las Estrategias País y Programas de Cooperación	Solicitudes de apoyo de la Dirección de Demanda	100%	100%	100%
Asesorar a los territorios y sectores en la presentación de proyectos a las convocatorias y ofertas de cooperación internacional	Proyectos presentados a las convocatorias y ofertas de cooperación internacional	15	59	100%
Asesorar a los territorios y sectores la presentación de proyectos e iniciativas de Cooperación Sur - Sur.	Solicitudes de apoyo de la Dirección de Oferta	80%	83%	100%
Presentar a los candidatos postulados por los territorios y sectores a cursos cortos	Cursos cortos con postulaciones	47	144	100%
Identificar Buenas Prácticas de los sectores, territorios y actores del sector privado nacional	Buenas prácticas identificadas	20	75	100%
Acompañar a la Dirección de Demanda en la implementación de la Estrategia de Cooperación Descentralizada	Solicitudes de apoyo de la Dirección de Demanda	80%	100%	100%
Coliderar con la Dirección de Demanda, mesas de coordinación temáticos y territoriales con la cooperación internacional	Mesas de coordinación implementados	4	7	100%
Evaluar Proyectos que soliciten contrapartida a APC-Colombia, adelantar los procesos precontractuales y realizar la supervisión (Gastos de Viaje y Tiquetes) de los convenios asignadas a la Dirección de Coordinación Interinstitucional	Evaluación y supervisión de los convenios asignados.	100%	100%	100%
Presidir el Comité de Coordinación Interinstitucional de APC-Colombia	Actas de las Reuniones del Comité de Coordinación Interinstitucional	12	9	75%
Evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Cooperación Internacional y la Cooperación española en este	Documento final de evaluación	1	1	100%





ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICADORES
Fortalecer la gestión de la Dirección de Coordinación Interinstitucional frente al cumplimiento del Plan Operativo Anual	Informes Mensuales de los Contratos de Prestación de Servicios	60	60%	100%
Acompañar misiones o eventos internacionales en los que se solicite la participación de la Dirección de Coordinación Interinstitucional	Misiones o eventos internacionales acompañados	100%	100%	100%
RESULTADO PROMEDIO DE LA EJECUCION				97%

29 AGENDAS TERRITORIALES CONSTRUIDAS: 1. Quindío 2. San Andrés 3. Caldas 4. Huila 5. Atlántico 6. Guania 7. Caquetá 8. Meta 9. Tumaco 10. Tolima "1.Córdoba, 2. Bolívar, 3. Sucre, 4)Magdalena, 5)Cesar, 6) La Guajira, 7)Atlántico, 8)Chocó, 9)Nariño, 10)Valle del Cauca, 11)Cauca, 12)Tumaco, 13)Buenaventura, 14)Casanare, 15)Risaralda, 16)Boyacá, 17)Norte de Santander, 18)Santander, 19)Caquetá, 20)Vaupés, 21)Quindío, 22)Huila, 23)Arauca, 24)Amazonas, 25)Guaviare, 26)Guainía, 27)Vichada, 28)Magdalena Medio, 29)San Andrés

11 AGENDAS SECTORIALES-MULTISECTORIALES CONSTRUIDAS:

1. Inclusión Social y Reconciliación; 2. Ministerio Público; 3. Migración; 4. Hacienda; 5. Contrainteligencia; 6. Defensa; 7. Rama Judicial; 8. CCO; 9. CCE; 10. Sector Interior – Bomberos; 11. Planeación.

SEGUIMIENTO AGENDAS SECTORIALES:20, se realizó a 21

1. Fondo Justicia Transicional; 2. Víctimas; 3. Estadística; 4. Minas; 5. AICMA; 6. Gestión del Riesgo; 7. Reintegración; 8. Salud; 9. Vivienda; 10. Inclusión Social;11. Interior; 12. Defensa; 13. Justicia; 14. TIC; 15. Transporte;16. Función Pública; 17. Sector Hacienda; 18. Agricultura; 19. Rama Judicial;20. CCO; 21. Planeación

LA META DE TALLERES ERA DE 30 Y SE REALIZARON 56 TANTO EN SECTORES COMO TERRITORIOS

1. Inclusión Social y Reconciliación; Justicia y del Derecho; Cooperación S-S; 2. CAMARA DE COMERCIO; 3. Taller sobre CSS con DANE; 4. Charla sobre CI con





Sector Presidencia; 5. Taller sobre CSS con U. Gestión del Riesgo; 6. Charla sobre CI con MinTrabajo; 7. Caldas; 8. Taller sobre CSS con Sector Cultura; 9. Taller sobre Formulación de Proyectos con IGAC; 10. Taller sobre Formulación de Proyectos con Sector Función Pública; 11. Taller sobre CSS con Sector Minas; 12. Taller sobre Formulación de Proyectos con SuperSPD; 13. Taller sobre Formulación de Proyectos con 14. Taller sobre Formulación de Proyectos con Sector Transporte; 15. Conversatorio sobre CI y formulación de proyectos con ICBF; 16. Conversatorio sobre CSS y Buenas Prácticas con MinVivienda y CRA; 17. Conversatorio sobre CSS y Buenas Prácticas con Grupo de Trabajo de Comisión Colombiana del Océano 18. Putumayo; 19. Tolima; 20. Conversatorio sobre CSS y Buenas Prácticas con Sector Comercio; 21. Conversatorio sobre CSS y Buenas Prácticas con Sector Defensa; 22. Taller sobre CI y formulación de proyectos con Sector Hacienda; 23. Taller sobre CI y formulación de proyectos con Organizaciones Solidarias; 24. Sucre; 25. Vaupés; 26. Huila; 27. Cesar; 28. San Andrés; 29. Vaupés; 30. Valle 31. Tuluá; 32. Taller sobre Buenas Prácticas con el Corredor Marino del Pacífico Este – CMAR; 33. Taller sobre Buenas Prácticas con la Comisión Colombiana del Espacio; 34. Nariño; 35. Choco; 36. Taller sobre Buenas Prácticas – Sector Defensa; 37. Apoyo en priorización de líneas de demanda – Rama Judicial (Fiscalía); 38. Taller sobre Cooperación Internacional – Sector Trabajo (Organizaciones Solidarias – Antioquia); 39. Taller sobre Cooperación Internacional – CCO; 40. Antioquia, 41. Quindío; 42. Taller sobre Buenas Prácticas – Sector Defensa; 43. Taller sobre Cooperación Internacional – Reintegración; 44. Taller sobre Cooperación Internacional – Sector Trabajo (Organizaciones Solidarias – Atlántico); 45. Taller sobre Cooperación Internacional – Sector Contrainteligencia; 46. Taller sobre Cooperación Internacional – Sector Deportes; 47. Taller sobre Aspectos Jurídicos de la Cooperación Internacional – Sector Salud; 48. Guajira; 49. Boyacá; 50. Cauca, 51. Caquetá, 52. Vichada, 53. Urabá; 54. Charla sobre Cooperación Internacional – Sector Salud; 55. BUENAVENTURA; 56. Tumaco

BUENAS PRACTICAS INTERCAMBIADAS: 5 Y SON

1. Pasto, 2. Bogota, 3. Medellin, 4. Boyaca, 5. Cali

APOYOS SOLICITUEDES DD: Se ha articulado la participación a través de:

1. Insumos para proyecto con la Iglesia Luterana; 2. Insumos para Estrategia Canadá; 3. Suecia – Islandia. Insumos para viaje de la Viceministra de Relaciones Exteriores (Agricultura, Ambiente, Educación, Inclusión Social, Interior, Justicia,





Minas, Ministerio Público, Presidencia, Rama Judicial, Salud); 4. Israel - Insumos para visita del Primer Ministro de Israel a Colombia (Agricultura, Ambiente, CT&I, Comercio, Contrainteligencia, TIC, Trabajo, Vivienda); 5. Japón - Misión en Infraestructura de transporte y logística (Ambiente, Comercio, Defensa, Planeación, Transporte); 6. USAID – Reuniones de análisis sobre nueva Estrategia País con 12 entidades (U Restitución de Tierras, MinAmbiente, MinHacienda, DPS, ICBF, ANSPE, U Consolidación, UARIV, MinJusticia, MinMinas, PP Afro, PP Indígena); 7. USAID – Reunión con operadores de Componente de Desarrollo Rural; 8. España – Reuniones de seguimiento a Estrategia País y planeación de VIII Comisión Mixta Hispano-Colombiana con 10 entidades (U Restitución de Tierras, Bancoldex, MinCultura, UARIV, MinJusticia, UNGRD, ACPEM, PPDDHH, MinTrabajo, MinVivienda); 9. Suiza – Insumos para reunión entre SBL y Embajadora (COLCIENCIAS, MinComercio); 10. UNICEF - Insumos a Planes de Trabajo Anual 2014 (MinEducación, ICBF, Procuraduría, Colombia Joven, ACPEM, MinSalud); 11. UNICEF – Análisis de Situación para Programa País 2015 - 2019 (DANE, ICBF, ANSPE, DNP, MinSalud); 12. Corea – Misión Experto en Educación (MinEducación), 13. Estados Unidos - Incidencia en Programa de Ambiente de USAID en Colombia. Reunión con MinAmbiente, 14. Finlandia - Insumos en temas de interés en comercio, inversión y turismo (MinComercio), 15. PMA – Participación en la construcción de la nueva OPSR 2015-2016. (MinAgricultura, Educación, DPS, ICBF, UARIV, ANSPE, UNGRD, MinSalud, Organizaciones Solidarias), 16. Suiza - Ejercicio de Rendición de Cuentas. Envío de insumos (SuperIndustria y Comercio, UARIV, CMH), 17. Finlandia - Insumos en temas de interés en comercio, inversión y turismo (MinTransporte, SuperPuertos), 19. ECHO – Insumos (Encuesta) para el Documento Humanitarian Implementation Plan 2015 (UARIV, UNGRD), 20. USAID - Reunión de Balance del Programa Políticas Públicas – AECOM. (MinAgricultura, INCODER, U Restitución de Tierras, MinAmbiente, ANLA, Bancoldex, U Consolidación, UARIV, CMH, DPS, MinTrabajo), 21. Alemania - Programa Construcción de Paz (U Restitución de Tierras, UARIV, CMH, U Consolidación, MinJusticia, Procuraduría, Defensoría, DNP, ACR, Fiscalía), 22. Eslovenia - Manifestación de interés en temas de: Rehabilitación a víctimas de minas (PAICMA) y Descontaminación de ríos (MinTransporte, Cormagdalena.

Se apoyó a sectores y territorios en presentación a 59 Convocatorias:

SECTORIAL: 41 CONVOCATORIAS

1. Reino Unido – PPDDHH (2 proyectos), 2. II Comisión Conjunta en Ciencia y Tecnología EEUU – Colombia. CORPOICA, IDEAM, IGAC, Servicio Geológico





Colombiano, MinSalud, SENA, COLCIENCIAS (12 proyectos), 3. Reino Unido. Fondo de Prosperidad 2014 – 2015. MinVivienda, Aeronáutica Civil (2 proyectos)

4. Fundación Lufthansa - ICBF (1 proyecto), 5. UE "Invertir en las personas Educación, conocimientos y capacidades. ANSPE, MinTrabajo, Organizaciones Solidarias (1 proyecto), 6. España. Cooperación Técnica Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Procuraduría (1 proyecto), 7. UE "Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte". MinAmbiente e Instituto Humboldt (1 proyecto), 8. Alemania - Fondo de Innovación. DPS, Procuraduría, CMH, MinCultura (5 proyectos), 9. UE "Apoyo a Institutos de Salud Pública". MinSalud, INC, INS, INVIMA, SuperSalud, IETS (1 proyecto), 10. Banco Mundial "Fondo Bio-Carbono: iniciativa de paisajes forestales sostenibles". Iniciativa de MinAmbiente – MinAgricultura. Colombia fue seleccionada, 11. Alemania "Fondo de Innovación". Propuesta de MinCultura, 12. UE "SOCIEUX". Propuestas de Procuraduría (2), DNP (4), 13. OIT. MinSalud presentó proyecto Encuesta nacional de condiciones laborales del talento humano en salud, 14. UE "SOCIEUX". Propuestas de ANSPE, 15. Embajada de Japón. Propuesta de ICBF para construcción de Centro Nutricional en La Guajira, 16. USAID. Solicitud de DNP para apoyo con consultorías en construcción del PND, 17. España – Fondo ODS. Propuesta presentada por el SNU, MinComercio, DPS, ICBF, ANSPE, MinSalud, OS, MinVivienda), 18. UE – Nuevos Territorios de Paz. 3 propuestas de la UARIV con fundaciones socias, 19. Alemania - Fondo de Innovación. Propuesta del PP Indígena, 20. PMA - Memorando de Entendimiento con UNGRD, 21. BID – MinAgricultura. "Programa de Apoyo de Competitividad Agropecuaria". (Concepto favorable de DNP), 22. BID – MinAgricultura. "Proyecto Utilización Seguro Agropecuario" (Concepto favorable de DNP), 23. Corea – UNacional. Convenio con Universidad de J

24. Cities Alliance - "Know Your City: Information for Transformation". Propuesta de FINDETER; 25. UE – SOCIEUX. Proyecto en Agricultura Familiar. Propuesta de ICBF, DPS y ANSPE; 26. UE – EUROSOCIAL. Solicitud de DNP para apoyo de consultores en construcción del PND; 27. GIZ - PP Indígenas – Bolivia. "Fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas e impulso a la coordinación con la justicia formal u ordinaria"; 28. UNESCO - "Programa de Participación de la UNESCO 2014-2015". Propuesta de Presidencia - Fundación ENAI con jóvenes raizales; 29. UE - Cooperación Regional. Posible apoyo a intercambios con países latinoamericanos (COLCIENCIAS, ANSPE, DPS); 30. JICA – UNGRD. Proyecto "Asesor para el análisis estratégico de la Implementación de la Política en Gestión del Riesgo de Desastres"; 31. UE SOCIEUX – ANSPE. Proyecto





“Fortalecimiento de la Red UNIDOS”; 32. Corea – Postulación proyectos 2016. Un proyecto de MinAgricultura, un proyecto de MinCultura, un proyecto de MinMinas; 33. UE – Waterclima. Proyecto de CCO, U Sergio Arboleda, APC-Colombia en asocio con Universidad Autónoma de Barcelona; 34. UE – ELAN. Proyecto de Colciencias y Bancoldex en asocio con España; 35. España. Proyecto presentado por Función Pública en fortalecimiento institucional regional; 36. PAICMA – Proyectos con Líbano; 37. PAICMA – Proyectos con Bosnia; 38. Corea – KDI. Un proyecto de COLCIENCIAS, un proyecto de PROEXPORT, un proyecto de PTP – MinComercio; 39. Nueva Zelandia - Fondo “Jefe de la Misión HOMF”. Dirigida a Sociedad Civil. Un proyecto de ONG socia de UARIV; 40. Suecia - Modalidad Twinning. Un proyecto de DNP; 41. Corea – KDI. Un proyecto de COLCIENCIAS

TERRITORIAL: 18 CONVOCATORIAS

1. Alemania Fondo Innovacion: Quindío (3 proyectos), San José del Guaviare (1), Cundinamarca (1), Boyacá (1), Cundinamarca (1); 2. JICA proyectos 2015: 4 iniciativas de proyecto: San Andrés, Caldas, Amazonas, DEL Cun-Boy-Sant; 3. Proyectos País Vasco: Barranquilla (1), Santander (2), Pereira (1), Tunja (1), Cali (1); 4. Convocatoria UE Formalización de Empleo: inclusión de Soacha en la propuesta; 5. Presentación propuesta cuencas Casanare al FFEM; 6. Nueva Zelandia: Córdoba - Fundación para el desarrollo social, comunitario, de servicios tecnológicos, administrativos y financieros de la sabana “FUDESAB” de Tuchín; 7. EE.UU.- DOS: Caminos para la Prosperidad: Cesar – Secretaría de ambiente de la Gobernación del Cesar; 8. SUIZA – SECO: Bolívar – Cartagena: Transporte acuático de pasajeros en Cartagena; 9. Barranquilla: CDA/INDUFRIAL, 10. Universidad Autónoma/ Alcaldía Barranquilla, 11. PEP/ Parque Cultural del Caribe, ASESICO, Kyros; 12. Cartagena: Hogar Juvenil/MPDL- Universidad Católica, 13. Fundación Rei/Handicap, Corporación Minuto de Dios; 14. Boyacá y N de Santander a la convocatoria Jóvenes Embajadores, 15. Córdoba para la convocatoria Jóvenes Embajadores., pero en mentores, 16. Jóvenes Embajadores 2014 (Boyacá y N de Santander), 17. Cámara de Comercio de Neiva, 18. KSP Corea (Cauca)

Se ha dado respuesta a 184 solicitudes de apoyo de la Dirección de Oferta, respecto a un total de 218 solicitudes

Se han postulado a 144 cursos cortos de un total de 226.

Se han documentado 75 Buenas Practicas:

1. Fundación Universidad del Norte ha documentado la practica del Programa PISOTON.





2. Quindío: Modelo de ocupación departamental
3. Documentación de “Desarrollo normativo e institucional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”
4. Documentación de “Talleres Regionales Diálogo Social Tripartito y las Migraciones Laborales” (Programada Junio)
5. Documentación de “Grupos Focales para identificar las necesidades de formación de los empresarios en Colombia” (Programada Junio)
6. Documentación de “Asociatividad en Belén de Umbría más allá del desarrollo empresarial, generación de capacidades para el desarrollo local” (Programado Julio).
7. Documentación de “Mujeres Tejedoras de Vida”
8. Documentación de “Laboratorios Sociales de Cultura y Emprendimiento”
9. Documentación de “Promotores regionales de cultura”
10. Documentación de “Programa de Accesibilidad del Museo Nacional de Colombia: para que el patrimonio sea de todos”
(Programado Julio)
11. Documentación de “Control a la gestión del control fiscal” de Auditoría General
12. Documentación de “Proceso de Reintegración” de ACR
13. Documentación de “Programa BEPS” de COLPENSIONES
15. Documentación de “Programa Jóvenes Rurales Emprendedores” de SENA
16. Cámara de Comercio de Bogotá HERMES
17. MinCultura - Postulación de dos Buenas Prácticas: Programa Nacional de Escuelas Taller
18. MinCultura Iniciativa Binacional de Cartografía Cultural del Noroeste Amazónico entre Colombia y Brasil
19. IGAC – Postulación de cinco Buenas Prácticas: Catálogo de metadatos geográficos SWAMI 3.0
20. IGAC Investigación geográfica en temáticas de la disciplina
21. IGAC Sistema de Información Geográfica - SIG Quindío





22. IGAC Sistema de información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial SIG-OT
23. IGAC Telecentro Regional en Tecnologías Geoespaciales para América latina y el Caribe.
24. Unidad Gestión del Riesgo - Postulación de una Buena Práctica:
“Puentes de la Esperanza y la Prosperidad” como respuesta en situaciones y/o zonas de emergencia” (Programada en Junio)
25. INC - Postulación de cuatro Buenas Prácticas: Programa de detección temprana del cáncer de Mama Diseño y ejecución de estrategias de movilización social para el control del cáncer
26. Evaluaciones de tecnología sanitaria en cáncer
27. Educación continua para profesionales de la salud vinculados a la prevención y detección del cáncer, - Modelo pedagógico de aprendizaje activo
29. Kidsave
30. “Sistema de Gestión y Evaluación”
31. Cultura - Postulación de una Buena Práctica: “Planeación, diseño y comunicación museológica y museográfica
32. Minas – Postulación de una Buena Práctica: “Generación de energías y gestión de proyectos en zonas no interconectadas”
33. AICMA – Identificación y Postulación de una Buena Práctica “Fortalecimiento del Sistema de Rehabilitación Integral para personas con discapacidad, especialmente víctimas de accidentes con minas antipersonal”
34. Vivienda – Postulación de una Buena Práctica: “Programa de Mejoramiento Integral de Barrios”
35. TIC Documentación de dos BP de ANE “Generación de Mapas Electromagnéticos”.
35. TIC Documentación de dos BP de ANE “Expertos en Espectro”.
36. Documentación de tres BP de MinTIC “Redvolucion”.
37. Documentación de tres BP de MinTIC “Convertic”.
- 38 Documentación de tres BP de MinTIC “Proyecto Nacional de Fibra Óptica”.





39. Juan Felipe Gómez,
40. World Coach,
41. Cormagdalena,
42. Afrocaribe,
43. Corpocesar
- 44-45. Tolima (2)
46. Huila
47. Documentación de una BP de COLCIENCIAS “Programa A Ciencia Cierta”
48. “Bomberos Indígenas para la Prevención, Atención y Recuperación de zonas afectadas por Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riosucio Caldas”
49. Implementación de los beneficios sociales, económicos Y jurídicos derivados del proceso de reintegración
50. Modelo de reintegración comunitaria
51. Estrategia de prevención de reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes - mambrú NO va a la guerra. Este es otro cuento
52. Programa colombiano de formación para la reintegración
53. Acciones de servicio social
54. Estrategia de monitoreo post
55. Estrategia de salud mental: proceso de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas en Colombia
56. Plan de trabajo: metodología de acompañamiento e intervención para el desarrollo de capacidades hacia el ejercicio autónomo de la ciudadanía
57. Modelo de atención psicosocial.
58. ""Reconocimiento de documentos de viaje e identificación adulterada, falsificada o fraudulenta.”
59. ""Cédulas de Extranjería.”
60. ""Trabajo Interinstitucional en Investigación Criminal“
61. ""Fortalecimiento Red Migrante“





62. ""Investigación Criminal - Trata de Blancas y otros delitos
63. ""Producción de abono orgánico a partir de lodos y malezas acuáticas provenientes del proceso de limpieza de caños y ciénagas del Magdalena Medio""
64. ""Cuentas Satélites de Cultura""
65. "Cuentas Satélites de Medio Ambiente"
66. "Estrategias de Alfabetización Estadística para población infantil"
67. "Recolección mediante dispositivo móvil de captura en la Gran Encuesta Integral de Hogares"
68. "Implementación de tecnologías de información y comunicaciones en la difusión de la información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario – SIPSA"
69. "Generación e implementación de un código de buenas prácticas estadísticas"
70. "Proceso de aseguramiento de la calidad estadística"
71. "Comisión Colombiana del Océano"
72. "Cooperación técnica a extranjeros en temas relacionados con la medicina legal y las ciencias forenses – Pasantía"
73. Documentación de una BP de Función Pública. ""Racionalización de Trámites
74. Identificación de una BP de MinHacienda - FOGA En documentación: Seguro de Depósito
75. Jornadas de orientación y acompañamiento psicojurídico a las víctimas en audiencias y diligencias del proceso de justicia y paz

Desde la DCI se ha venido acompañando el procesos en la primera acción de implementación, que es la construcción de una cartilla de cooperación descentralizada que será el instrumento para el fomento de municipios y ciudades intermedias potenciales.

Frente a esto, se ha realizado a la fecha:

- Solicitud de ficha de caracterización de ciudades intermedias sobre demandas de cooperación y avances en temas de cambio climático, desarrollo urbano y movilidad, transporte (diez ciudades intermedias)





- Solicitud de ficha de caracterización de ciudades capitales principales sobre demandas de cooperación y avances en temas de cambio climático, desarrollo urbano y movilidad, transporte (ocho ciudades capitales)

- Se cuenta con el portafolio de cooperación descentralizada

Se cuenta con los siguientes avances, que representa el 75%:

1. Reunión Mesa de Cambio Climático – 6 de febrero

- Reunión Mesa de Cambio Climático – 26 de febrero

2. Atención Integral a Víctimas

3. Reunión con enlace de la Unidad de Víctimas para definir operación del mecanismo – 17 de febrero

4. Desarrollo Rural: Taller con cooperantes para articular las acciones que las fuentes están apoyando, con la Estrategia de Cooperación Sectorial - 22 de abril

5. ACR - Reunión con Embajadores. 19 de junio

6. UNGRD - Reunión con Cooperantes. 26 de junio y 10 de octubre

7. Agricultura y Desarrollo Rural Reunión con Cooperantes para presentar nuevas prioridades Septiembre 12

CONTRAPARTIDA Proceso de Evaluación.

La DCI supervisó 14 convenios, realizó 16 estudios previos.

En total se realizaron 6 viajes de contrapartida entre octubre y noviembre. Adicionalmente se complementó las supervisiones con los viajes realizados por control interno

Se realizaron 9 reuniones del Comité de Coordinación Interinstitucional de las 12

Se realizó consultoría para evaluar el SNC La Consultora Azai entregó el informe final en el mes de julio.





PLAN DE ACCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICADORES
Adquirir y pagar los bienes y servicios que se requieran así como cubrir el pago de aquellos servicios que no requieren tramite contractual, para garantizar la gestión de la entidad	Adquisición de los bienes y/o servicios requeridos por DAF	100%	\$ 1.348.931.661,00	100%
Adelantar los procesos de adquisición de equipos, licencias y servicios relacionados con el soporte informatico necesarias para el funcionamiento de la entidad	Adquisición de los equipos y licenciamiento necesario para la gestión de la entidad	100%	\$ 764.385.496,00	100%
Elaborar y ejecutar el programa de bienestar social e incentivos laborales de la entidad para la vigencia 2014	Programa de bienestar social e incentivos laborales ejecutado	1	\$ 150.000.000,00	100%
Elaborar y ejecutar el plan institucional de capacitación de la vigencia 2014	Plan Institucional de capacitación ejecutado	1	\$ 230.000.000,00	43%
Elaborar y ejecutar el programa de salud ocupacional de la entidad vigencia 2014	Programa de salud ocupacional ejecutado	1	\$ 2.500.000,00	59%
Tercerizar los archivos centrales y de gestión de la entidad con un organismo competente	Tercerización del Archivo central y de Gestión de la entidad	100%	\$ 9.065.400,00	100%
Elaborar e implementar el manual de archivo y correspondencia de APC-Colombia	Manual de Archivo y Correspondencia	1	1	100%
Comunicar el Programa de Gestión Documental de la entidad, para la implementación por proceso	Seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Documental	2	12	83%
Establecer lineamientos para la implementación de las Tablas de Retención Documental por procesos	Seguimiento a la adopción de los Lineamientos	2	1	100%





ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICADORES
Implementar el programa de atención al ciudadano de la entidad	Programa de Atención al ciudadano implementado	1	1	100%
Realizar las actividades precontractuales relacionadas con la Suscripción de los convenios de contrapartida	Suscripción de convenios de contrapartida	100%	26	100%
Adelantar las actividades y cubrir las necesidades requeridas por el ejecutor técnico (externo) del proyecto	Actividades de administración ejecutadas	100%	\$ 11.827.000.000,00	94%
Apoyar actividades relacionadas con el objeto de la Dirección Administrativa y Financiera	Informes de gestión	6	5	83%
Realizar actividades y asistir a las convocatorias de la Dirección Administrativa y Financiera que atiendan asuntos relacionados con su objeto	Actividades de coordinación y articulación atendidas	100%	\$ -	100%
Proyectar las resoluciones de distribución para aprobación de Min hacienda	Resoluciones proyectadas y aprobadas	4	5	100%
RESULTADO PROMEDIO DE LA EJECUCION				90%

Contrato de Arrendamiento, pago de servicios públicos, combustible, mantenimiento vehículos, reembolso caja menor, pago servicio celular, pago servicio de parqueadero APC-Colombia

Nota: De los recursos de capacitación se han cubierto necesidades que se tiene en el rubro de gastos generales, razón por la cual cambia la apropiación inicial.

Compraventa de servidores tipo blade, licencias de software relacionadas para la ampliación de la red de almacenamiento (san) de apc Colombia, mantenimiento orfeo Teniendo en cuenta el alcance de fecha 31 de octubre de 2014, se requiere ajustar el valor inicial de 230 millones.

Nota: el valor final para ajustar en la meta es de 99,032,667 millones.

3 Reuniones de actualización de las TRD de la Dirección General, Dirección de Demanda y Dirección Administrativa y Financiera

Se solicita ajustar la meta toda vez que las fuentes a las cuales se les administran recursos de cooperación no han adelantado las actividades propias para realizar dicha ejecución.





Se ajustaron recursos en razón a que hubo modificaciones presupuestales durante la Vigencia. Reducción mediante Decreto 1530 de julio de 2014. Y adición para incorporar donación China por valor de \$10,000,0 millones. Decreto 1704 del 8 de septiembre de 2014

Min comercio curso una solicitud de espacio por valor de \$6,000,0 millones, pero en el mes de octubre por falta de caja de la Unión Europea no se pudo materializar, sin embargo se atendieron todas las demás solicitudes realizadas.

Ejecución Presupuestal

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL APC - COLOMBIA A 31 DIC 2014						
Cifras en millones de pesos						
CÓDIGO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS (RP'S)	%	OBLIGACIONES	%
A	FUNCIONAMIENTO	23.611,4	22.303,3	94,46%	22.303,3	94,46%
A-1	GASTOS DE PERSONAL	8.129,0	7.680,4	94,5%	7.680,4	94,5%
A-2	GASTOS GENERALES	3.723,5	3.065,1	82,3%	3.065,1	82,3%
A-3-2-1-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - CUOTA AUDITAJE - SIN SITUACIÓN DE FONDOS	68,4	68,4	100,0%	68,4	100,0%
A-3-4-3-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FOCAL	11.673,0	11.489,4	98,4%	11.489,4	98,4%
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
C	INVERSIÓN	23.148,0	22.285,8	96,28%	22.285,8	96,28%
C-540-1000-5	OFERTA DE COOPERACIÓN DE COLOMBIA (*)	2.442,0	2.376,6	97,3%	2.376,6	97,3%
C-540-1000-4	CONTRAPARTIDA NACIONAL	8.880,0	8.803,9	99,1%	8.803,9	99,1%
C-540-1000-8	DONACIONES (EJECUCIÓN POR APC)	11.826,0	11.105,3	93,9%	11.105,3	93,9%
TOTALES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APC - COLOMBIA		46.759,4	44.589,1	95,36%	44.589,1	95,36%

El presupuesto asignado a la Agencia es de \$46.759.4 Millones registró compromisos totales del 95.36%, es decir, de \$44.598.1 Millones, obligaciones por \$44.598.1 Millones que corresponden al 95.36%. La Agencia no constituyó reservas de apropiación.

Se cumplió con el acuerdo de desempeño de Presidencia.

PLAN DE ACCION DIRECCION GENERAL

ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICAD
Realizar seguimiento de la planeación estratégica, plan de acción institucional, metas e indicadores de la agencia.	Informes de seguimiento	4	4	100%
Orientar a los Líderes de Proceso en la preparación de pre auditoria externa del Sistema de Gestión Integral de APC-Colombia	Plan de mejoramiento del Sistema de Gestión Integral de APC-Colombia	1	1	100%





ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICAD
Fortalecer Institucionalmente a la Agencia en Información, prospectiva y planeación estratégica para la toma de decisiones	Planeación estratégica definida y alineada al SGI	100%	1	100%
Coordinar, articular y garantizar el cumplimiento del proceso de asignación de Recursos de Contrapartida Nacional con miras a procurar su distribución equilibrada a nivel temático y territorial.	Proyectos de contrapartida apoyados con Recursos de contrapartidas	\$ 8.840.047.744	\$ 8.803.936.023	100%
Asesorar a entidades de Orden Nacional en la incorporación de recursos de cooperación internacional (donaciones) al Presupuesto General de la Nación para la vigencia	Espacio fiscal distribuido	\$ 10.400.000.000	\$ 3.282.998.817	32%
Implementar Programa Anual de Auditoría (viáticos)	Ejecutar el Programa Anual de Auditoría	100%	100%	100%
Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de la Agencia	Porcentaje de actuaciones judiciales y extrajudiciales en materia de cooperación internacional atendidas oportunamente	100%	100%	100%
Asesorar y conceptuar sobre el marco jurídico vigente en materia de Cooperación Internacional y sobre proyectos normativos relacionados con la misma	Porcentaje de conceptos jurídicos priorizados y emitidos oportunamente	100%	100%	100%
Coordinar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión de APC-Colombia	Audiencia Pública de Rendición de cuentas	1	1	100%
Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones que visibilice la importancia estrategia de la Cooperación Internacional para el País.	Posicionamiento Institucional acorde a la implementación de la estrategia	100%	70%	70%
Apoyar actividades relacionadas con proyectos especiales y Sistema de Información de la Dirección General	Informes de gestión	26	26	100%
Realizar actividades y asistir a las convocatorias de la Dirección General que atiendan la coordinación y articulación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional	Actividades de coordinación y articulación atendidas	100%	100%	100%
RESULTADO PROMEDIO DE LA				90%





ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE META	% AVANCE INDICAD
EJECUCION				

Se encuentran en la página web, los 4 informes relacionados con el seguimiento a la planeación estratégica y del plan de acción.

Se atendió el plan de mejoramiento al 100% y se acompañó la ejecución del mismo a los diferentes procesos de la Agencia.

Se revisó la planeación estratégica de la Agencia y producto de esta revisión se aprobaron los objetivos estratégicos de la Agencia que se definen como los objetivos de calidad. Esta planeación fue aprobada en el marco del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de mayo 4 de 2015, cuya acta es la evidencia de este indicador que se encuentra en el siguiente link

www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=1088#&panel1-1

La Agencia asignó recursos de contrapartida a 27 proyectos, y en lo que concierne a la Dirección General, el informe que evidencia el cumplimiento de este indicador, se encuentra en la página web www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=1450#&panel1-6.

Espacio fiscal distribuido. El cumplimiento de este indicador también se evidencia el resultado final (Segundo informe) en el siguiente link www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=1450#&panel1-6

Las actividades relacionadas con la implementación del programa anual de auditorías se encuentra evidenciado en el link

www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=983#&panel1-1

RECOMENDACIONES

De la Dirección de Demanda, se observa que a pesar de que se dan por cumplidas metas, no se evidencia en la carpeta interna documentos que soporte el cumplimiento, en los siguientes casos:

Planes de trabajo para la elaboración de Estrategias País Negociadas. Se cumple al 50% pero no hay evidencia de los avances de los 4 planes que reportan.

Se recomienda que la implementación de la estrategia de cooperación descentralizada se cuente con una herramienta o matriz que evidencie los resultados de la implementación.





Frente a la actividad del Plan de trabajo implementado para el seguimiento de la cooperación internacional no hay evidencia alguna de las 153 actividades de seguimiento que reportan como realizadas.

La actividad, Implementar la metodología de cuantificación de la cooperación técnica con dos fuentes de cooperación internacional de manera concertada con las mismas. Reportan el cumplimiento de la meta, pero de acuerdo con lo informado, lo que se realizó fue un ejercicio previo para que la implementación de la metodología genere resultados.

Realizar la Auditoria al proyecto Fortalecimiento Institucional Cooperación Española. Se recomienda que se socialice y quede evidencia de la auditoría, ya que todo esto da cuenta de resultados de la Cooperación Internacional. No se encuentra esta evidencia.

De la Dirección de Coordinación interinstitucional es importante señalar que las actividades relacionadas con la implementación de Agendas tanto sectoriales como territoriales se construyeron para 2014 una matriz de planeación, que se convirtió en una herramienta de control interna que ha permitido evidenciar la implementación de estas agendas.

La Dirección de Oferta evidencia el cumplimiento del plan de acción en el informe narrativo,

Frente a las actividades que tuvieron un porcentaje de cumplimiento menos al 50% que son: Aplicar la metodología para la cuantificación de la cooperación técnica que recibe y otorga el país en proyectos piloto. Se informa que se realizaron actividades de alistamiento para ello no se logró culminar antes del fin de 2014 en razón a la complejidad para conseguir la información necesaria para aplicar la metodología.

Analizar a partir de procesos de sistematización y socializar las lecciones aprendidas de las iniciativas de Cooperación Sur-Sur en diferentes escenarios. Proyectos de Cooperación Sur-Sur sistematizados. Se recomienda socializar la evidencia de los dos proyectos sistematizados.

MARBY ISABEL BARRAGAN MONROY

Asesor con funciones de Planeación Seguimiento y evaluación

