











INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



Informe	Cuatrimstre-2024	Entidad	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL APC-COLOMBIA							
Vigencia	2024									
Componente	Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Reporte de Cumplimiento	Evidencias /Avances	Cumplimiento reportado III cuatrimestre %	Total al cumplimiento % vigencia 2023	Valoracion del cumplimiento	Observaciones control interno
1.Gestion del riesgo de corrupcion	Revisar y (en caso de ser necesario) actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, presentarlo para aprobación y publicarlo en la sede electrónica de la entidad	Direccionamiento estratégico y Planeación	1/01/2024	30/04/2024	Con corte al primer cuatrimestre se encuentra publicado el mapa de riesgos de la entidad para la vigencia 2024. Es importante mencionar que se está llevando a cabo la revisión versión 2 del mapa, toda vez que posiblemente se está actualice el o los riesgos en el mes de mayo La información se encuentra alojada en el siguiente enlace https://apccolombia.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/4-planeacion/plan-anticorruccion-y-de-atencion-al	M. riesgos corrupcoion V1 del 31-01-2024 APC.xlsx	90%	90%	Cumplido	Se observa cumplimiento de la actividad establecida y reporte de la misma dentro de los tiempos establecidos. Al observarse la matriz de riesgos de corrupción publicada. Sobre esta se indica que se están realizando revisiones
	Evaluar el diseño y la efectividad de los controles frente a la gestión del riesgo institucional	Direccionamiento estratégico y Planeación	1/05/2024	31/12/2024	No reporta avance	No reporta avance, ni evidencias.	N/A	N/A	N/A	No se observa reporte de avance frente a la presente actividad dado que la misma se encuentra planeada para iniciar en mayo de 2024. 
	Evaluar la gestión de riesgos de la entidad en cumplimiento de las responsabilidades de la primera y segunda línea de defensa	Evaluación, Control y Mejora	1/09/2024	31/12/2024	No reporta avance	No reporta avance, ni evidencias.	N/A	N/A	N/A	No se observa reporte de avance frente a la presente actividad, dado que la misma se encuentra planeada para iniciar en septiembre de 2024. 

2.Rendicion de cuentas	Diseñar e implementar la estrategia de rendición de cuentas de la entidad durante la vigencia 2024	Direccionamiento estratégico y Planeación	1/02/2024	31/12/2024	Se inicio el avance de la construcción de la estrategia, con la exploración de la normatividad que regula y da parámetros para su elaboración, así como el marco legal, derivado de ello se establece propuesta preliminar de la tabla de contenido, se presenta la introducción y propuesta del objetivo general y objetivos específicos de la estrategia. De otra parte, se presenta una propuesta preliminar de la metodología para realizar el evento central la Audiencia Pública de rendición de cuentas de gestión institucional 2023, la cual se llevaría acabo en el mes de mayo	ESTRATEGIA RENDICUENTAS 2024.docx Borrador metodología Rendición de Cuentas APC 2024.docx	15%	15%	Cumplido	Se observa cumplimiento de la actividad establecida y reporte de la misma dentro de los tiempos establecidos. Las evidencias muestran avance en el diseño de la estrategia de Rendición de Cuentas.
	Diseñar e implementar la estrategia para producir y reportar/divulgar la información relacionada con los avances de la entidad del aporte a la implementación del Acuerdo de Paz de acuerdo a lineamientos del DAPRE, Consejería para la Estabilización y	Identificación y Priorización - Preparación y Formulación - Direccionamiento estratégico y planeación	1/01/2024	31/12/2024	Para el primer cuatrimestre se avanzó en el aporte de la implementación del Acuerdo de Paz de acuerdo a los lineamientos del DAPRE. Así las cosas se tiene el documento publicado en la sede electrónica en el siguiente enlace: https://apccolombia.gov.co/sites/default/files/2024-03/2024-03-30%20Informe%20individual%20implementacion%20acuerdo%20de%20paz%20nacional%20APC%20Colombia.pdf	2024-03-30 Inf individual implement acuerdo de paz nacional APC Colombia.pdf	33%	33%	Cumplido	Se observa cumplimiento de la actividad establecida y reporte de la misma dentro de los tiempos establecidos. Se observa informe de "...RENDICIÓN DE CUENTAS CONSTRUCCIÓN DE PAZ" correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 .
	Realizar acciones que permitan sostener la operación del servicio de la Sede Electrónica de la entidad de APC Colombia	Gestión de Tecnologías de la Información	1/01/2024	31/12/2024	Se realizo la actualización del certificado de seguridad web SSL. Se realizó la actualización del core de seguridad de drupal (gestor de contenido)	primer_informe.pdf	25%	25%	Cumplido	Se observa cumplimiento de la actividad establecida y reporte de la misma dentro de los tiempos establecidos. Las evidencias muestran la actualización del certificado en mención.

3.Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Medir la percepción y satisfacción del servicio al ciudadano frente a la atención de las PQRSD y los servicios que presta la entidad.	Gestión de Servicio al ciudadano y Direccionamiento Estratégico y Planeación	1/02/2024	31/12/2024	APC Colombia, de acuerdo a su misionalidad, mide la percepción de sus grupos de valor y partes interesadas con base en dos criterios a saber: 1. Con relación a la percepción y satisfacción del servicio al ciudadano frente a la atención de las PQRSD. 2. Con base en los servicios que presta la entidad a acorde a su objeto misional, en este sentido las direcciones técnicas de oferta, demanda y cooperación interinstitucional aplican un instrumento para conocer la percepción y el grado de satisfacción a sus clientes y grupos de valor. Es así que durante el periodo enero a abril de 2024 se realizaron eventos tales como el Col-Col para el caso de la dirección de cooperación interinstitucional y en el caso de la dirección de Oferta para los diferentes servicios que se detallan en el documento anexo "Análisis Encuestas de Satisfacción socios de la Dirección de Oferta de Cooperación Primer cuatrimestre 2024". Derivado a lo anterior, se anexan los soportes que presentan los resultados de la aplicación de los instrumentos de medición.	Análisis Encuestas de Satisfacción socios de la Dirección de Oferta de Cooperación.docx REPORTE DE NIVEL DE SATISFACCION CON LOS INTERCAMBIOS COLOMBIA ENSEÑA A COLOMBIA 2024 1.docx Plan anticorrupcion Encuesta cuatrimestral 2024.zip	33%	33%	Cumplido	Se observa cumplimiento de la actividad establecida y reporte de la misma dentro de los tiempos establecidos. Las evidencias muestran la realización, análisis y reporte de la encuesta de satisfacción.
	Medir la percepción y satisfacción del ciudadano frente a los diferentes canales de comunicación dispuestos por la entidad	Gestión de Comunicaciones	1/01/2024	1/12/2024	No reporta avance	No reporta avance, ni evidencias.	0%	0%	SIN AVANCE	No se observa reporte de avance frente a la presente actividad. 

	Brindar capacitaciones a los actores vinculados a los procesos de expedición de constancia de registro de proyectos y emisión de Certificados de Utilidad Común y dar respuestas a los requerimientos sobre el tema.	Identificación y Priorización	1/02/2024	31/08/2024	Para la vigencia 2024, se ha continuado con la estrategia de capacitación y charlas informativas a las entidades nacionales y territoriales. Esta estrategia ha permitido que los técnicos conozcan la importancia del proceso y ha contribuido a mejorar los tiempos de respuesta en algunos casos. Para el primer trimestre se adelantaron capacitaciones y charlas de aclaración de inquietudes con Ministerio de educación, Gobernación de Nariño, Ministerio de Ambiente, Fundación Minuto de Dios, Ministerio de agricultura, Ministerio del Interior, Cruz Roja Colombiana.	<p>2024.03.22 Presencial Cruz Roja Colombiana.JPG</p> <p>2024.04.03 Ministerio de Educación.JPG</p> <p>2024.04.08 Gobernación de Nariño.JPG</p> <p>2024.04.08 Ministerio de Ambiente.JPG</p> <p>2024.04.09 Ministerio de Medioambiente.JPG</p> <p>2024.04.11 Minuto de Dios.JPG</p> <p>2024.04.14 Presencial Ministerio del Interior..jpg</p> <p>2024.04.23 Ministerio de medioambiente.JPG</p>	25%	25%	Cumplido	Se observa cumplimiento de la actividad establecida, el reporte por parte del proceso fue realizado el 10 de mayo, fuera de los tiempos establecidos por planeación para ello.
4. Mecanismos de	Realizar seguimiento a la actualización/publicación de contenidos en la sede electrónica de la entidad, según lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y su reglamentación.	Gestión de Comunicaciones	1/01/2024	31/12/2024	No reporta avance	No reporta avance, ni evidencias.	0%	0%	SIN AVANCE	<p>No se observa reporte de avance frente a la presente actividad.</p> 
	Seguimiento y verificación al cumplimiento de los requisitos de la Ley 1712 de 2014.	Direccionamiento Estratégico y Planeación	1/05/2024	31/12/2024	No reporta avance	No reporta avance, ni evidencias.	N/A	N/A	N/A	<p>No se observa reporte de avance frente a la presente actividad dado que la misma se encuentra planeada para iniciar en mayo de 2024.</p> 

transparencia y acceso a la información	Realizar las convocatorias públicas para la recepción de proyectos de Cooperación para las Comixtas, en los casos en los que sea viable por tema de política exterior	Implementación y seguimiento	1/04/2024	30/11/2024	No reporta avance	No reporta avance, ni evidencias.	0%	0%	SIN AVANCE	No se observa reporte de avance frente a la presente actividad. 
	Promocionar y hacer pedagogía sobre el portafolio de oferta institucional de APC-Colombia	Direccionamiento Estratégico y Planeación. Gestión de Comunicaciones. Administración de recursos y donaciones en especie. Identificación y Priorización. Preparación y formulación. Implementación y seguimiento.	1/04/2024	31/12/2024	No reporta avance	No reporta avance, ni evidencias.	0%	0%	SIN AVANCE	No se observa reporte de avance frente a la presente actividad. 
	Socializar el procedimiento interno para la recepción, distribución y seguimiento de declaraciones de conflicto de intereses; así como el mecanismo establecido por la Entidad para realizar denuncias relacionadas con faltas de integridad del servidor.	Talento Humano	1/02/2024	30/08/2024	No reporta avance	No reporta avance, ni evidencias.	0%	0%	SIN AVANCE	No se observa reporte de avance frente a la presente actividad. 
	Fortalecer las competencias de los servidores de APC Colombia en materia de integridad.	Talento Humano	1/01/2024	31/12/2024	No reporta avance	No reporta avance, ni evidencias.	0%	0%	SIN AVANCE	No se observa reporte de avance frente a la presente actividad. 

5.Iniciativas Adicionales	Efectuar seguimiento para que los servidores públicos de altos cargos del Estado, contratistas y demás sujetos obligados declaren sus bienes y rentas registren sus conflictos de interés.	Talento Humano	1/01/2024	31/12/2024	No reporta avance	No reporta avance, ni evidencias.	0%	0%	SIN AVANCE	No se observa reporte de avance frente a la presente actividad. 
	Velar por que las Personas Expuestas Políticamente declaren su información financiera complementaria	Talento Humano	1/01/2024	31/12/2024	No reporta avance	No reporta avance, ni evidencias.	0%	0%	SIN AVANCE	No se observa reporte de avance frente a la presente actividad. 
	Diseñar y realizar campañas anticorrupción	Control Interno	1/01/2024	31/12/2024	Se realizó consulta y coordinación con el proceso de comunicaciones con la aproximación de propuesta de campaña anticorrupción. Se remite formatos según procedimiento establecido por el proceso de gestión de comunicaciones, en el que se define cronograma de ejecución de la campaña a partir de junio de 2024. Se adjuntan las evidencias.	Correo_ Alex Alberto Rodriguez Cubides - Outlook.pdf Cronograma.xlsx E-FO-053_V3.docx	30%	30%	Cumplido	Se observa cumplimiento de la actividad establecida y reporte de la misma dentro de los tiempos establecidos. Las evidencias muestran el avance reportado en cuanto al diseño de la campaña.